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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

DIRECCION DE OBRAS 
B A S E S    D E   C O N C U R S O

Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03
“CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CIMENTACIÓN, EN LA SEDE DEFINITIVA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA” 

Bajo la modalidad de precio unitario, con tiempo determinado para el desarrollo de los trabajos de la obra estimado de dos meses.
UNIDAD CUAJIMALPA
IMPORTANTE

“FAVOR DE LEER DETENIDAMENTE LAS BASES DE CONCURSO PARA NO SER OBJETO DE DESCALIFICACIÓN”

LA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN TRES CARPETAS QUE OBLIGATORIAMENTE POSEAN LO SIGUIENTE: DOS ARGOLLAS, DONDE CADA UNA CONTENGA LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA, RESPECTIVAMENTE, Y UNA ETIQUETA QUE PERMITA IDENTIFICAR EL TIPO DE DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENEN; ASIMISMO CADA UNA DENTRO DE UN SOBRES CERRADO DE MANERA INVIOLABLE ANOTANDO EN CADA SOBRE EL NÚMERO Y NOMBRE DEL CONCURSO, FECHA, NOMBRE DE LA OBRA Y EL NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ASISTE AL CONCURSO FACULTADA PARA TAL EFECTO POR EL REPRESENTANTE LEGAL. 

AL INTERIOR DE CADA CARPETA ORDENAR LA INFORMACIÓN ACORDE AL ÍNDICE DE ESTAS BASES DE CONCURSO, CON SEPARADORES PARA CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS, Y FOLIAR EN ORDEN CONSECUTIVO Y SIN INTERRUPCIONES O DUPLICIDADES CADA HOJA (SIN INCLUIR FOLIO EN LOS SEPARADORES).

LOS DOCUMENTOS ORIGINALES QUE PRESENTE EL CONCURSANTE PARA COTEJO, DEBERÁN PRESENTARSE EN UN SOBRE POR SEPARADO DE LOS TRES ANTERIORES

“ESTA LICITACIÓN VA PRINCIPALMENTE DIRIGIDA A ESPECIALISTAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES PROFUNDAS, EN ESPECIAL PILAS DE CONCRETO”

Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03
“CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CIMENTACIÓN, EN LA SEDE DEFINITIVA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA”, EN LA AV. VASCO DE QUIROGA 4871 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1186 COL. SANTA FE CUAJIMALPA, DELEG. CUAJIMALPA DE MORELOS, MÉXICO D.F.
Relación de la documentación que se entregará en el paquete del concurso y que deberá acompañar a las propuestas.

ÍNDICE 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO
1  

1.1 Copia y original para su cotejo del acta constitutiva de la empresa.

1.2 Copia y original para su cotejo de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

1.3 Copia y original para su cotejo, del documento que acredite la personalidad del  representante  legal  (poder notarial).

1.4 Copia y original para cotejo de la identificación del representante legal (pasaporte, credencial  de elector o cédula profesional).


1.5 Comprobante de domicilio de la empresa, con antigüedad no mayor a sesenta días naturales.

DOCUMENTO
2

2.1 Copia y original para su cotejo de su(s) registro(s) patronal(es) ante el IMSS, así como su(s) último(s) comprobante(s) de pago.

2.2 Copia y original para su cotejo de su(s) registro(s) patronal(es) ante el INFONAVIT, así como su(s) último(s) comprobantes de pago.

DOCUMENTO        3    

Elementos que deberá contener el Documento 3 de las bases para la Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03 “CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CIMENTACIÓN, EN LA SEDE DEFINITIVA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA”, EN LA AV. VASCO DE QUIROGA 4871 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1186 COL. SANTA FE CUAJIMALPA, DELEG. CUAJIMALPA DE MORELOS, MÉXICO D.F.
3.1  En el caso de empresas obligadas a dictaminarse fiscalmente, se solicita copia fotostática presentando original o copia certificada ante notario público, para cotejo, del dictamen para efectos fiscales de los estados financieros, del ejercicio 2010, incluyendo:

a) Carta de Presentación del dictamen. 

b) Dictamen e informe sobre revisión de la situación fiscal del contribuyente.

Estados financieros básicos y las notas relativas a los mismos, en base a lo siguiente:

1) Estado de posición financiera.

2) Estado de resultados.

3) Estado de variaciones de Capital Contable.

4) Estado de flujos de efectivo.
5) Copia de la constancia de registro emitida por la Secretaría de Hacienda y  

    Crédito Público, del contador que dictamina.


6) Acuse de Recibo emitido por la Autoridad Hacendaria correspondiente.

3.2   En el caso de empresas no obligadas a dictaminarse fiscalmente, copia fotostática presentando original o copia certificada ante notario público, para cotejo, de los estados financieros dictaminados por contador Público Independiente, por el  ejercicio 2010, incluyendo:


a)  Dictamen formulado por el Contador Público Independiente


b)  El estado de posición financiera.

c)  Estado de resultados.

d) Estado de variaciones en el Capital Contable.

e) Estado de flujos de efectivo
f) Notas correspondientes a los estados financieros.

g) Copia de la Cédula Profesional del Contador Público que dictamina. 

3.3 El importe mínimo de capital contable solicitado es de: $4’000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), como requisito para poder participar en este concurso, y deberá estar sustentado con el estado de posición financiera mencionado en los numerales 3.1. y 3.2.
Los numerales del 3.4 al 3.9 son obligatorios de cumplir para las empresas que se encuentran en los supuestos referidos en los numerales 3.1 y 3.2.
 3.4 Copia fotostática presentando original o copia certificada ante notario público, para cotejo, de la declaración anual completa del Impuesto Sobre la Renta Normal y Complementaria(s) presentada(s), ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio de 2010, en la que se observe el acuse de recibo, por dicha autoridad hacendaria.

3.5 Pago provisional de ISR o del Impuesto Empresarial a Tasa Única Normal y Complementario(s) enterado(s) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del mes de septiembre de 2011.
3.6 Declaración del Impuesto al Valor Agregado Normal y Complementaria(s) presentada (s) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los meses de enero a diciembre de 2010, y de enero a septiembre de 2011.
3.7 Copia de los pagos mensuales normales y complementarios del ejercicio 2010, del Impuesto Local sobre Nóminas cubiertos ante la Institución de Crédito autorizada, o Autoridad Recaudadora Correspondiente. 
3.8 Copia del pago mensual Normal y Complementario(s) de los meses de enero a septiembre de 2011, del Impuesto Local sobre Nóminas, cubiertos ante la Institución de Crédito autorizada, o Autoridad Recaudadora Correspondiente.

3.9 Estados financieros firmados por la administración de la empresa al mes de septiembre  de 2011.  

3.10. Los participantes que cuenten con su "Cédula de información de la Empresa" que acredita su suscripción al Padrón de Contratistas de la Universidad Autónoma Metropolitana, tendrán que presentar además de su Cédula la siguiente información:

a) Ultimo(s) comprobante(s) de pago ante el IMSS e INFONAVIT.

b) Copia fotostática presentando original o copia certificada ante notario público, para cotejo, de la declaración anual completa del Impuesto Sobre la Renta Normal y Complementaria(s) presentada(s), ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio de 2010, en la que se observe el acuse de recibo, por dicha autoridad hacendaria.

c) Estados financieros firmados por la administración de la empresa al mes de septiembre de 2011.
d) Pago provisional de ISR o del Impuesto Empresarial a Tasa Única normal y complementario enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el mes septiembre de 2011.
e) Declaración del Impuesto al Valor Agregado Normal y Complementaria(s) presentada(s) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los meses de enero a septiembre de 2011.

f) Copia de los pagos mensuales normales y complementarios de enero a septiembre de 2011, del Impuesto Local sobre Nóminas cubiertos ante la Institución de Crédito autorizada, o Autoridad Recaudadora correspondiente.

PROPUESTA TÉCNICA

(DEBERÁ PRESENTARSE EN CARPETA DE 2 ARGOLLAS CON SEPARADORES EN CADA UNO DE SUS DOCUMENTOS Y FOLIAR EN ORDEN CONSECUTIVO Y SIN INTERRUPCIONES O DUPLICIDADES CADA HOJA (SIN INCLUIR FOLIO EN LOS SEPARADORES)
DOCUMENTO 
4     


4.1 Pliego de Requisitos  debidamente  firmado por el representante legal de la empresa de conocimiento y aceptación.

DOCUMENTO 
5
5.1 Constancia de visita al sitio donde se ejecutarán los trabajos objeto de estas bases firmada por el representante de la Universidad Autónoma Metropolitana.

5.2 Constancia de haber asistido a la Junta de Aclaraciones, con copia del acta levantada durante la reunión.

5.3 Constancia que acredite contar con la “aprobación del propietario de un tiro libre, este mismo oficialmente autorizado por las autoridades correspondientes, de conformidad a la normatividad ambiental vigente”, para el depósito del material producto de las excavaciones y descabece de pilas, entre otros.
(Ver notas adicionales en la carátula del Documento 5)
DOCUMENTO
6

6.1 Declaración de conocimiento de las Bases de Concurso, del régimen jurídico de la Universidad Autónoma Metropolitana, dada su condición de organismo descentralizado del Estado, autónomo por ley, que le faculta para emitir sus propias normas como son los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas; así como el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, y las Normas Técnicas Complementarias y Especificaciones de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, incluyendo en su caso anexos y circulares. Asimismo, de la normatividad oficial vigente que en materia ambiental rige los trabajos a realizar en el Gobierno del Distrito Federal y Estado de México. 
6.2 Declaración de conocimiento de los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas, de la Universidad Autónoma Metropolitana, los cuales pueden consultarse en la página web http://www.uam.mx/lineamientos/lineaobras/index.html
(Ver nota adicional en la carátula del Documento 6)
DOCUMENTO        7   

7.1 Declaración por escrito de no encontrarse en los supuestos de conflicto de intereses que se detallan en el texto de la misma. 
7.2 Carta de Confidencialidad.

7.3 Consentimiento para que la Universidad modifique, en función de su capacidad financiera, la propuesta económica presentada por el concursante.


(Ver nota adicional en la carátula del Documento 7)
DOCUMENTO
8

8.1 Relación de Contratos vigentes y concluidos del 2009, 2010 y 2011 con los que acrediten la experiencia o capacidad técnica para la ejecución puntual de los trabajos, principalmente los similares (en cuanto a especialidad, magnitud y procedimientos de la obra a realizar), señalando: Contratante, Nombre de la Obra, Ubicación, Monto Contratado, Fechas de Inicio y Terminación de los mismos, Montos Pagados y Pendientes de cobro, así como la Dirección y el Número Telefónico del cliente.

8.2. CURRICULUM de la empresa participante.

8.3 Propuesta en organigrama de la plantilla del personal técnico de campo y en oficinas centrales, adjuntando la constancia de estudios y/o experiencia de dicho personal mínima de cinco años en el tipo de trabajos que se realizará con motivo de este concurso de obra. 
De la misma forma, deberá contar como personal clave que acrediten con curricula ser profesionistas titulados con un mínimo de ocho años de experiencia y que han realizado funciones de dirección, supervisión y administración de trabajos similar a la obra en cuestión: a) Superintendente (Será el representante técnico de la participante), b) Residente, y un c) Operadores de maquinaria, que acredite, en su caso, grado profesional y que pose como mínimo cinco años de experiencia en la operación del equipo para obras de naturaleza y complejidad.

(Ver nota adicional en la carátula del Documento 8)
DOCUMENTO
9

9.1 Proyecto ejecutivo.

(Ver nota adicional en la carátula del Documento 7)
PROPUESTA ECONÓMICA

(DEBERÁ PRESENTARSE EN CARPETA DE 2 ARGOLLAS CON SEPARADORES EN CADA UNO DE SUS DOCUMENTOS Y FOLIAR EN ORDEN CONSECUTIVO Y SIN INTERRUPCIONES O DUPLICIDADES CADA HOJA (SIN INCLUIR FOLIO EN LOS SEPARADORES)
DOCUMENTO
10


10.1 Carta y garantía de la propuesta que otorga el concursante, original y copia de la fianza de  concurso cuyo monto será del 5% del valor de su propuesta incluyendo el I.V.A. correspondiente, por concepto de sostenimiento de su propuesta económica.
La carta de presentación de la garantía deberá ser elaborada en papel membretado de la empresa, con la redacción que incluye estas bases de licitación.
DOCUMENTO
11


11.1 Carta compromiso debidamente requisitada y rubricada.


(En papel membretado de la empresa, con la redacción que incluye estas bases de licitación)
DOCUMENTO
12    

12.1 Relación de maquinaria y equipo de construcción que se empleará en la obra.


12.2 Programa de utilización de equipo en la  obra.  

12.3 Programa de control de calidad para la obra.

DOCUMENTO
13

Análisis detallado de los precios unitarios de los conceptos que se requieren: 

13.1 Costos básicos.

13.2 Costo directo de maquinaria, equipo, materiales, mano de obra y explosión de insumos.     

13.3 Estudio detallado del porcentaje de indirectos y utilidad, según está establecido en el apartado 7 del punto 7.4.3 del numeral 4.2.3.1 de los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas a que se hace referencia en el documento 6.2 de estas Bases de Licitación.
13.4 Análisis detallado de precios unitarios de la totalidad de los conceptos que se requieren.

DOCUMENTO 
14

14.1 Catálogo de conceptos, cantidades de obra y monto total de la propuesta, incluyendo el I.V.A.
14.2 Notas al catálogo de conceptos.

DOCUMENTO
15

15.1 Programa de trabajo y programa financiero semanal.
DOCUMENTO
16


16.1 Disposiciones generales de construcción técnico-administrativas.

DOCUMENTO
17


17.1 Disposiciones Generales de obra para su aplicación.

DOCUMENTO
18


18.1 Modelo de contrato, debidamente firmado de conocimiento.
D    O    C    U    M    E    N    T    O    1
1.1
COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA.
1.2 
COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

1.3  
COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO, DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL (PODER NOTARIAL).

1.4
COPIA Y ORIGINAL PARA COTEJO DE LA IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR O CÉDULA PROFESIONAL).
1.5 
COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA EMPRESA CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A SESENTA DÍAS NATURALES.
  D    O    C    U    M    E    N    T    O    2

2.1
COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DE SU(S) REGISTRO(S) PATRONALES ANTE EL IMSS, ASÍ COMO SU ÚLTIMO COMPROBANTE DE PAGO.

2.2  
COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DE SU(S) REGISTRO(S) PATRONAL(ES) ANTE EL INFONAVIT, ASI COMO SU ÚLTIMO COMPROBANTE DE PAGO.

DOCUMENTO 3

3.1 EN CASO DE EMPRESAS OBLIGADAS A DICTAMINARSE FISCALMENTE, SE SOLICITA COPIA FOTOSTÁTICA PRESENTANDO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO, PARA COTEJO, DEL DICTAMEN PARA EFECTOS FISCALES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, DEL EJERCICIO 2010, INCLUYENDO:

a) CARTA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN. 

b) DICTAMEN E INFORME SOBRE REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS Y LAS NOTAS RELATIVAS A LOS MISMOS, EN BASE DE LO SIGUIENTE:

1) ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA.

2) ESTADO DE RESULTADOS.

3) ESTADO DE VARIACIONES DE CAPITAL CONTABLE.

4) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
5) COPIA DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL CONTADOR QUE DICTAMINA.

6) ACUSE DE RECIBO EMITIDO POR LA AUTORIDAD HACENDARIA CORRESPONDIENTE.

3.2 EN EL CASO DE EMPRESAS NO OBLIGADAS A DICTAMINARSE FISCALMENTE, COPIA FOTOSTÁTICA PRESENTANDO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO PARA COTEJO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE, POR EL EJERCICIO 2010, INCLUYENDO:

a) DICTAMEN FORMULADO POR EL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE

b) EL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
c) ESTADO DE RESULTADOS.

d) ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
f) NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

g) COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINA

3.3. EL IMPORTE MÍNIMO DE CAPITAL CONTABLE SOLICITADO ES DE: $4’000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), COMO REQUISITO PARA PODER PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, DEBERÁ ESTAR REVELADO EN EL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA MENCIONADO EN LOS NUMERALES 3.1 Y 3.2.

LOS NUMERALES DEL 3.3 AL 3.8 SON OBLIGATORIOS DE CUMPLIR PARA LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS REFERIDOS EN LOS NUMERALES 3.1 Y 3.2.

3.4 COPIA FOTOSTÁTICA PRESENTANDO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO, PARA COTEJO, DE LA DECLARACIÓN ANUAL COMPLETA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NORMAL Y COMPLEMENTARIA(S) PRESENTADA(S), ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO DE 2010, EN LA QUE SE OBSERVE EL ACUSE DE RECIBO, POR DICHA AUTORIDAD HACENDARIA.

3.5 PAGO PROVISIONAL DE ISR O DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA NORMAL Y COMPLEMENTARIO(S) ENTERADO(S) A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

3.6 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NORMAL Y   COMPLEMENTARIA(S) PRESENTADA (S) A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011.
3.7 COPIA DE LOS PAGOS MENSUALES NORMALES Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO 2010, DEL IMPUESTO LOCAL SOBRE NÓMINAS CUBIERTOS ANTE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA, O AUTORIDAD RECAUDADORA CORRESPONDIENTE.

3.8 COPIA DE LOS PAGOS MENSUALES NORMALES Y COMPLEMENTARIOS DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011, DEL IMPUESTO LOCAL SOBRE NÓMINAS CUBIERTOS ANTE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA, O AUTORIDAD RECAUDADORA CORRESPONDIENTE.
3.9 ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

3.10.  LOS PARTICIPANTES QUE CUENTEN CON SU "CÉDULA DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA" QUE ACREDITA SU SUSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, TENDRÁN QUE PRESENTAR ADEMÁS DE SU CÉDULA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

A) ULTIMO(S) COMPROBANTE(S) DE PAGO ANTE EL IMSS E INFONAVIT.
B) COPIA FOTOSTÁTICA PRESENTANDO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO, PARA COTEJO, DE LA DECLARACIÓN ANUAL COMPLETA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NORMAL Y COMPLEMENTARIA(S) PRESENTADA(S), ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO DE 2010, EN LA QUE SE OBSERVE EL ACUSE DE RECIBO, POR DICHA AUTORIDAD HACENDARIA
C) ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
D) PAGO PROVISIONAL DE ISR O DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA ENTERADO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO POR EL MES SEPTIEMBRE DE 2011.
E) COPIA DE LOS PAGOS MENSUALES NORMALES Y COMPLEMENTARIOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011, DEL IMPUESTO LOCAL SOBRE NÓMINAS CUBIERTOS ANTE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA, O AUTORIDAD RECAUDADORA CORRESPONDIENTE.
F) DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NORMAL Y   COMPLEMENTARIA(S) PRESENTADA(S) A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011. 
D    O    C    U    M    E    N    T    O

4

4.1 PLIEGO DE REQUISITOS DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN

PLIEGO DE REQUISITOS DE CONCURSO
Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03 RELATIVO A LA:

“CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CIMENTACIÓN, EN LA SEDE DEFINITIVA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA”, EN LA AV. VASCO DE QUIROGA 4871 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1186 COL. SANTA FE CUAJIMALPA, DELEG. CUAJIMALPA DE MORELOS, MÉXICO D.F.
Para los fines del presente pliego de requisitos, en lo sucesivo se denominará UNIVERSIDAD a la Universidad Autónoma Metropolitana y CONCURSANTES a los contratistas convocados a participar en el Concurso y CONTRATISTA al que resulte ganador del Contrato.

La Universidad y los concursantes aceptan que para la presentación de este Concurso y demás actos que de él se deriven, rijan las siguientes:

C O N D I C I O N E S 
PRIMERA

Al formularse la propuesta deberá tomarse en cuenta:

a) Los trabajos se realizarán con base en los Lineamientos de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropolitana, su Legislación Universitaria y las Orientaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

b) En el acto de recepción y apertura de propuestas, los concursantes deberán presentar por separado las propuestas técnica y económica con toda su documentación elaborada en idioma español y debidamente firmada, encarpetada y colocada en sobres cerrados en forma inviolable y rubricados, se efectuará  exactamente el lunes 28 de noviembre de 2011 a las 11:00 hrs., en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Edificio “C”, 2° piso (Departamento de Obras), Col. ExHacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, D.F., acto que será presidido por la Dirección de Obras y sólo permitirá la participación de los concursantes cuyo representante legal se encuentre presente, a la hora citada, se pasará lista de asistencia y se procederá a la apertura y revisión de los sobres entregados, verificando que los documentos estén completos de acuerdo con los anexos correspondientes y que satisfagan en principio los requisitos establecidos en las bases de este Concurso.

Se levantará el acta que será firmada por todos los participantes. El fallo, el cual será inapelable, será el día miércoles 7 de diciembre de 2011 a las 11:30 hrs., en el mismo sitio. Esta fecha podrá ser modificada por la Universidad informando oportunamente a los concursantes.

c) Al contratista se le otorgará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, un anticipo equivalente al 30% de la asignación aprobada al contrato correspondiente, para materiales, fletes, acarreos, o renta de maquinaria y equipo, lo cual amortizará en las estimaciones correspondientes de trabajos ejecutados, durante el plazo del contrato. 
 SEGUNDA

La obra deberá de iniciarse en la fecha que se estipule en el contrato respectivo y la fecha límite para su conclusión será de acuerdo al Programa de Trabajo indicado por la Universidad.
TERCERA

El contratista dará las siguientes garantías:

a) Para responder por el sostenimiento de la propuesta.

El Contratista deberá acompañar a ésta de una fianza en moneda nacional a favor de la Universidad, expedida por una Afianzadora autorizada para operar en el país, por un monto equivalente al 5% del importe de su propuesta incluyendo el I.V.A. correspondiente  (Documento 10.1). Este documento permanecerá en poder de la Universidad hasta el día   del fallo, fecha en que serán devueltos a los concursantes y se retendrá sólo el del contratista ganador  del Concurso, que se le devolverá hasta el momento de la firma del contrato, la presentación de las fianzas correspondientes y el calendario pormenorizado de obra. Si por algún motivo imputable al contratista, éste no firma el contrato, la garantía otorgada quedará a favor de la Universidad para cubrir los daños y perjuicios que le cause la falta de cumplimiento.

b) Para garantizar el anticipo.

El Contratista otorgará una fianza en moneda nacional dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a la celebración del contrato por un importe equivalente al 100% del anticipo, para garantizar la debida inversión o, en su caso, la devolución parcial o total del mismo. La fianza deberá ser expedida a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana por una afianzadora autorizada para operar en el país. 
c) Para garantizar el cumplimiento del contrato y la calidad de los trabajos.

El Contratista deberá garantizar el debido cumplimiento del contrato y la calidad de los trabajos, por los defectos que resulten de la ejecución de la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con dos fianzas. La primera para el cumplimiento del contrato durante el periodo de la obra, y la segunda por el pago de la indebido y la calidad de los trabajos, esta segunda por un plazo de doce meses contados a partir de la fecha en que se concluyeran los trabajos a satisfacción de la Universidad. Por lo anterior otorgará fianza expedida por una Afianzadora autorizada para operar en el país, en moneda nacional a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana por un importe equivalente al 15% del monto total del contrato, esta fianza deberá presentarse dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de celebración del contrato.

CUARTA

La Universidad mostrará por única vez el sitio en el cual se llevará a cabo la obra en cuestión el día miércoles 23 de noviembre de 2011 a las 11:00 hrs. para dar inicio al recorrido; para tal efecto deberán acudir al sitio donde serán ejecutados los trabajos ubicado en la Av. Vasco de Quiroga 4871 y Calle 16 de Septiembre 1186 Col. Santa Fe Cuajimalpa, Deleg. Cuajimalpa de Morelos, México D.F. debiendo presentarse con el Arq. Suylan Wong Pérez y/o Arq. Sergio García Álvarez, quienes acompañarán a los concursantes y firmarán la Constancia de Visita al sitio donde serán ejecutados los trabajos (Documento 5.1). No se firmará la constancia a quien asista después de la hora señalada. 
Cualquier duda deberá presentarse por escrito a la Dirección de Obras de la Universidad, 72  horas naturales antes de la fecha de apertura de las propuestas y serán aclaradas por escrito a  más tardar 48 horas naturales antes de la celebración del acto de apertura, con copia a todos los concursantes.

QUINTA

La Junta de Aclaraciones será el día jueves 24 de noviembre de 2011 a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Edificio “C”, 2° piso (Departamento de Obras), Col. ExHacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, D.F. Los concursantes deberán presentarse llevando para su firma la constancia correspondiente (Documento 5.2). Los acuerdos derivados de esta Junta de Aclaraciones quedarán debidamente asentados en el acta correspondiente considerándose ésta como parte integrante de estas bases y se entregará copia a cada uno de los participantes. Las empresas deberán presentar por escrito en hoja membretada y en formato digital las dudas, y por escrito la Universidad responderá a éstas formando esta acta de respuestas parte de las bases.
SEXTA

Todos los Documentos de las bases de concurso servirán para formular la propuesta del Concursante, por lo que toda la propuesta deberá estar requisitados, debidamente firmados y rubricados por el representante legal de la empresa, y los Documentos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 deben incluir la Razón Social de la empresa concursante. 

SÉPTIMA
Para satisfacer todos los requisitos a que se refieren la CONDICIÓN CUARTA Y CONDICIÓN QUINTA, además de los anexos que se solicitan y que serán proporcionados por los concursantes, se podrán utilizar las formas e impresos proporcionados por la Universidad que integran la carpeta  correspondiente al presente concurso o, en su caso, los empleados por la concursante siempre que contengan toda la información solicitada en los anteriores. Para  presentar los documentos cuyos formatos no se proporcionan, el concursante utilizará papel membretado de su empresa y llenará estos documentos en la forma que considere más conveniente, siempre que sea totalmente legible.

IMPORTANTE

Será condición indispensable para que la propuesta sea aceptada, que se incluyan todos los  documentos  solicitados en estas bases de concurso.


La  presentación de las propuestas será por separado en 3 (tres) carpetas de 2 argollas cerradas (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA) de manera  inviolable y  rubricados, la propuesta técnica y la propuesta económica deberán presentarse foliadas en cada una de sus hojas, ordenando de manera consecutiva y mediante la colocación de separadores con pestaña entre cada uno de los documentos que las integran, anotando en cada sobre en el lugar correspondiente el número y nombre del concurso, la fecha, el nombre de la obra y el nombre y cargo de la persona que asiste al Concurso facultada para tal efecto por el representante legal.

OCTAVA

Al formular la propuesta se aceptará por los concursantes lo siguiente:

a) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a las disposiciones aplicables citadas en el inciso a) de la CONDICIÓN PRIMERA, las disposiciones de la Legislación Nacional aplicable, a las especificaciones particulares y complementarias las cuales forman parte de esta carpeta de Concurso; del programa de trabajo y montos mensuales de obra, los precios unitarios anotados en el catálogo de conceptos y cantidades de obra.

b) Que la modalidad del Contrato será a base de precios unitarios siendo ésta la única forma de pago, por lo que en caso de ampliar o prorrogar el plazo de ejecución de la obra, los trabajos ordinarios, excedentes y extraordinarios que se ejecuten dentro del periodo de la obra se les aplicará el indirecto ofertado a los integrados en los precios unitarios de la propuesta de concurso, por lo tanto no se aceptarán indirectos adicionales.   

c) Por cada estimación que le cubra la Universidad, ésta le retendrá el 3% de la misma como fondo de garantía, el cual le será devuelto parcial o totalmente a juicio de la Universidad y de acuerdo con el avance de los trabajos o, en su caso, a la firma del acta de la entrega-recepción parcial o total de la obra.

d) Que tomarán en consideración las condiciones sociales, laborables (sindicales)  meteorológicas (lluvias), topográficas y geológicas de la región, así como las vías de comunicación existentes autorizadas, para el tránsito de los vehículos y maquinaria utilizada para la ejecución de los trabajos motivo del contrato, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar específico de la obra, y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato, del programa de trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposición. Asimismo, deberá considerar en sus costos si algunos equipos, materiales, agua, energía eléctrica, equipos generadores de aire o diesel o cualquier otro, los cuales no serán proporcionados por la Universidad para la ejecución de los trabajos encomendados. Esto deberá quedar aclarado en su propuesta, de lo contrario no se admitirán reclamaciones posteriores. 
e) Que habrán juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del costo directo, del indirecto, de la utilidad y que el pago de los diversos conceptos se hará al precio unitario que se fije en el contrato por la unidad de obra terminada, a satisfacción de la Universidad.

El análisis de los costos indirectos estará representado por un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán en los relativos a las administraciones de oficinas centrales y de campo, seguros y fianzas. Asimismo, el cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos e indirectos.

f) Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la Universidad en el catálogo de conceptos y cantidades de obra (Documento 14), durante la ejecución de la obra, ya sean aumentos o reducciones, no justificará reclamación alguna del contratista en relación con los precios unitarios respectivos.

g) Que deberán elaborar y presentar anexo a su propuesta, el programa de trabajo, que deberá desglosarse por concepto y que además les servirá para deducir montos mensuales de obra.

h) Que se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos y cantidades de obra contenidos en el catálogo de conceptos, y no deberán proponerse alternativas que modifiquen lo establecido en este pliego de requisitos. Asimismo, que la omisión de un precio unitario o la proposición de cualquier alternativa modificatoria será motivo para que no se acepte su propuesta.

i) Los análisis detallados de precios que presenten los concursantes, deberán ajustarse a los Disposiciones Generales de Construcción Técnico-Administrativos para la integración de precios unitarios y del Procedimiento para el ajuste de los mismos.

j) Que deberán presentar análisis detallados de precios unitarios para todos y cada uno de los conceptos contenidos en la relación de conceptos (Documento 13).
k) Que en ningún caso se considera que las modificaciones al Documento 15 -Programa de trabajo y programa financiero mensual-, formulado por el concursante, motivadas por causas ajenas a las derivadas de la incorrecta e ineficiente operación de sus equipos e instalaciones, implicará cambio alguno en los precios unitarios cotizados por él mismo para los conceptos contenidos en el catálogo correspondiente.

l) Que los concursantes deberán presentar la totalidad de los análisis de precios unitarios para la presentación de su propuesta (Documento 13.4).

m) Que por ningún motivo se incluirá el 5% de INFONAVIT en los análisis de costos directos e indirectos, si la propuesta incluye este concepto en los análisis de precios unitarios, será rechazada. Este cargo al igual que el SAR deberá ser incluido en el Análisis de Factor de Salario Real (FSR).
n) Que el concursante ganador preparará programa detallado conjuntamente con la Universidad a la firma del Contrato.

NOVENA

El Documento 14 -Catálogo de conceptos y cantidades de obra para proposición de precios unitarios-, se formulará procediendo de acuerdo con lo siguiente:

a) Se llenará con letra fácilmente legible; dicho catálogo deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras. Podrán utilizarse los formatos empleados por el concursante siempre que estos incluyan toda la información requerida refiriendo la razón social de la empresa concursante.

b) Se anotarán los precios unitarios con número y letra expresándolos en moneda nacional. Sólo se aceptarán las propuestas que presenten el importe tanto en el Catálogo de Conceptos como en los precios unitarios, con dos decimales. 

Si hubiera discrepancias  entre  precios unitarios anotados con número y los anotados con letra, serán éstos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la propuesta.

c) En  caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por la Universidad y los precios unitarios con letra por el concursante.

d) Deberá anotarse el importe de cada uno de los conceptos contenidos en el catálogo (Documento 14), inmediatamente después se deberá realizar la suma de los importes de todos los conceptos que intervienen en la partida correspondiente.

La suma de los importes totales de todas las partidas representará el monto total de la propuesta, la que deberá anotarse con número y letra en la última hoja del Documento 13 en el lugar asignado para ello.

DÉCIMA
Deberá señalarse en la propuesta el nombre del técnico titulado que sea el representante del  concursante en la obra objeto de este Concurso, el cual deberá estar registrado en la Dirección  General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y además, deberá tener suficiente experiencia mínima de ocho años en obras de la índole de la que se llevará a cabo; tendrá también obligación de conocer ampliamente los Lineamientos para Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, así como las Normas Técnicas Complementarias, las Especificaciones Generales de Construcción, el proyecto y las especificaciones complementarias.

DÉCIMA PRIMERA

La Universidad podrá cancelar el concurso antes de la presentación y apertura de propuestas en los siguientes casos: 

a) Por circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de construir el bien requerido.

b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que pudieren impedir la continuación del concurso.

En caso de presentarse cualquiera de los anteriores supuestos la Universidad lo hará del conocimiento de los concursantes de la misma forma como dio a conocer la convocatoria.

DÉCIMA SEGUNDA

Serán rechazadas por la Universidad en el acto de presentación y apertura las propuestas:
a) Cuando el sobre no esté cerrado en forma inviolable y rubricado.

b) Cuando el concursante no presente uno o más documentos de los solicitados en los términos de este pliego.

c) Cuando omita firmar alguno de los documentos básicos de su propuesta.

d) Cuando no acredite contar con la aprobación del propietario del tiro libre oficial, y/o dicho tiro no esté oficialmente autorizado para el depósito del material producto de las excavaciones por la construcción de las pilas de cimentación.

DÉCIMA TERCERA

Concluido el acto de presentación y apertura de propuestas La Universidad podrá declarar desierto el concurso en los siguientes casos:

a) Si cuenta sólo con una propuesta susceptible de ser evaluada.

b) Si las propuestas presentadas exceden su capacidad financiera.

c) Si como resultado de la evaluación, las propuestas presentadas no reúnen los requisitos establecidos en las bases.

d) En los demás casos justificados a criterio de la Universidad.

DÉCIMA CUARTA

La Universidad se reserva el derecho de descalificar, posteriormente al acto de apertura y durante  el estudio de las mismas, aquellas propuestas de las personas físicas o morales en los siguientes casos:
a) Que contengan fuera de catálogo uno o varios precios unitarios no remunerativos y que afecten el monto total de la propuesta, haciéndola NO solvente.

b) Que los análisis detallados de precios unitarios, hagan intervenir destajos o lotes por conceptos de mano de obra, materiales y equipo.

c) Que omitan en uno o más  conceptos o  la cotización con letra y número en el Documento 14.

d) Que no contengan completos los datos básicos relativos a salarios del personal obrero, precios unitarios de todos los materiales que intervengan en la obra y costo/horario de la maquinaria y equipo (Documento 13).

e) En las que no presenten completos los datos requeridos en el análisis para la determinación del costo directo e indirecto, en los términos del modelo respectivo.
f) Que no contengan la totalidad de los análisis detallados de precios unitarios solicitados por la Universidad en el Documento 13.

g) Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la Universidad en este pliego y conforme a las cuales se desarrollará el concurso y la obra.

h) Cuando no contengan los documentos requeridos completos o que hayan omitido algún requisito.

i) Cuando el representante legal no firme alguno o algunos de los documentos básicos que integran la propuesta.

j) Que se encuentren sujetas a suspensión de pagos o declaradas en estado de quiebra, con posterioridad de la apertura del concurso.

k) Que estén al servicio  de la Universidad percibiendo una retribución por nómina u honorarios.

l) Que no satisfagan los requisitos de forma o de fondo, determinados en este pliego y sus apéndices.

m) Que contengan información que al ser verificada por la Universidad, no coincida con la indicada en la propuesta.

n) Que se encuentre en situación de mora, respecto a la ejecución de otra u otras obras públicas que tenga contratadas.

o) Cuando algún participante haya acordado con otro(s) arreglos en cuanto a los términos de sus propuestas en perjuicio de cualquier otro participante o de la Universidad.

DÉCIMA QUINTA

Las circulares, actas, adendas o cualquier otro que en su caso expida la Universidad, relativas al presente concurso, deberán regresarse debidamente firmadas en todas sus hojas por el concursante, dentro del sobre al final de la propuesta técnica. Su propuesta y las disposiciones que contengan se considerarán válidas durante la vigencia del contrato respectivo y sus convenios.
DÉCIMA SEXTA

Las propuestas presentadas por los concursantes, así como sus anexos, serán conservadas por la Universidad, con la excepción de la documentación con que acredite su personalidad relativa al Concurso, sus estados financieros y en general, los documentos originales que hayan servido para su cotejo. (Documentos 1, 2 y 3).
DÉCIMA SÉPTIMA
Al terminar el acto de apertura de las propuestas se entregarán a los concursantes el recibo por  la  garantía que hayan otorgado para responder el sostenimiento de su propuesta, así como una copia del acta relativa al concurso.

DÉCIMA OCTAVA

El  fallo que emita la Universidad será inapelable, esto es, no admite recurso alguno.
DÉCIMA NOVENA

El concursante seleccionado deberá firmar el contrato dentro del plazo que fije la Universidad,   debiendo además entregar la fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones  derivadas del contrato, la que deberá ser presentada dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. De NO cumplirse ambos requisitos, el monto de garantía de su propuesta se aplicará en beneficio de la Universidad a título de pena convencional, por el simple retraso en cumplimiento de esta obligación.

Asimismo, la Universidad modificará la fecha de inicio de los trabajos cuando por errores   imputables al contratista rechace las fianzas que no se ajusten estrictamente al modelo  presentado para los efectos y que provoquen el retraso en el pago de los anticipos otorgados.

VIGÉSIMA
El idioma oficial será el español, las cantidades serán expresadas en el sistema métrico decimal y los precios y monto total de la propuesta se indicarán en moneda mexicana; igualmente los precios del contrato que en su caso se formule se pagarán en moneda nacional.
VIGÉSIMA PRIMERA

La Universidad se reserva el derecho de solicitar a cualquier concursante, posteriormente al  acto  de presentación y apertura de las propuestas, que aclare su propuesta, pero, salvo lo previsto en la CONDICIÓN TRIGÉSIMA, no permitirá que la altere o modifique, ni en la estructura de su programa de trabajo ni en su monto total.

VIGÉSIMA SEGUNDA

Los trabajos preparatorios para la ejecución de la obra del concurso (movilización de personal, equipo, instalaciones, etc.) deberán iniciarse dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que la Universidad proporcione el anticipo al contratista, salvo alguna otra indicación que se acuerde entre las partes. La fecha de inicio de los trabajos se hará del conocimiento de la empresa ganadora a través del contrato respectivo.

VIGÉSIMA TERCERA

El contratista se compromete a que al presentar sus estimaciones por obra ejecutada, deberá   hacer acompañar a éstas de la respectiva cuantificación (números generadores), croquis de ubicación del sitio donde se realizó el trabajos con dimensiones tomadas en campo resultado de las nivelaciones y seccionamientos topográficos realizados por la contratista, y avalados por el topógrafo de la supervisión externa, fotografías y demás que justifiquen o respalden los volúmenes de obra que pretende cobrar.
Para efectos de pago se formularán estimaciones semanales teniendo como máximo treinta días, con fecha de corte los días que fije la Universidad de cada semana, y su importe será liquidado en un plazo que no excederá de dies días hábiles contados a partir de la  fecha en que se hubieren autorizado, mediante la entrega del contra recibo, por la Dirección de Obras de la Universidad. 
VIGÉSIMA CUARTA

Que las máquinas y equipos que se utilicen en la realización de los trabajos y demás obras complementarias deberán ser los adecuados o los especificados en su propuesta para obtener la calidad fijada en el proyecto; por lo tanto, cuando se indique algún tratamiento por el estudio de geotecnia o por el Director Responsable de Obra, éste debe usarse como guía y aplicación.
VIGÉSIMA QUINTA

La Universidad se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la recepción, cantidad  y calidad de los trabajos, y de encontrar irregularidades rescindir el contrato previa comunicación por escrito al contratista con quince días naturales de anticipación.
VIGÉSIMA SEXTA

Queda notificada la concursante que resulte ganadora, que en caso de no garantizar para la Universidad el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las bases de concurso, podría no llevarse a cabo la adjudicación del contrato, sin responsabilidad alguna para la Universidad. Una vez adjudicado el contrato, si la concursante ganadora incurre en causales de rescisión imputable a ella, la Universidad rescindirá dicho contrato de manera administrativa y sin que medie resolución judicial.

VIGÉSIMA SÉPTIMA
El concursante deberá presentar un programa de control de calidad que aplicará durante la realización de los trabajos materia de esta licitación, de acuerdo con lo dispuesto en la CONDICIÓN VIGÉSIMA TERCERA y CONDICIÓN VIGÉSIMA CUARTA, y la instrumentación para llevarlo a cabo; así mismo los recursos humanos necesarios, que serán exigibles por la Universidad, en función de la propuesta presentada.

Este programa de control de calidad se refiere, específicamente, a la organización tanto administrativa (renta de maquinaria, equipo y herramientas, elaboración de estimaciones, documentación para pagos, etc.), como de actividades de campo (verificación de calidad de los procedimientos y técnicas constructivas, calidad de la mano de obra, seguridad en la obra, pruebas de laboratorio, conciliación de volúmenes de obra ejecutada y precios unitarios extraordinarios, etc.)

Para tal efecto, la empresa concursante deberá presentar en el DOCUMENTO 12.3 de manera explícita, procedimientos y/o actividades técnico - administrativas orientadas al control de calidad, para llevar a cabo el programa de trabajo propuesto según lo dispuesto en la CONDICIÓN TRIGÉSIMA SEGUNDA, indicando el personal (residentes, analistas, jefes de frente, operadores de maquinaria, topógrafos, etc.) que se empleará y tiempo de duración de las actividades, la incidencia y el costo de este personal deberá coincidir con el contenido en la partida de gastos de administración de obra de su propuesta de indirectos.

VIGÉSIMA OCTAVA

El Contratista deberá manifestar por escrito (DOCUMENTO 7.2) que por ningún motivo, forma o razón divulgará él o su personal o quienes integran la cotización, el contenido de éstas bases de concurso. (CONFIDENCIALIDAD).

VIGÉSIMA NOVENA

Cualquier error u omisión en relación a estas bases deberá ser comunicado a más tardar al siguiente día hábil de su recepción.

TRIGÉSIMA

La Universidad podrá, y el contratista aceptará (DOCUMENTO 7.3), modificar, previo a la firma del contrato, el importe de la propuesta económica presentada por el contratista, en función de la capacidad financiera de la Universidad, implementando para ello una disminución a las volumetrías, incluso cancelando algunos conceptos de catálogo, según se estime conveniente por la Universidad, sin que este hecho modifique el indirecto ofertado en la propuesta del Concursante.

TRIGÉSIMA PRIMERA

La Universidad podrá durante el proceso de licitación modificar los alcances inicialmente propuestos en el catálogo de conceptos, esto es que podrá agregar o cancelar conceptos, aumentar o disminuir volúmenes de obra o cualquier otro que de alguna manera represente un cambio a los contenidos iniciales.
TRIGÉSIMA SEGUNDA
Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las propuestas presentadas por los participantes podrá ser negociada. 

D   O    C    U    M    E    N    T    O

5

(En papel membretado de la empresa, con la redacción que incluye

estas bases de licitación para constancias de los numerales 5.1 y 5.2)
5.1 CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTAS BASES FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

5.2 CONSTANCIA DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, CON COPIA DEL ACTA LEVANTADA DURANTE LA REUNIÓN.
5.3 CONSTANCIA QUE ACREDITE CONTAR CON LA “APROBACIÓN DEL PROPIETARIO DE UN TIRO LIBRE, ESTE MISMO OFICIALMENTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE”, PARA EL DEPÓSITO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DESCABECE DE PILAS, ENTRE OTROS.
NOTA 1:
ESTOS DOCUMENTOS SERÁN OBLIGATORIOS, POR LO QUE DE NO ASISTIR A CUALQUIERA DE LOS EVENTOS Y NO PRESENTAR LA CONSTANCIA REFERIDA SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN.

NOTA 2: 
EN CASO DE NO ASISTIR EL REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁ FIRMAR ESTE FORMATO DE FORMA PREVIA A LA VISITA DEL SITIO.

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

(En papel membretado de la empresa, con la redacción que incluye

estas bases de licitación)
Hago constar que el C. ___________________________________________________  representante técnico acreditado de la empresa: _____________________________________ según carta de presentación de fecha __________________________________, efectuó la Visita de Inspección al sitio donde se ejecutarán las obras objeto del Concurso No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03 relativo a la “CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CIMENTACIÓN, EN LA SEDE DEFINITIVA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA”, EN LA AV. VASCO DE QUIROGA 4871 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1186 COL. SANTA FE CUAJIMALPA, DELEG. CUAJIMALPA DE MORELOS, MÉXICO D.F., de la Universidad Autónoma Metropolitana, el día miércoles 23 de noviembre de 2011 a las 11:00 hrs. para dar inicio al recorrido, que ha considerado el medio en que deberá ejecutarlas y, asimismo, ha tomado en cuenta los factores o contingencias que pudieran afectar la realización de los trabajos.

	EL VISITANTE

EL REPRESENTANTE TÉCNICO QUE ESTARÁ A CARGO DE LA LOS TRABAJOS MOTIVO DE CONCURSO POR PARTE DE LA EMPRESA
	EL REPRESENTANTE DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA


	DE CONFORMIDAD

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
	


CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES
(En papel membretado de la empresa, con la redacción que incluye

estas bases de licitación)
Hago constar que el C. ___________________________________________________

representante técnico acreditado de la empresa: ________________________________________________________________________________, según carta de presentación de fecha ______________________________, asistió a la Junta de Aclaraciones acerca de los trabajos relativos a la Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03 ““CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CIMENTACIÓN, EN LA SEDE DEFINITIVA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA”, EN LA AV. VASCO DE QUIROGA 4871 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1186 COL. SANTA FE CUAJIMALPA, DEL. CUAJIMALPA, MÉXICO D.F. a las 11:00 hrs., del día de hoy, declarando el representante de la empresa antes mencionada, al final de la reunión, que la información expuesta y analizada por todos los asistentes resuelve y aclara suficientemente todas las dudas por él planteadas, no existiendo ningún inconveniente para la realización de la propuesta que se le solicita.

México, D.F., a jueves 24 de noviembre de 2011.
	EL VISITANTE

EL REPRESENTANTE TÉCNICO QUE ESTARÁ A CARGO DE LA LOS TRABAJOS MOTIVO DE CONCURSO POR PARTE DE LA EMPRESA
	EL REPRESENTANTE DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA


	DE CONFORMIDAD

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
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(En papel membretado de la empresa, con la redacción que incluye

estas bases de licitación)
6.1 DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE CONCURSO, LAS ORIENTACIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LAS MISMAS, DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LAS MISMAS Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, INCLUYENDO EN SU CASO ANEXOS Y CIRCULARES. ASIMISMO, DE LA NORMATIVIDAD OFICIAL VIGENTE QUE EN MATERIA AMBIENTAL RIGE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO.
6.2 DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LAS MISMAS, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, LOS CUALES PUEDEN SER CONSULTADOS EN LA PÁGINA WEB  http://www.uam.mx/lineamientos/lineaobras/index.html
NOTA 3: DEBERÁN CONTENER AMBOS DOCUMENTOS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REFERIR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA CONCURSANTE. 
DOCUMENTO 6.1

Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03
(En papel membretado de la empresa, con

la redacción que incluye estas bases de licitación)
DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE CONCURSO, LAS ORIENTACIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LAS MISMAS, DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, INCLUYENDO EN SU CASO ANEXOS Y CIRCULARES. ASIMISMO, DE LA NORMATIVIDAD OFICIAL VIGENTE QUE EN MATERIA AMBIENTAL RIGE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO.
Con relación a la Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03
Por este conducto "DECLARO" que el suscrito, así como el personal técnico de esta empresa, conoce plenamente las orientaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y las Normas Técnicas Complementarias y Especificaciones de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, la normatividad oficial vigente que en materia ambiental rige los trabajos a realizar en el Gobierno del Distrito Federal y Estado de México, el contenido y las disposiciones del proyecto y/o planos, Lineamientos de contratación de la Universidad, especificaciones particulares y cantidades de obra autorizada por la Universidad Autónoma Metropolitana, para la contratación y ejecución de los trabajos de referencia.

Asimismo, manifiesto en mi calidad de representante legal de esta empresa contratista, nuestra conformidad para su aplicación en los trabajos derivados del citado concurso.

_____________________________


__________________________________

RAZÓN SOCIAL


        NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO 6.2

Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03
(En papel membretado de la empresa, con la redacción que incluye

estas bases de licitación)
DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LAS MISMAS, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

Con relación a la Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03
Por este conducto "DECLARO" que el suscrito, así como el personal técnico de esta empresa, conoce plenamente las orientaciones de los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropolitana, para la contratación y ejecución de los trabajos de referencia.

Asimismo, manifiesto en mi calidad de representante legal de esta empresa contratista, nuestra conformidad para su aplicación en los trabajos derivados del citado concurso.

_____________________________


__________________________________

            RAZÓN SOCIAL


         NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
D    O    C    U    M    E    N    T    O
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(En papel membretado de la empresa, con la redacción que incluye

estas bases de licitación)
7.1 DECLARACIÓN POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS  DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LAS MISMAS. DECLARACIÓN POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE CONFLICTO DE INTERESES QUE SE DETALLAN EN EL TEXTO DE LA MISMA.
7.2 CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

7.3 CONSENTIMIENTO PARA QUE LA UNIVERSIDAD MODIFIQUE, EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD FINANCIERA, LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL CONCURSANTE.

NOTA 4: DEBERÁN CONTENER TODOS LOS DOCUMENTOS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REFERIR LA RAZÓN SOCIAL. 

DOCUMENTO 7.1

Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03
(En papel membretado de la empresa, con la redacción que incluye

estas bases de licitación)
Declaración por escrito de no encontrarse en los supuestos de conflicto de intereses que se detallan.

Referente a la Convocatoria para participar en la Invitación Restringida No. UAM.CAOR.05.10.IRR.03 para la ejecución de la obra denominada “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 1 DE LA RECTORÍA GENERAL”, ubicado en Av. Real de San Martín No. 208, esq. Xicotencatl, Col. Reynosa Tamaulipas, C.P. 02200, Delegación Azcapotzalco, México, D.F.

Por medio de la presente, se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la Empresa _______________________________, no tiene vínculo alguno con los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana que intervienen en la adjudicación de este concurso, como impedimento para presentar o celebrar contratos de obra y no se encuentra en alguno de los siguientes supuestos:

a) Tener interés personal, familiar o de negocios;

b) Desempeño de un empleo, cargo o comisión en la Universidad Autónoma Metropolitana;

c) Rescisión administrativa de un contrato de obra asignado previamente;

d) Declaración o sujeción a concurso mercantil o alguna figura análoga;

e) Vínculo por algún socio o asociado común con otros licitantes que participen en este procedimiento de contratación;

f) Haber realizado o estar realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos del presente concurso;

g) Utilización de información privilegiada proporcionada indebidamente por trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

h) Transferencia en todo o parte de las contraprestaciones pagadas a trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y

i) Las demás por disposición de ley.

Agradeciendo sus finas atenciones, nos repetimos de ustedes.

______________________.                           _______________________

RAZÓN SOCIAL
NOMBRE Y FIRMA

                    
REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA
DOCUMENTO 7.2

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

(En papel membretado de la empresa, con la redacción que incluye

estas bases de concurso)
Por medio de la presente, nos comprometemos a no divulgar a título personal ni a través del conducto de ésta empresa ni de sus empleados, ni persona física o moral que haya intervenido en el proceso de cotización, la información recibida en las bases para participar en el Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03, relativo a la ““CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CIMENTACIÓN, EN LA SEDE DEFINITIVA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA”, EN LA AV. VASCO DE QUIROGA 4871 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1186 COL. SANTA FE CUAJIMALPA, DEL. CUAJIMALPA, MÉXICO D.F.
 Así mismo, no hacemos uso de dicha información para propósitos diferentes, en trabajos presentes o futuros, que no sean ejecutados por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

Estamos conscientes de que los datos son de exclusiva patente y propiedad de la Universidad, razón por la cual nos obligamos a devolver a ustedes el Proyecto y Especificaciones, así como el Material de Apoyo Técnico recibido, sin haber obtenido copia de esa documentación a la entrega de nuestra Propuesta.

A nombre de mi representada, protesto que conocemos el alcance de nuestro compromiso y las consecuencias Legales que su incumplimiento acarrearía, conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las cuales aceptamos en este Acto.

ATENTAMENTE

________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

DE LA EMPRESA

DOCUMENTO 7.3

(En papel membretado de la empresa, con la redacción que incluye

estas bases de licitación)
CONSENTIMIENTO PARA QUE LA UNIVERSIDAD MODIFIQUE, EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD FINANCIERA, LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL CONCURSANTE.

Respecto a la Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03, relativo a la ““CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CIMENTACIÓN, EN LA SEDE DEFINITIVA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA”, EN LA AV. VASCO DE QUIROGA 4871 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1186 COL. SANTA FE CUAJIMALPA, DEL. CUAJIMALPA, MÉXICO D.F.
Manifestamos, según se establece en la CONDICIÓN TRIGÉSIMA del Pliego de Requisitos de estas Bases, nuestro consentimiento para que, de considerarlo conveniente, la Universidad modifique el importe de nuestra propuesta económica presentada en el concurso del rubro citado, en función de su capacidad financiera.

En virtud de lo anterior expresamos nuestra plena conformidad en la disminución de algunas volumetrías, incluso en la cancelación de aquellos conceptos del catálogo que determine la Universidad.

ATENTAMENTE

________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

DE LA EMPRESA
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8.1 RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES Y CONCLUIDOS DEL 2009 ,2010 Y 2011, CON LOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN PUNTUAL DE LOS TRABAJOS, PRINCIPALMENTE LOS SIMILARES (EN CUANTO A ESPECIALIDAD, MAGNITUD Y PROCEDIMIENTOS DE LA OBRA A REALIZAR), SEÑALANDO: CONTRATANTE, NOMBRE DE LA OBRA, UBICACIÓN, MONTO CONTRATADO, FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, MONTOS PAGADOS Y PENDIENTES DE COBRO, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN Y EL NÚMERO TELEFÓNICO DEL CLIENTE DURANTE.

8.2. CURRICULUM DE LA EMPRESA PARTICIPANTE.

8.3 CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE SERVICIOS, PROPUESTO PARA DESEMPEÑAR EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LOS FINES DEL CONTRATO.

DE LA MISMA FORMA DEBERÁ CONTAR COMO PERSONAL CLAVE CON UN PROFESIONISTA TITULADO EN CONSTRUCCIÓN Y CON UN RESPONSABLE TÉCNICO TITULADO, DE AMBOS ACREDITAR SU GRADO PROFESIONAL Y CURRICULUM QUE POSE COMO MÍNIMO CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS E INSTALACIONES DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR A LA OBRA EN CUESTIÓN, MISMOS QUE DESEMPEÑARÁN LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(En papel membretado de la empresa, con la redacción que incluye estas bases de licitación)
NOTA 5: EL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA CONCURSANTE SERÁ PRESENTADO FORMALMENTE EN EL DOCUMENTO 11.
D    O    C    U    M    E    N    T    O 

9

9.1 PROYECTO EJECUTIVO

DOCUMENTO 9.1

Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03
“CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CIMENTACIÓN, EN LA SEDE DEFINITIVA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA”.
PROYECTO EJECUTIVO

Se entrega a los participantes disco compacto, conteniendo la información relativa a los trabajos en los siguientes archivos:

a) PLANOS Y DOCUMENTOS DEL PROYECTO EJECUTIVO
· Planos estructurales para el armado y colocación de pilas de cimentación.

· Estudio de Mecánica de Suelos.doc
· Plano Topográfico (estado actual.dwg)
· Plano Topográfico de proyecto (niveles de desplante pilas.dwg)
· Croquis de localización de la Unidad Cuajimalpa.
· Catálogo de conceptos con cantidades de obra.

b) ANEXO TÉCNICO
· Descripción general de las consideraciones para la realización de los trabajos en obra.
Declaro que mi representada conoce a detalle el catálogo de conceptos de obra y el proyecto ejecutivo de los trabajos a realizar en este concurso.

ATENTAMENTE

________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

DE LA EMPRESA

NOTA 6: LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ESTE DOCUMENTO 9, DONDE DECLARAN CONOCER A DETALLE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA Y EL CONTENIDO DEL PROYECTO, AMBOS ENTREGADOS POR LA UNIVERSIDAD, ADEMÁS DE PRESENTAR LOS PLANOS FIRMADOS Y SELLADOS CON LA RAZON SOCIAL DE CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN.
NOTA 7: DEBERÁN IMPRIMIR LOS DOCUMENTOS (CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PLANOS) EN UN TAMAÑO TAL QUE RESULTE LEGIBLE Y PERMITA SU CORRECTA LECTURA Y COMPRENSIÓN FIRMADOS Y SELLADOS CON LA RAZON SOCIAL DE CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN.
NOTA 8: TAMBIÉN SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTE DOCUMENTO EL DISCO COMPACTO QUE CONTIENE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN LAS NOTAS 5 Y 6, DEBIDAMENTE FIORMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

D    O    C    U    M    E    N    T    O
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10.1 GARANTÍA DE LA PROPUESTA QUE OTORGA EL CONCURSANTE, ORIGINAL Y COPIA DE LA FIANZA DE CONCURSO, CUYO MONTO SERA DEL 5% DEL VALOR DE SU PROPUESTA INCLUYENDO EL I.V.A. CORRESPONDIENTE.
NOTA 9: LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DEBERÁ SER ELABORADA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, CON LA REDACCIÓN QUE INCLUYE ESTAS BASES DE LICITACIÓN)
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA QUE OTORGA EL CONCURSANTE

(PAPEL MEMBRETADO)
___________________________________________

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

DE FECHA_____________________________________________________________
(*)IMPORTE:   $______________________ FIANZA NÚMERO____________________
AFIANZADORA   ________________________________________________________
POR CONCEPTO DE SOSTENIMIENTO DEL MONTO DE SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03, RELATIVO A LA “CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CIMENTACIÓN, EN LA SEDE DEFINITIVA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA”, EN LA AV. VASCO DE QUIROGA 4871 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1186 COL. SANTA FE CUAJIMALPA, DEL. CUAJIMALPA, MÉXICO D.F.
*5% DEL IMPORTE DE SU PROPUESTA INCLUYENDO EL I.V.A. CORRESPONDIENTE.
D    O    C    U    M    E    N    T   O
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11.1 CARTA COMPROMISO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y RUBRICADA
NOTA 10: LA CARTA DEBERÁ SER ELABORADA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, CON LA REDACCIÓN QUE INCLUYE ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

CARTA COMPROMISO

(En papel membretado de la empresa, con la redacción que incluye

estas bases de licitación)
México, D.F., a _____ de ___________________ de 2011
En atención a la Convocatoria de fecha ____ de __________ de 2011 para participar en la Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03 UAM.CAOM.02.11.IRC.01 relativo a la “CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CIMENTACIÓN, EN LA SEDE DEFINITIVA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA”. Ubicada en LA AV. VASCO DE QUIROGA 4871 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1186 COL. SANTA FE CUAJIMALPA, DEL. CUAJIMALPA, MÉXICO D.F., comunico a Usted que ésta empresa cumplió con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicho Concurso y por lo tanto, como representante de la empresa, manifiesto lo siguiente:

Que oportunamente se recogió el pliego de requisitos y sus apéndices relativos al Concurso de que se trata y se ha to​mado debida nota de las bases a que se sujetará dicho Con​curso y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra; se aceptan íntegramente las condiciones contenidas en el ci​tado pliego y sus apéndices, los que para tal efecto se de​vuelven  debidamente firmados por el suscrito en los térmi​nos de la CONDICIÓN SEXTA del documento citado.

Asimismo, expreso que se conocen los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropoli​tana, así como el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, las Especificaciones Generales de Construcción del Gobierno del Distrito Federal y las Normas Técnicas Complementarias y que se acepta que dichos documentos rijan en lo conducente a los aspectos de diseño y constructivos, res​pecto al concurso indicado y demás actos que de él se deriven. 
Igualmente, comunico a Usted que se conocen los planos del proyecto, las normas y/o condiciones y especificaciones de construcción particulares, así como las cantidades de obra que nos fueron proporcionados y conforme a las cuales se realizará la construcción de la obra; que se han tomado las providencias necesarias en la preparación de esta propuesta y que hemos tenido la debida respuesta a las aclaraciones solicitadas, así también declaro que mi representado posee y conoce toda la información proporcionada por la Universi​dad.

De conformidad con lo anterior, presento a Usted mi proposición económica y técnica, la cual es por un monto de: $____________________________________ (__________________________________________________________________________________________), incluido el 16% del I.V.A. correspondiente. El plazo de ejecución será de _____ días calenda​rio contados a partir de la fecha de iniciación estipulada en el Contrato que para el efecto se firme.

Acompaño a la presente, la documentación respectiva debida​mente firmada y requisitada, de acuerdo a lo establecido en el pliego de requisitos.

Además manifiesto a Usted, que mi Representante Técnico en obra, cuenta con amplias facultades para tomar decisiones en nom​bre de la empresa será el C. __________________________________________________, con Cédula Profesional No. __________________, expedida por la Secretaría de Edu​cación Pública y que conoce toda la documentación legal y técnica a que se sujetará en lo conducente la ejecución de la obra y tiene la suficiente experiencia en obras simila​res.

Me comprometo en caso de quedar asignado el Contrato:

1o.

A firmar el Contrato respectivo en la fecha indicada por la Universidad.

2o.

A presentar en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma del Contrato una fianza por el 15% del importe total para garantizar el cumplimiento y otra por el 100% del total del importe que recibirá por concepto de anticipo con respecto a la Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03.
3o.

A iniciar y terminar los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato.

A T E N T A M E N T E
_____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
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12.1
RELACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA.

12.2
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO EN LA OBRA.

12.3 
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA.

DIRECCIÓN DE OBRAS

Concurso No.  _____________________________________            F E C H A:  ____________________________

O B R A : _________________________________________________            UNIDAD: _____________________________
12.1 RELACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A EMPLEARSE EN LA OBRA

(LA EMPRESA DEBERÁ RELACIONAR LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SEA DE SU PROPIEDAD Y PRECISAR LA QUE NO ES DE SU PROPIEDAD, ASI COMO LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA MAQUINARIA Y EQUIPO)

	NO.
	NOMBRE DE LA

MÁQUINARIA
	MARCA
	MODELO
	CAPACIDAD

NORMAL
	NO. DE

SERIE
	EDAD EN

AÑOS
	PROPIETARIO

ACTUAL
	FECHA DE

ADQUISICIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nomenclatura: “P” para maquinaria propia y “R” para maquinaria rentada.
DIRECCIÓN DE OBRAS

Concurso No.  ______________________________________            F E C H A:  ____________________________

O B R A : _________________________________________________            UNIDAD: ______________________________

12.2 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO EN LA OBRA

	NO.
	EQUIPO
	ACTIVIDAD
	CANTIDAD
	REND. POR 

JORNADA
	M E S _______________                                     A Ñ O: ___________

	
	
	
	
	
	SEMANA 1
	SEMANA 2
	SEMANA 3
	SEMANA 4

	
	
	
	
	
	L   M   M   J   V   S  
	L   M   M   J   V   S  
	L   M   M   J   V   S  
	L   M   M   J   V   S  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


DEBERÁ ANOTARSE EL NÚMERO DE UNIDADES DE LA MÁQUINARIA O EQUIPO QUE SE UTILICE CADA UNA DE LAS SEMANAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

DEBERÁ PRESENTARSE UNA HOJA POR SEMANA DE USO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA OBRA, DEBIENDO SACAR COPIAS DEL FORMATO DE ACUERDO A LAS SEMANAS. (DEBERÁ LLENARSE A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE).

DIRECCIÓN DE OBRAS

Concurso No.  _______________________________________            F E C H A:  ____________________________

O B R A : _________________________________________________            UNIDAD: ______________________________

12.3 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA

	PERFIL/PUESTO
	INCIDENCIA
	SALARIO MENSUAL INTEGRADO
	ACTIVIDADES A REALIZAR EN CAMPO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

PERFIL/PUESTO: DENTRO DEL ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN EN CAMPO (ING. RESIDENTE, ANALISTA DE COSTOS, CUANTIFICADOR DE VOLUMENES DE OBRA, JEFE DE FRENTE DE OBRA, SUPERVISOR DE INSTALACIONES, ETC.)

INCIDENCIA: PORCENTAJE DE LA JORNADA DE TRABAJO DEDICADA A UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA.

SALARIO MENSUAL INTEGRADO: LA PERCEPCIÓN ECONÓMICA ASIGNADA AL PERFIL/PUESTO DENTRO DEL ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO Y QUE DEBERÁ COINCIDIR CON AQUELLA EXPRESADA EN SU ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS.

ACTIVIDADES A REALIZAR: SON AQUELLAS EXIGIBLES PARA EL BUEN DESEMPEÑO Y CONTROL DE LA OBRA, QUE NOS GARANTICEN QUE EL PROCESO TANTO TÉCNICO COMO ADMINISTRATIVO DE LA MISMA SE LLEVARÁ A CABO EN TÉRMINOS DE CALIDAD, TIEMPO Y COSTO.
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ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS  DE LOS  CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN:

13.1
COSTOS BÁSICOS.
13.2
COSTO DIRECTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS.
13.3 ESTUDIO DETALLADO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD, SEGÚN ESTÁ ESTABLECIDO EN EL APARTADO 7 DEL PUNTO 7.4.3 DEL NUMERAL 4.2.3.1 DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL DOCUMENTO 6.2 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

13.4   
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS.
D   O    C    U    M    E    N    T    O

13.1

C O S T O S    B Á S I C O S 

DIRECCIÓN DE OBRAS

Concurso No. ____________________                FECHA: ________________
OBRA:________________________________                UNIDAD: _______________

ESPECIFICACIÓN:  ____________________________________________________

	CONCEPTO
	U
	CANTIDAD
	PRECIO
	COSTO DIRECTO

	M
	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	
	

	T
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	

	R
	
	
	
	
	

	I
	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	
	

	L
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	

	S
	                                                                               COSTO DE MATERIALES:
	

	

	M
	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	O
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	O
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	

	R
	
	
	
	
	

	A
	                                                                   COSTO TOTAL MANO DE OBRA:
	

	

	H
	
	
	
	
	

	T
	
	
	
	
	

	A.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Y
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	

	Q.
	                                                                    COSTO TOTAL DE HTA. Y  EQ.:
	

	

	O
	
	
	
	

	B
	
	
	      COSTO DIRECTO TOTAL:
	

	S
	
	
	
	

	E
	
	
	 
	

	R
	
	
	
	

	V
	
	
	
	

	NOMRE Y FIRMA DEL POSTOR:
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13.2 

COSTO DIRECTO DE MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS
DIRECCIÓN DE OBRAS

Concurso No._____________________________________       
          FECHA:  _________________________

OBRA: _______________________________________________
          UNIDAD: _________________________

INVESTIGACIÓN DE COSTOS DE MATERIALES BÁSICOS
	NO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	COSTO DE

ADQUISICIÓN
	FLETE
	MANEJO
	PRECIO PUESTO EN OBRA
	LUGAR DE

ADQUISICIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:




DIRECCIÓN DE OBRAS

Concurso No.________________             FECHA: ___________________________

OBRA: ___________________________             UNIDAD: __________________________

	T A B U L A D O R     D E     S A L A R I O S 



	ZONA ECONÓMICA:                                  SALARIO MÍNIMO GENERAL: $

	NO
	C A T E G O R Í A
	SALARIO

DIARIO

NOMINAL
	FACTOR DEL

SALARIO REAL
	VIÁTICOS
	SALARIO

REAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:




DIRECCIÓN DE OBRAS

Concurso No.________________________             FECHA: ___________________

OBRA: ________________________________             UNIDAD: _____________________

	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

	LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

	ZONA ECONÓMICA No.
	SALARIO MÍNIMO GENERAL: $



	C O N C E P T O S
	PARA SALARIO MÍNIMO
	PARA SALARIO 

MAYOR AL MÍNIMO

	I.   DÍAS CALENDARIO
	
	

	     DÍAS AGUINALDO
	
	

	     DÍAS POR PRIMA VACACIÓNAL =        DÍAS X            %
	
	

	II.  DÍAS DE PERCEPCIÓN LABORADOS AL AÑO            SUMA =
	
	

	    DÍAS  DOMINGO    
	
	

	    DÍAS DE VACACONES
	
	

	    DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
	
	

	    DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA
	
	

	    DÍAS POR CONDICIONES SINDICALES
	
	

	III. DÍAS NO LABORADOS AL AÑO                                   SUMA =
	
	

	
	
	

	
	
	

	 DÍAS EQUIVALENTES POR SEGURO SOCIAL, CUOTAS

     (19.725 y 24.225 %)  (II)  =

     DÍAS EQUIVALENTES POR SEGURO SOCIAL, GUARDERÍAS

           1%  (I)  =

     DÍAS EQUIVALENTES POR IMPUESTO SOBRE

     REMUNERACIONES PAGADAS.

           1%  (II)

V.  DÍAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES
      AL AÑO                                                                       SUMA =
	
	

	VI. DÍAS EQUIVALENTES COSTO ANUAL

           (II) + (V)
	
	

	     FACTORES DE SALARIO REAL

          (VI) / (IV)

                                         (CON CUATRO DECIMALES:)


	
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:


DIRECCIÓN DE OBRAS

Concurso No.________________________                FECHA: _________________
OBRA:________________________________                UNIDAD: ____________________

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

	
	
	COSTO HORARIO

	NO.
	DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
	CON OPERACIÓN
	SIN OPERACIÓN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:




DIRECCIÓN DE OBRAS

Concurso No.____________________             FECHA: ______________________

OBRA: ___________________________             UNIDAD: __________________________

	ANÁLISIS DEL COSTO DIRECTO HORA - MÁQUINA

	CONTRATISTA
	HOJA NO.

	OBRA
	FORMULO:

	MÁQUINA
	MODELO:

	DATOS GENERALES:

	PRECIO DE ADQUISICIÓN (Pa)          $ __________          FECHA DE COTIZACIÓN  __________________________

	VALOR DE LLANTAS (Vll)                   $ __________          VIDA ECONÓMICA (Ve)   _______ Hrs. __________AÑOS

	VALOR INICIAL (Vi)                            $ ___________          HRS. POR AÑO (Ha)        _________________ HRS./AÑO

	VALOR DE RESCATE (Vr)    _______%$ __________         MOTOR        _________________ DE ________________

	TASA DE INTERÉS (I)          _______%

	PRIMA DE SEGUROS (S)                 %                               FACTOR MANT. (Q)



	1.-  CARGOS FIJOS

	A.- DEPRECIACIÓN              D= Va - Vr / Ve  =          _______________=$________________

	B.- INVERSIÓN                      I= (VA - Vr) i/2 Ha=       _______________=$________________ 

	C.- SEGUROS                       S= (Va + Vr) s/2 Ha =    _______________=$________________


	                                         SUMA DE CARGOS FIJOS POR HORA:



	2.-  CONSUMOS

	A.- COMBUSTIBLE

	      DIESEL                                     Ed = 0.10     x  ______  __  HP x $ ___   _____ALTO _____________

	      GASOLINA ARRANQUE        Eqd=0.002   x ________     HP x $_________  ALTO =$_          _____ 

	      GASOLINA                               Ec = 0.08     x ________   _HP x $_________  ALTO =$_       ______

	

	B.- ELECTRICIDAD                 Ec = 0.50     x  __________HP x $__________ALTO =$____________

	

	C.-  LUBRICANTES                L= c (Pl)

	        ACEITE MOTOR DIESEL     Ld =0.0034 x  ______  __  HP x $ ___   _____ALTO $___________   _  

	      ACEITE MOTOR GASOLINA      Lg =0.0023   x   ______  __  HP x $ ___   _____ALTO $______  ________  

	       ACEITE HIDRAULICO           Lh =0.0009 x  ______  _    HP x $ ___   _____ALTO $_    __________

	

	D.-  LLANTAS                         Ll = VLI/hV =  $ __________________ = ________________________

	                                                                                              Hrs.

	

	                                                SUMA DE CONSUMOS POR HORA:



	3.-  OPERACIÓN                
	SALARIOS

	OPERADOR                             $_________________         

	                                                 $ _________________

	                                                 $ _________________

	                                                 o =_________________=______________

	

	                                                 SUMA DE OPERACIÓN POR HORA

	                                                 COSTO DIR. HORA-MAQ. (Hmaq.)=



	NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:
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13.3

ESTUDIO DETALLADO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD, SEGÚN ESTÁ ESTABLECIDO EN EL APARTADO 7 DEL PUNTO 7.4.3 DEL NUMERAL 4.2.3.1 DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL DOCUMENTO 6.2 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

DIRECCIÓN DE OBRAS

Concurso No._________________________       FECHA: ___________________________

OBRA: ______________________________       UNIDAD: __________________________

	ESTUDIO DETALLADO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD, SEGÚN ESTÁ ESTABLECIDO EN EL APARTADO 7 DEL PUNTO 7.4.3 DEL NUMERAL 4.2.3.1 DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL DOCUMENTO 6.2 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

	
	

	
	

	
	

	A.-  ADMINISTRACIÓN CENTRAL
	

	
	

	     1.-  HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
	

	     2.-  DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS
	

	     3.-  SERVICIOS
	

	     4.-  GASTOS DE OFICINA
	

	     5.-  FIANZAS
	

	        
	

	      SEGUROS
	

	
	

	     6.-  FLETES Y ACARREOS:
	

	
	

	                                                                                               TOTAL:
	

	
	

	
	

	
	

	B.-  ADMINISTRACIÓN DE CAMPO
	

	
	

	     1.-  HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
	

	     2.-  DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS
	

	     3.-  SERVICIOS
	

	     4.-  GASTOS DE OFICINA
	

	     5.-  FLETES Y ACARREOS
	

	     6.-  TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
	

	
	

	
	

	
	

	                                                                                              TOTAL:
	

	
	

	
	

	                                                                 COSTOS INDIRECTOS  +
	

	
	

	
	

	                                                                                   UTILIDAD % =
	

	
	

	
	

	                                                        INDIRECTOS Y UTILIDAD  % =
	

	
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:
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13.4

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PRESENTAN LOS CONTRATISTAS EN SUS PROPUESTAS

PRECIO UNITARIO

Es la evaluación económica a que tendrá el contratista por cada unidad de trabajo ejecutado. para los fines de aplicación de las presentes especificaciones, se considerará que los precios unitarios incluye: además de los cargos que específicamente se señalan en cada concepto de trabajo, los que a continuación se mencionan: salarios y demás prestaciones del personal empleado en la construcción incluyendo el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, prima vacacional, vacaciones, costo de adquisición, transporte, carga, descarga, almacenamiento, materiales; equipos e instalaciones, mermas y desperdicios de los materiales; la depreciación y los gastos de instalación costos de transporte de todo el equipo, maquinaria y herramienta del contratista; operación y conservación de los mismos; regalías que procedan por el uso de patentes; gastos de construcción de las obras preparatorias; gastos para la instalación, mantenimiento y vigilancia de los campamentos; almacenes, talleres y todas las instalaciones relacionadas con la construcción; pagos por primas de seguros o fianzas; erogaciones por impuestos; réditos del capital invertido por el contratista; limpieza de la obra y retiro de escombro y materiales sobrantes, herramienta y equipo de construcción; gastos de higiene y seguridad, gastos de administración; utilidad del contratista y en general todos los gastos originados en la construcción de la obra o con motivo de la misma ya sean directos o indirectos.

ENCABEZADO

a) Nombre de la obra

b) Ubicación de la obra (Unidad de la Universidad a la que pertenezca el edificio, domicilio, nomenclatura del edificio.

c) Número del Concurso

d) Número de la Licitación

e) Fecha del concurso

ANÁLISIS

a) Clave del concepto que debe corresponder a la clave que identifica a dicho concepto en el catálogo respectivo

b) Descripción detallada del concepto en la que se debe incluir: nombres correctos de los insumos que intervienen, dimensiones y especificaciones completas de los mismos, formas de fijación, costos básicos que intervienen, trabajos adicionales necesarios como limpiezas, acarreos, protecciones, etc.

c) Ubicación precisa dentro de la obra donde se ejecuta el concepto.

d) Unidad de medida del concepto de obra.

e) Volumen de catálogo correspondiente al concepto, precio unitario final e importe total del mismo.

CUERPO DEL ANÁLISIS

a) El cuerpo del análisis debe incluir listado de insumos que intervienen agrupados por: materiales, mano de obra, costos básicos o auxiliares, maquinaria y equipo, herramienta menor, todos ellos con su descripción detallada, modelo, tipo, clave, marca, dimensión, unidad de medida, cantidad propuesta o necesaria por unidad de obra terminada, precio de mercado del insumo y total del mismo.

b) Suma parcial por grupo.

c) Subtotal de los grupos que intervienen.

d) Desglose de los cargos por indirectos y utilidad que se aplican en cascada con su respectivo porcentaje.

e) Suma total del análisis con número y letra.

f) Firma del responsable del análisis quien deberá estar facultado por el representante legal de la empresa.

Lo anterior aplica del mismo modo tanto para precios de conceptos de catálogo como para precios de conceptos extraordinarios o fuera de catálogo.

El incumplimiento de estos requisitos puede ser motivo de descalificación. En caso de ser aceptada la propuesta con algunas matrices de precios unitarios que no cumplan con lo anterior, el contratista se obliga a realizar el desglose de los mismos sin que haya modificación alguna en el importe total del precio unitario.

DIRECCIÓN DE OBRAS

Concurso No._____________________                FECHA: ____________________
OBRA:________________________________                UNIDAD: ___________________

ESPECIFICACIÓN: ____________________________________________________________

	CONCEPTO
	U
	CANTIDAD
	PRECIO
	COSTO DIRECTO

	M
	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	
	

	T
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	

	R
	
	
	
	
	

	I
	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	
	

	L
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	

	S
	                                                                               COSTO DE MATERIALES:
	

	

	M
	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	O
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	O
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	

	R
	
	
	
	
	

	A
	                                                                   COSTO TOTAL MANO DE OBRA:
	

	

	H
	
	
	
	
	

	T
	
	
	
	
	

	A.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Y
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	

	Q.
	                                                                     COSTO TOTAL DE HTA. Y  EQ.:
	

	

	O
	
	
	
	

	B
	
	
	      COSTO DIRECTO TOTAL:
	

	S
	
	
	
	

	E
	
	
	 INDIRECTOS Y UTILIDAD %:
	

	R
	
	
	
	

	V
	
	
	                PRECIO UNITARIO:
	

	NOMRE Y FIRMA DEL POSTOR:
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14.1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, INCLUYENDO EL I.V.A.

14.2 NOTAS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS
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14.1

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, INCLUYENDO EL I.V.A.

(CATÁLOGO DE CONCEPTOS IMPRESO EN 01 (UNA) O VARIAS HOJAS)
NOTA 11: NO SE DEBERÁ REALIZAR NINGÚN OTRO AÑADIDO O MODIFICACIÓN TALES COMO AGREGAR O QUITAR COLUMNAS O RENGLONES, NO SE DEBERÁN AGREGAR LOGOTIPOS O CUALQUIER OTRO DATO QUE NO SEAN LOS RELATIVOS A LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS PARA CADA CONCEPTO.
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14.2

NOTAS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

NOTAS GENERALES
	TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTE CATALOGO INDEPENDIENTEMENTE DE SUS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEBEN INCLUIR EN SU ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO LO ESPECIFICADO EN LAS SIGUIENTES NOTAS: 



	NOTA 1
	TODOS LOS CARGOS MENCIONADOS EN LA DEFINICIÓN PRECIO UNITARIO EN EL DOCUMENTO 14 DE LAS BASES.



	NOTA 2
	TODOS LOS CARGOS QUE MARQUEN LAS NORMAS, DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES.



	NOTA 3
	TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONADA EN ESTAS ESPECIFICACIONES.



	NOTA 4
	LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ ENTREGAR LAS INSTALACIONES EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA COMO LAS RECIBE.



	NOTA 5
	LAS EMPRESAS DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA SU PERSONAL, EN LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ACUERDO AL NUMERO DE OBREROS. 



	NOTA 6
	SERÁ DETERMINANTE LA CORRECTA ASIMILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS Y EN ESTE CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. ASÍ MISMO AQUELLA INFORMACIÓN QUE SE GENERE A PARTIR DE LA ACLARACIÓN DE LAS DUDAS QUE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS NOS HAGAN LLEGAR LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN. EN NINGÚN MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARAN, POR PARTE DE LOS LICITANTES, MODIFICACIONES A LO ESTABLECIDO EN ESTE CATALOGO NI A LO EXPRESAMENTE INDICADO EN LOS PLANOS, DESPUÉS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.



	NOTA 7
	EL CONCURSANTE GANADOR SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATALOGO Y SI NO ESTA DE ACUERDO CON ALGO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.


	NOTA 8
	ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, CUALQUIER INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE.



	NOTA 9
	EN LOS CASOS QUE NO SE TENGAN TODOS ELEMENTOS PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS DE OBRA SE TOMARA COMO BASE LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.



	NOTA 10
	EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DE SUS INSTALACIONES PROVISIONALES, COMO SON BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS DE OBRA, LOS CABLES, EXTENSIONES Y PROTECCIONES (INTERRUPTORES), ELÉCTRICOS, E ILUMINACIÓN QUE LE PERMITAN DESEMPEÑAR SUS TRABAJOS SIN DAÑAR LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA EN LA QUE SE ESTE CONSTRUYENDO.



	NOTA 11
	EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DEL PERSONAL DE CAMPO COMO: BODEGUEROS, ALMACENISTAS, VELADORES QUE CONTROLEN Y RESGUARDEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS, YA QUE LA UNIVERSIDAD NO SERÁ RESPONSABLE DE PERDIDAS O DAÑOS A SU EQUIPO.



	NOTA 12
	EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TURNOS DE TRABAJO Y LA CANTIDAD DE OPERARIOS SUFICIENTES, DE TAL MANERA DE NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA.



	NOTA 13
	EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO.



	NOTA 14
	EL TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SERÁ PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, EN EL SE DEBERÁN DE CONSIDERAR TODOS LOS INCIDENTES, RENDIMIENTOS Y PROCESOS DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA INJERENCIA DE OTRAS ESPECIALIDADES QUE PUEDAN INFLUIR EN EL PROCESO DE OBRA.



	NOTA 15
	EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES EN LA OBRA Y EN LAS ZONAS ADYACENTES Y PARA LO CUAL DEBERÁ DE CONSIDERAR EL EQUIPO NECESARIO COMO SON BOTAS, CASCOS, GUANTES, GOGLES, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, ETC. Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS.



	NOTA 16
	SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS LO REQUIERAN, ASÍ COMO  LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDICAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, DE VAPOR, DE AIRE COMPRIMIDO, DE AIRE ACONDICIONADO, DE GAS L.P. O NATURAL, ESPECIALES, ETC.



	NOTA 17
	UNA VEZ ASIGNADO EL CONTRATO A LA CONTRATISTA GANADORA, ESTA  OBLIGADA A PRESENTAR UN PROGRAMA DETALLADO POR NIVELES CON LOS SUMINISTROS  Y LAS ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS.



	NOTA 18
	SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADORA DEL CONCURSO QUE LAS MARCAS ESPECIFICADAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS NO PODRÁN SER CAMBIADAS POR SIMILARES, POR LO QUE ES IMPORTANTE SE CONSIDEREN LOS DE TIEMPOS DE FABRICACIÓN Y ENTREGA PARA REALIZAR LOS PEDIDOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS A LA OBRA.



	NOTA 19
	EL CONCURSANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SUS PRECIOS UNITARIOS LOS ACARREO DESDE LA CALLE O LUGAR DE ENTREGA DE SUS INSUMOS HASTA EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO Y/O UTILIZACIÓN, EL CUAL EVALUARA EL CONTRATISTA EN LA VISITA DE OBRA.



	NOTA 20
	EN LOS CONCEPTOS QUE REQUIEREN ELEVACIONES SE DEBERÁ INCLUIR: ANDAMIOS, PROTECCIONES, HAMACAS Y EQUIPO NECESARIO PARA CUALQUIER ALTURA.



	NOTA 21
	TODAS LAS PROTECCIONES NECESARIAS EN EL ÁREA DE TRABAJO ASÍ COMO BANDEREROS DE MANERA PERMANENTE.


	NOTA 22
	LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO DE MANERA PERMANENTE EN ACCESOS Y SALIDAS DE VIALIDADES.
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15.1 
PROGRAMA DE TRABAJO Y  PROGRAMA FINANCIERO SEMANAL
DIRECCIÓN DE OBRAS

Concurso No.  _______________________________________                      FECHA:  __________________________

O B R A: ___________________________________________                      UNIDAD:  _________________________

PROGRAMA DE TRABAJO Y PROGRAMA FINANCIERO SEMANAL
FECHA DE INICIO: ______________________                     FECHA DE TERMINACIÓN: _______________

	CONCEPTO
	MONTO
	SEMANA
	SEMANA
	SEMANA
	SEMANA
	SEMANA
	SEMANA
	SEMANA
	SEMANA
	SEMANA
	SEMANA
	SEMANA
	SEMANA
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16.1 DISPOSICIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS.
 DISPOSICIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
I.- GENERALIDADES

1.- Para óptimo desarrollo de los trabajos, el contratista consultará las condiciones generales del contrato, planos, lineamientos y especificaciones, así como anexos relacionados con los mismos.

2.- El contratista proveerá todos los medios de protección necesarios para la preservación de los trabajos hasta la entrega parcial o total de éstos a la Universidad.

3.- Igualmente apoyará y colaborará para el cumplimiento de todos los requerimientos de seguridad y protección contra incendio.

4.- Es obligación del contratista mantener sus áreas de trabajo limpias y ordenadas.

5.- Efectuará después de cada jornada de trabajo, labores de aseo, acomodará todo el material sobrante, así como el equipo de su propiedad y retirará hasta el lugar indicado para desperdicios los residuos desechables que sean producto de su trabajo.

6.- La Universidad no suministrará la energía eléctrica y el agua requerida para la obra.

7.- En virtud de lo señalado en el punto anterior, no se aceptarán, bajo ninguna circunstancia, cargos por consumo de energía eléctrica, por lo tanto se señala que la fabricación de la estructura metálica así como todas las actividades derivadas de ésta deberán llevarse a cabo en el sitio de la obra.

II.- PRUEBAS Y RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Cuando todos los trabajos estén totalmente terminados y para recepción de los mismos, el contratista acreditará ante el representante de la Dirección de Obras lo siguiente:

1.- Que todos los conceptos realizados son de la calidad, tipo y especificación indicado en los planos de contrato, catálogo de conceptos y normas autorizadas por la Universidad.

2.- Que los conceptos se realizaron de acuerdo a los tipos y en los lugares indicados en los planos anexos al contrato.

3.- Que los conceptos se realizaron correctamente y cumplen los requisitos establecidos.

4.- Que los acabados se efectuaron igual que las muestras autorizadas que se realizaron para los mismos.

5.- Que la tubería, después de verificada y realizadas las pruebas que establecen las normas y especificaciones, soporta la presión requerida.

6.- Que la instalación eléctrica, después de verificada y realizadas las pruebas que establecen las normas y especificaciones, funciona correctamente y se realiza de acuerdo a planos y especificaciones.

7.- En su totalidad que todas las acciones cumplen con los requisitos, especificaciones y lineamientos dictados.

8.- Memorias Técnicas y de Cálculo de los trabajos ejecutados.

9.- Copias de las facturas de los equipos y garantías otorgadas por el proveedor (en su caso).

10.- Manuales e instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos instalados (en su caso).

11.- Copia de todos los documentos oficiales que amparan el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales y Fiscales del Contratista.
III.- PARA LA REVISIÓN DE AJUSTE A LOS PRECIOS UNITARIOS POR IMPACTO INFLACIONARIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTO FUERA DE CATÁLOGO
1.- Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimientos de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo siguiente:

a) El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito. 

b) No darán lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a que pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

c)
La responsabilidad de analizar y autorizar las solicitudes de modificación en el presupuesto de la obra estará a cargo del Departamento de Obras y/o de quien ésta designe, con motivo de:

 Alteraciones en la cantidad

 Alteraciones en la calidad

 Tiempo de realización de la obra

 Variaciones en el costo de la mano de obra y/o de los materiales.

d)
Se revisará cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

e)
Los ajustes se determinarán para cada precio unitario y se aplicarán exclusivamente para los que se hubieren determinado, requiriéndose que el contratista presente la documentación justificatoria.

2.- La revisión de lo anterior deberá pactarse en el contrato correspondiente y se sujetará a lo siguiente:

a) Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiera convenido.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.

b)
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la Universidad procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

c)
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

d)
La autorización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente.

e)
El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

3.- Para la revisión y análisis de precios unitarios y escalatorias por impacto inflacionario, la Sección de Costos de la Dirección de Obras de la Universidad utilizará las siguientes fuentes de información:

a)
La Dirección de Obras contará en su acervo documental desde el momento en que se genere el contrato, con una copia de toda la documentación de la propuesta económica del contratista seleccionado.

b)
La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, los índices investigados por la Universidad y que deberán ser proporcionados al contratista.

c)
El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el período en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.

d)
El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido.

e)
El análisis de la determinación del factor de ajuste, y

f)
Las matrices de los precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la Dirección de Obras, en función de los trabajos a realizar en el período de ajuste.

III.1.- FLUJO DE LAS SOLICITUDES 

1.- Las solicitudes tanto de las escalatorias como de conceptos fuera de catálogo, serán remitidas por el contratista a la supervisión responsable de la obra.

2.- La dirección o supervisión responsable,  revisarán, avalarán y enviarán las solicitudes La Dirección de Obras, en  caso de que lo consideren procedente, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

3.- En caso de no proceder la solicitud, se comunicará al contratista dentro del plazo señalado en el párrafo anterior

4.- La Dirección de Obras estudiará, analizará, dictaminará y enviará el resultado a los responsables solicitantes, quienes lo comunicarán al contratista anexando copia del dictamen emitido.

III.2.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS SOLICITUDES 

1.- Las solicitudes de análisis de precios unitarios para conceptos fuera de catálogo deberán integrarse de la siguiente manera:

a)
Relación de conceptos y precios unitarios propuestos por el contratista, indicando las cantidades de obra y su importe total.


Los conceptos fuera de catálogo deberán tener un número consecutivo, desde el principio y hasta terminar la obra.

b)
Análisis de los precios unitarios elaborados por los contratistas en los formatos que para este fin utilizará la Universidad Autónoma Metropolitana.

c)
Copias de las facturas de los materiales involucrados en los análisis de precios unitarios, las cuales se utilizarán solo como referencia.

d)
Comentarios de la supervisión, notas de  bitácora, fotografías y croquis que faciliten el estudio de los precios unitarios.

e) 
Firma de la supervisión avalando por concepto, período de ejecución y volumen de obra.

2.- Las solicitudes para revisión de escalatorias  por impacto inflacionario se integran de la siguiente forma:

a) 
Solicitud por escrito del contratista con sello y firma de acuse de recibo de la Dirección de Obras de la Universidad.

b)
Estudio del factor de actualización solicitado, elaborado por el contratista.

c)
Prórrogas y reprogramaciones autorizadas, generadas por causas no imputables al contratista.

d)
Firma de la supervisión avalando conceptos susceptibles de impacto y volúmenes de obra pendientes de ejecutar a la fecha del impacto según programa o reprogramación autorizado, por causas no imputables al contratista.

3.- Para solicitar una escalatoria, se deberán presentar los siguientes documentos:

a)
La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, los índices investigados por la Universidad y que le fueron proporcionados al contratista.

b)
Encontrarse dentro de los tiempos marcados en su programación, por lo que se deberá realizar el programa real de trabajo, (para ver así cuales conceptos son susceptibles de ser escalados).

c)
Realizar un programa de obra donde se indique tanto el avance físico y financiero relacionando el avance programado de concurso con el avance real en obra y avance reprogramado.

d)
Realizar un primer presupuesto con los conceptos y volúmenes a escalar, con el precio unitario del catálogo original.

e)
Imprimir la explosión de insumos correspondiente al mismo y a ésta aplicar los porcentajes que haya determinado el Banco de México o, en su caso, los investigados por la Universidad.

f)
Con el nuevo precio de insumos, realizar un segundo presupuesto.

g)
Sacar diferencia de importes de materiales entre el 1ro. y 2do. presupuesto (en la explosión de insumos), y a ésta se le sacará el porcentaje correspondiente al anticipo otorgado para materiales, mismo que será restado a la diferencia entre el presupuesto de concurso y el presupuesto escalado, quedando así la diferencia real a cobrar.

h)
El plazo máximo para presentar una escalatoria será de 30 días calendario a partir de la fecha de terminación de los trabajos según consta en el Acta de Recepción correspondiente.

4.- Tanto  en  caso  de  solicitud  de revisión de precios unitarios de   conceptos   fuera   de  catálogo, como   revisión  de escalatorias  por  impacto  inflacionario,  la  supervisión   responsable  remitirá las  solicitudes a la Dirección de Obras de la Universidad observando los siguientes puntos:

a)
Enviará siempre los originales de la documentación del contratista, con el visto bueno, nombre y firma del supervisor de la obra, y que manifiesten sellos y firmas de acuse de recibo por parte de la Dirección de Obras de la Universidad.

b) 
Indicará claramente los conceptos que a su juicio no procedan.

c)
Incluirá comentarios y notas aclaratorias. 

d)
Revisará y ampliará en su caso, la descripción de los conceptos de obra.

e)
Revisará y anotará el período de ejecución de cada concepto de obra.

f) 
En el caso de estudios de escalatoria, determinará y avalará los volúmenes y conceptos de obra susceptibles de impacto.

III.3.- REVISIÓN DE CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO
1.- Cuando sea necesario analizar precios unitarios para conceptos de obra que no fueron considerados en el catálogo original, el estudio se realizará tomando como referencia los criterios empleados por el contratista en los análisis de precios unitarios de concurso. En caso de que exista discrepancia entre los criterios empleados para el concurso se podrán tomar referencias de publicaciones de empresas especializadas en costos de construcción.

2.- Los indirectos y utilidad no serán susceptibles de cambio, permaneciendo constantes los porcentajes considerados para efectos del Concurso.

3.- Los costos de materiales serán los oficiales  que imperen en el momento de ejecución del concepto; en caso que un insumo esté incluido en algún concepto de la propuesta original, se utilizará ese costo y en caso de contar con algún soporte oficial del Banco de México podrá solicitar su estudio de ajuste de costos.

4.- Los salarios serán los de la propuesta original, actualizados, si existe un incremento posterior a la fecha de la propuesta.

5.- En el caso de que un costo horario esté incluido en la propuesta original, se utilizará dicho costo y posteriormente se podrá actualizar mediante la solicitud por escrito del estudio de ajuste de costos (escalatoria) siempre y cuando se cuente con un soporte oficial. Solo en el caso de costos horarios no incluidos en la propuesta original, se utilizará el costo que prevalezca en el momento de la ejecución de los trabajos.

III.4.- Dictamen

En el dictamen que se formule por la Dirección de Obras de la Universidad se especificará como mínimo:

1.- Fecha y número del dictamen.

2.- No. de Contrato y descripción de la obra o trabajos objetos del contrato.

3.- Razón social del contratista.

4.- Importes de cada uno de los conceptos propuestos por el contratista y de los autorizados resultantes de  los análisis efectuados por la Dirección de Obras de la Universidad.

5.- Nombre, cargo y firma del responsable de emitir la tarifa.

III.5.- REVISIÓN DE ESCALATORIAS POR IMPACTO INFLACIONARIO

1.- Los costos podrán ser revisados, cuando durante la vigencia de un contrato, las circunstancias de orden económico determinen un incremento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

2.- La revisión será promovida por el contratista mediante solicitud escrita dirigida a la Dirección de Obras de la Universidad.

3.- Los ajustes se calcularán respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, o en su caso, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, al programa vigente pactado en el acuerdo respectivo, en la fecha en que se haya producido el incremento o reducción en el costo de los insumos.

4.- Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

5.- El factor resultante del estudio de ajuste de costos, deberá afectarse descontando el importe del anticipo otorgado para ese rubro.

6.- El Departamento de Obras de la Universidad a través de la Sección de Costos, realizará los estudios de ajuste de costos mediante la aplicación de fórmulas autorizadas.

7.- Los ajustes de costos (escalatorias) de contratos de servicios relacionados con la obra, serán analizados siguiendo los lineamientos anteriores.

III.6.- PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATÁLOGO
1.- La empresa constructora entrega a la Supervisión Externa los precios unitarios fuera de catálogo para su revisión, con los siguientes requisitos:

a) Presupuesto de conceptos fuera de catálogo, con la descripción completa del concepto y los volúmenes autorizados por la supervisión.

b) Precio Unitario, indicando el número de contrato, nombre de la obra, Unidad Académica a la que pertenece, redacción completa del concepto a ejecutar, unidad de medida, y en el cuerpo del  precio unitario se deberá desglosar el material, mano de obra, herramienta, equipo, costos básicos, costo directo, porcentaje de indirectos y utilidad e importe total del precio unitario.

c) Copia de solicitud del trabajo a ejecutar ya sea por medio de bitácora, minuta de trabajo, boletín informativo o boletín de proyecto.

d) Hoja Generadora de los trabajos, indicando el volumen autorizado por el supervisor de la Obra.

e) Croquis de localización de los trabajos.

f) Fotografía (en el caso de que el concepto ya se encuentre ejecutado o en proceso)

g) Copia de la factura del material ó equipo utilizado, siempre y cuando estos no se encuentren en los insumos presentados por la empresa en el catálogo de conceptos original, en caso de que el insumo se encuentre dentro de los presentados en el concurso, se tomará el costo indicado en éste.

h) En el precio unitario se indica en un recuadro cuantas hojas componen ese precio unitario y que contiene cada una de ellas.
i) En el precio unitario se debe indicar en todas y cada una de las hojas, tanto el Número de la hoja (por ejemplo 1/3, 2/3 y 3/3),  como la clave del  precio unitario. 

2.- Revisión del Precio Unitario por parte de la Supervisión Externa.

a) Se cuantifica la cantidad de materiales, básicos y equipos a utilizar en el concepto para corroborar que es igual al indicado por la empresa constructora.

b) En caso de presentar copia de factura, esta  será "mercadeada" tanto en la misma casa de material de la factura, como en otras 2 o 3 casas para la autorización del  costo solicitado por la empresa constructora.

c) En el caso de la mano de obra, se consideran los rendimientos normales de trabajo, mismos que se conocen, tanto por la experiencia en la ejecución, como por rendimientos estándar publicados por empresas dedicadas a llevar una estadística de los mismos. En el caso de que se presente alguna dificultad, misma que provoque que exista una variación en el rendimiento normal, ésta deberá ser avalada y justificada por la supervisión de obra.

d) La Supervisión Externa después de la revisión, conciliación firma de Vo.Bo. de la supervisión y firma de aceptación por parte de la empresa, entregará los precios con sus soportes a la empresa, para que los presente la Dirección de Obras para su autorización definitiva.

3.- Autorización por parte de la Sección de Costos del Departamento de Obras de la Universidad.

a) La empresa Constructora ingresa a la Sección de Costos de la Dirección de Obras de la Universidad, por medio de un dirigido a la Dirección de Obras, los precios unitarios fuera de catálogo.

b) El oficio de solicitud debe contener fecha de ingreso, número del contrato, Nombre de la Obra, Unidad a la que pertenece, Número del Presupuesto de conceptos fuera de catálogo (en caso de ser varios presupuestos se deberá utilizar número consecutivo) y número de precios unitarios a revisión.

4.- La Sección de Costos de la Dirección de Obras de la Universidad, registra la entrada de los precios unitarios fuera de catálogo.

5.- Los precios unitarios ingresados, son entregados al Jefe de Sección de Costos para la última revisión y autorización de los mismos.

a) En el caso de no encontrarse de acuerdo el Jefe de Sección de Costos con el precio conciliado por la Supervisión Externa y la Empresa Constructora, se reunirá con la Supervisión para reconciliar o aclarar el precio unitario presentado y así poder autorizar el mismo.

6.- Ya autorizados los precios unitarios fuera de catálogo, se devuelven a la empresa constructora, para la realización de su estimación, quedando registrada la entrega de los mismos ya sea en su totalidad o en forma parcial, con firma de recibido por parte del Contratista.

III.7.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES
1.- La empresa contratista elaborará la estimación en el formato que para tal efecto le proporcionará la Universidad.

2.- Los requisitos mínimos necesarios de información probatoria que se deberá anexar a las estimaciones es la siguiente:

 Números generadores por concepto con todas las operaciones aritméticas y resumen.

 Croquis de ubicación de los trabajos realizados con dimensiones tomadas en campo resultado de las nivelaciones y seccionamientos topográficos realizados por la contratista, y avalados por el topógrafo de la supervisión externa.
 Fotografía(s) de los trabajos realizados.

NOTA: Todos los documentos deberán estar firmados por el supervisor de la Dirección de Obras y firmados y/o sellados por el responsable de la empresa supervisora, en su caso.

3.- Una vez elaborada la estimación, la contratista la presentará a la empresa supervisora para su revisión y, en su caso, aprobación.

4.- Si la estimación no es aprobada por la empresa supervisora, ésta la regresará a la empresa contratista para que realice las correcciones que procedan, una vez corregida será presentada de nuevo a la empresa supervisora para su revisión y, en su caso, aprobación.

5.- Si la estimación es aprobada por la empresa supervisora, ésta la turnará al Supervisor de la Dirección de Obras para su revisión y, en su caso, aprobación.

6.- Si la estimación no es aprobada por el Supervisor de la Dirección de Obras, éste la regresará a la empresa supervisora para que ésta la regrese a la empresa contratista para que realice las correcciones que procedan.

7.- Si la estimación es aprobada por el Supervisor de la Dirección de Obras, éste la turnará a la empresa supervisora quien la entregará a la empresa contratista para que elabore la factura correspondiente y la presente en la Sección de Administración de Obras de la Dirección de Obras para el trámite de pago respectivo.

8.- La Sección de Administración de Obras recibirá para revisión la estimación, en caso de no ser aprobada se notificará por escrito a la empresa contratista para que pase a recogerla y realice las correcciones que procedan.

9.- Si la estimación es aprobada por la Sección de Administración de Obras, ésta notificará a la empresa contratista la fecha en que podrá recoger el contrarecibo correspondiente.

10.- La empresa contratista deberá acudir a la Caja General, o llamar al Sr. Mario Bernal a los teléfonos 54 83 56 24 ó 54 83 56 25, quien le notificará si ya se encuentra en ventanilla el cheque del pago correspondiente.

11.- Una vez que se le confirme que el cheque del pago se encuentra ya elaborado, la empresa constructora deberá presentarse con el contrarecibo en la Caja General de la Universidad, ubicada en el lado oriente del primer piso del edificio “A” de la Rectoría General, donde le será entregado el cheque de pago.

IV.- CONSIDERACIONES CONTRACTUALES

IV.1.- DE LAS SANCIONES
1.-El Contratista conviene y se obliga a que en caso de no ejecutar los trabajos por causas imputables a él dentro de los plazos establecidos para la terminación total o parcial de los trabajos en el contrato se hará acreedor a las penas convencionales que contractualmente se establezcan.

IV.2.- DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

1.-La Universidad tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la ejecución de las obras objeto del  contrato, en cualquier estado en que éstas se encuentran, dando aviso por escrito al Contratista.

2.- Cuando la suspensión sea temporal, la Universidad informará al Contratista sobre su duración aproximada y concederá la ampliación del plazo para su posterior continuación.

3.- Cuando los programas de trabajo se prolonguen por causa imputables a la Universidad, ésta concederá la ampliación del plazo mediante la prórroga correspondiente, previa solicitud por escrito de la contratista, para lo cual ésta última deberá justificar suficientemente mediante documentación probatoria que la ampliación requerida no es imputable a sí misma. En este caso la contratista deberá reprogramar las actividades correspondientes así mismo los recursos directos e indirectos que intervengan. La Universidad no reconocerá cargos adicionales por concepto de indirectos, solo se aceptarán aquellos aplicados a los precios unitarios de concurso, mismos que se mantendrán vigentes para los conceptos extraordinarios, en su caso.

IV.3.- DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO

Las partes convienen en que la Universidad podrá rescindir administrativamente sin que medie resolución judicial el contrato o bien, exigir su cumplimiento por alguna de las causas que a continuación se enumeran:

1.- Si el Contratista por causas imputables a él, no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha acordada con la Universidad.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer algunos de los trabajos que hubieren sido rechazados como defectuosos por la Universidad.

3.- Si no ejecuta los trabajos en los tiempos establecidos aún cuando se trate de recepciones parciales de  conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acepta o cumple a tiempo las órdenes dadas por escrito por la Universidad.

4.- Si subcontrata o cede a terceros la ejecución de la totalidad o parte de los trabajos objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo.

5.- Si el Contratista no da a los representantes de la Universidad y a todas las personas que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos y materiales.

6.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de la Universidad, el atraso puede dificultar la  terminación satisfactoria de las obras en el plazo estipulado por retaso injustificado de más de 10 (diez) días de calendario en la ejecución de los trabajos, en relación con los plazos estipulados.

7.- Si el Contratista no otorga las fianzas que se mencionan en la TERCERA CONDICIÓN del Documento 5 dentro de los plazos previstos.

8.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes a terceros en forma que afecte este contrato.

9.- Si por causas imputables al Contratista llegare a suscitarse algún conflicto con otras empresas. 

10.- En general, por cualquier otra causa que a criterio de la Universidad sea imputable al Contratista  similar  a las antes expresadas.

11.- En caso de que la Universidad opte por rescindir el contrato, el Contratista estará obligado a pagar además, por concepto de los daños y perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de todas las garantías otorgadas.

IV.4.- DE LAS RELACIONES DE EL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES

1.- El Contratista como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.  Por lo mismo, está obligado a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o los representantes de éstos presenten en su contra o de la Universidad, en relación con los trabajos del contrato.

2.- Las partes convienen que el personal que comisione el Contratista para la ejecución de los trabajos objeto del  contrato, quedará bajo su más estricta responsabilidad, dependencia y relación laboral, por lo que dicho personal no tendrá ningún vínculo de trabajo con la Universidad y, por lo tanto, no se generará obligación alguna ni se le considerará patrón sustituto.

IV.5.- DE LAS RETENCIONES DE GARANTÍA
1.- El Contratista conviene en que, al efectuar la Universidad los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, ésta le retenga el 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos, con lo cual formará un depósito que servirá como garantía adicional para responder, a satisfacción de La Universidad, de cualquier diferencia, responsabilidad o reclamación que resultare a favor de ésta y a cargo del Contratista derivada del contrato.

2.- Al recibirse la totalidad de las obras o parte de ellas, se formulará la liquidación correspondiente a fin de determinar el saldo a favor o a cargo del Contratista. Si existieren responsabilidades en contra de éste, se deducirán del saldo a favor, las sanciones en que hubiere incurrido y todas y cada una de las cargas económicas del Contratista, pero si no lo hubiere, la Universidad hará efectivas las fianzas a que se refiere la TERCERA CONDICIÓN del Documento 4.1, en la medida que proceda.

3.- "La Universidad" no tendrá responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al Contratista con motivo del paro de labores académicas o administrativas así como por causas de fuerza mayor o casos fortuitos que pudieran impedir la ejecución de los trabajos pactados.

V.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS

V.1.- ALCANCES GENERALES

Los alcances generales que se describen a continuación, deberán ser considerados en los alcances específicos en cada uno de los conceptos que integran el presente catálogo. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

 Se deberán considerar en el costo de cada uno de los conceptos la incidencia del costo por la realización de limpiezas durante el proceso y acarreos propios de los trabajos durante el transcurso de la obra, así como la limpieza final para entrega.

 En los conceptos correspondientes a la instalación de muebles y equipos se deberán revisar físicamente los trabajos necesarios para la conexión a las instalaciones existentes, considerando en el Precio Unitario los materiales y mano  de obra que se requieran.

 Se deberán considerar la revisión preliminar al inicio de la obra para constatar los volúmenes reales de los trabajos para la adquisición de materiales, previo Vo.Bo. de la Supervisión.

 Todos los conceptos que se incluyen en el presente catálogo, se consideraran Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 Para los concretos fabricados en obra, se deberán considerar revolvedora de concreto para la correcta dosificación de los mismos. (NO SE ACEPTARÁN REVOLTURAS MANUALES).

 Todos los conceptos que comprenden este Catálogo incluyen limpieza durante el transcurso de la obra, acarreos, herramienta, equipo, andamios, mano de obra, todos los desperdicios que se generen, ajustes y todo lo necesario para la correcta ejecución.

 En los conceptos referentes a excavaciones, se deberán incluir traspaleos, afine de cepas, pasarelas, ademes y todo lo necesario para la correcta ejecución. Los volúmenes para pago serán medidos en banco.

 Los rellenos serán medidos en banco y se colocarán y compactarán en capas no mayores a 20 cms., por medios mecánicos y/o manuales con la humedad óptima hasta alcanzar 95% Proctor, en su defecto aquellas que esté especificada.

 Las empresas deberán considerar dentro de sus costos indirectos el suministro, colocación y mantenimiento de sanitarios portátiles para su personal.

 Las empresas deberán considerar dentro de sus costos indirectos la permanencia dentro del espacio confinado de la obra de un velador las 24 hrs. del día todos los días de la semana para garantizar la seguridad de materiales, equipos, obra ejecutada y demás instalaciones existentes. La supervisión externa será la encargada, por parte de la Universidad, de exigir y verificar el cumplimiento de este requisito.

 En los casos de instalaciones en general se deberán incluir los resanes correspondientes y la restitución de los acabados afectados durante la ejecución de los trabajos.

 Será determinante la correcta asimilación de la información contenida en los planos y en el Catálogo de Conceptos para la elaboración de la propuesta técnica y económica, así mismo aquella información que se genere a partir de la aclaración de las dudas que dentro de los plazos establecidos nos hagan llegar los participantes en este proceso de licitación, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se aceptarán modificaciones a lo especificado en este catálogo ni a lo que este expresamente indicado en los planos, es responsabilidad de los participantes cualquier interpretación errónea que se haga de la información proporcionada por la Universidad, razón por el cual deberá asumir en términos de las bases de la licitación cualquier responsabilidad que se derive de este hecho.

 Todos los conceptos referentes a las instalaciones eléctricas incluirán dentro de sus precios los desperdicios que se generen, acarreos dentro de la obra y fletes, elevaciones, andamios, limpieza de las áreas de trabajo, ajustes, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Los precios de las tuberías metálicas y conexiones deberán incluir la aplicación uniforme de 2 capas de pintura de esmalte alkidálico aplicado con pistola, previa preparación de la superficie, según color aprobado por la Dirección de Obras.

 Todos los conceptos ejecutados como obra exterior incluyen dentro de su precio, los desperdicios que se generen, acarreos dentro de la obra, elevaciones, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.

VI.-DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL CONCURSO No. UAM.CAOM.11.11.ISA.02
VI.1.- ACARREOS

El costo de todos los acarreos, elevaciones, movimientos dentro y fuera de la obra que se requiera realizar para ejecutar la obra en cuanto a materiales del terreno, así como todos los movimientos de equipo necesarios por las diferentes etapas de trabajo deberán considerarse en todos y cada uno de los conceptos de trabajo, contenidos en el catálogo de conceptos, ya que no se pagará este concepto en forma separada ó particular, sino en forma implícita en cada concepto de trabajo.

VI.2.- LIMPIEZAS

El contratista deberá realizar  las limpiezas gruesas y finas diarias, durante y al término de la jornada. Durante todo el periodo del proceso de los trabajos motivo del contrato, en las áreas de trabajo interiores del terreno y en zonas anexas ( Av. Vasco de Quiroga y Av. Carlos Graef), y éstas deberán considerarse en todos y cada uno de los conceptos de trabajo contenidos en el catálogo de conceptos, ya que no se pagará este concepto en forma separada ó particular, sino en forma implícita en cada concepto de trabajo.

VI.3.- TRABAJADORES

Todos los trabajadores deberán, portar casco para seguridad de la obra y gafete con el nombre de la contratista que ejecutará los trabajos, para restricción del espacio exclusivamente a la zona de la obra y en exteriores, deberá contar con bandereros, para coordinar el correcto ingreso y salida de camiones de carga y maquinaria durante toda la jornada de labores a fin de agilizar y no afectar el transito vial local que circula por estas vialidades anexas ( Av. Vasco de Quiroga y Av. Carlos Graef), y  no se pagará este concepto en forma separada ó particular, sino en forma implícita en cada concepto de trabajo.

VI.4.- LICENCIAS Y PERMISOS

El contratista deberá de resolver por su cuenta cualquier vínculo con algún sindicato o cualquier otra organización el cual será de su entera y total responsabilidad.

VI.5.-PROGRAMA DE TRABAJO

Se requiere presentar un programa de trabajo la empresa ganadora, desglosado los conceptos que conformen la secuencia y calendarización de los trabajos por etapas a realizar, junto con sus importes de obra. Este programa de trabajo deberá contener los costos e importes de trabajo, ajustado a las etapas marcadas, es decir deberá indicar exactamente la fecha de inicio y terminación de cada una de las etapas propuestas. 

VI.6.-EJECUCIÓN DE OBRA

El tiempo total de ejecución de la obra será propuesta por el contratista el cual deberá considerar todos los incidentes, rendimientos y procesos de ejecución.

VI.7.- TURNOS

El contratista deberá considerar en los costos de mano de obra el sueldo, sobresueldo y/o el pago de horas extras de las jornadas de los trabajos a ejecutar con la finalidad de no rebasar el tiempo máximo establecido en el punto anterior y por el carácter propio de la obra, deberán de incluirse trabajos en horarios nocturnos, fines de semana y días festivos.

VI.8.- SERVICIOS SANITARIOS

El contratista deberá considerar la renta de mobiliario para el servicio sanitario tanto de su personal de campo como de oficina en la obra y mantenerlo totalmente limpio diariamente durante el transcurso de los trabajos, los cuales se deberán considerar dentro de los costos indirectos.

VI.9.- ANTICIPO

Se deberá considerar que el anticipo que otorgará la Universidad será el especificado en el contrato, el cual deberá ser amortizado en un porcentaje similar al otorgado, queda como obligación del contratista soportar el anticipo utilizado para fletes, acarreos, o renta de maquinaria y equipo exclusivamente, lo cual amortizará en las estimaciones correspondientes de trabajos ejecutados, durante el plazo del contrato, lo cual deberá de ser totalmente documentado. 

VI.10.- INCREMENTOS

En los precios de los insumos, equipos y de la mano de obra que servirán de base para formular la propuesta económica, se considerará la aplicación de los relativos de Hacienda que se publican bimestralmente en el Diario Oficial.

VI.11.- INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista deberá incluir en sus costos indirectos el costo derivado la instalación y los movimientos necesarios para colocar sus bodegas, almacén y oficinas de campo así como del suministro de instalaciones eléctricas provisionales (la Universidad designará el lugar adecuado para la conexión de este servicio), para lo cual se deberán considerar los cables alimentadores necesarios y extensiones eléctricas (uso rudo) con todo lo necesario para conectarse (clavijas, conexiones) y las protecciones eléctricas adecuados, (interruptores de cuchillas y termomagnéticos), ya que la demanda de energía eléctrica será considerable por todas las plantas de soldar que se requerirán, para que los contratistas realicen sus trabajos sin dañar ni causar ninguna afectación a la universidad. Así como la instalación de alumbrado provisional que les permita continuar sin ningún contratiempo los trabajos y puedan lograr una buena calidad en los mismos. Se deberá de garantizar por parte de la contratista el suministro de agua potable que se requiera para realizar los trabajos. (tanto el agua potable como la electricidad necesarias para la obra serán suministradas por la Universidad).

VI.12.- ALCANCES

No se aceptarán por ningún motivo como trabajos extraordinarios aquellas actividades que estén contempladas en los planos de proyectos y/o catálogos de concurso aún cuando en sus matrices de precios unitarios no se hayan considerado total o parcialmente. Cualquier omisión en los catálogos externarla en el período de aclaración de dudas con la coordinación de obra. Después no se admiten reclamaciones.

VI.13.- FLETES

Absolutamente todos los fletes que se requieran para la ejecución de la obra, sin importar la distancia, deben considerarse en los precios unitarios pues la Universidad no pagará ninguno ya que van implícitos en cada una de las actividades sin importar cual sea.

VI.18.- AFECTACIONES
Ni la Universidad ni la Supervisión ni ninguna otra instancia son responsables de las afectaciones a los trabajos, extravió de materiales, herramienta o equipo, causados a una empresa o empresas en el transcurso de la obra. Para ello cada empresa deberá considerar en sus costos indirectos los vigilantes, almacenistas o bodegueros que juzgue necesarios. Todo material, mobiliario y equipo que suministre la Universidad quedará a resguardo automáticamente de la contratista respectiva en el momento mismo que ingrese a la obra, para que dicha empresa se encargue de su almacenaje, cuidado, movimiento y colocación. Cualquier pérdida o daño a los suministros que haga la Universidad serán con cargo a la contratista o contratistas responsables.

VI.19.- BITÁCORA

Todas las anotaciones hechas en la misma tendrán validez oficial y se dará por enterada la contratista o contratistas de que se trate, después de transcurridas 24 hrs. de dicha anotación. Es necesario, pues, contar con un residente de planta en la obra.
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17.1   DISPOSICIONES GENERALES DE OBRA PARA SU APLICACIÓN 
DISPOSICIONES GENERALES DE OBRA PARA SU APLICACIÓN EN LA OBRA
II.- PRUEBAS Y RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Cuando todos los trabajos estén totalmente terminados y para recepción de los mismos, el contratista demostrará y efectuará ante el representante de la Dirección de Obras lo siguiente:

1. Que todos los conceptos realizados son de la calidad, tipo y especificación indicado en los planos de contrato, catálogo de conceptos y normas autorizadas por la Universidad.

2. Que los conceptos se realizaron de acuerdo a los tipos y en los lugares indicados en los planos anexos al contrato.

3. Que los conceptos se realizaron correctamente y cumplen los requisitos establecidos.

4. Que los acabados se efectuaron igual que las muestras autorizadas que se realizaron para los mismos.

5. Que la tubería, después de verificada y realizadas las pruebas que establecen las normas y especificaciones, soporta la presión requerida.

6. Que la instalación eléctrica, después de verificada y realizadas las pruebas que establecen las normas y especificaciones, funciona correctamente y se realiza de acuerdo a planos y especificaciones.

7. En su totalidad que todas las acciones cumplen con los requisitos, especificaciones y lineamientos dictados.

8. Memorias Técnicas y de Cálculo de los trabajos ejecutados.

9. Copias de las facturas de los equipos y garantías otorgadas por el proveedor (en su caso).

10. Manuales e instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos instalados (en su caso).

11. Copia de todos los documentos oficiales que amparan el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales y Fiscales del Contratista.

III.- DISPOSICIONES PARA LA REVISIÓN DE AJUSTE A LOS PRECIOS UNITARIOS POR IMPACTO INFLACIONARIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTO FUERA DE CATÁLOGO

1.- Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimientos de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo siguiente:

c) El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito. 

d) No darán lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a que pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

c)
La responsabilidad de analizar y autorizar las solicitudes de modificación en el presupuesto de la obra estará a cargo de la Dirección de Obras y/o de quien ésta designe, con motivo de:

 Alteraciones en la cantidad

 Alteraciones en la calidad

 Tiempo de realización de la obra

 Variaciones en el costo de la mano de obra y/o de los materiales.

d)
Se revisará cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

e)
Los ajustes se determinarán para cada precio unitario y se aplicarán exclusivamente para los que se hubieren determinado, requiriéndose que el contratista presente la documentación justificatoria.

2.- La revisión de lo anterior deberá pactarse en el contrato correspondiente y se sujetará a lo siguiente:

b) Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiera convenido.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.

b)
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la Universidad procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

c)
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

d)
La autorización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente.

e)
El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

3.- Para la revisión y análisis de precios unitarios y escalatorias por impacto inflacionario, la Sección de Costos de la Dirección de Obras de la Universidad utilizará las siguientes fuentes de información:

La Dirección de Obras contará en su acervo documental desde el momento en que se genere el contrato, con una copia de toda la documentación de la propuesta económica del contratista seleccionado.

La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, los índices investigados por la Universidad y que deberán ser:

a) El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el período en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.

b) El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido.

c) El análisis de la determinación del factor de ajuste, y

d) Las matrices de los precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la Dirección de Obras, en función de los trabajos a realizar en el período de ajuste.

III.1.- FLUJO DE LAS SOLICITUDES 

1.- Las solicitudes tanto de las escalatorias como de conceptos fuera de catálogo, serán remitidas por el contratista a la supervisión responsable de la obra.

2.- La dirección o supervisión responsable, revisarán, avalarán y enviarán las solicitudes de la Dirección de Obras, en caso de que lo consideren procedente, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

3.- En caso de no proceder la solicitud, se comunicará al contratista dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.

4.- La Dirección de Obras estudiará, analizará, dictaminará y enviará el resultado a los responsables solicitantes, quienes lo comunicarán al contratista anexando copia del dictamen emitido.

III.2.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS SOLICITUDES 

1.- Las solicitudes de análisis de precios unitarios para conceptos fuera de catálogo deberán integrarse de la siguiente manera:

a) Relación de conceptos y precios unitarios propuestos por el contratista, indicando las cantidades de obra y su importe total.

b) Los conceptos fuera de catálogo deberán tener un número consecutivo, desde el principio y hasta terminar la obra.
c) Análisis de los precios unitarios elaborados por los contratistas en los formatos que para este fin utilizará la Universidad Autónoma Metropolitana.
d) Copias de las facturas de los materiales involucrados en los análisis de precios unitarios, las cuales se utilizarán sólo como referencia.
e) Comentarios de la supervisión, notas de  bitácora, fotografías y croquis que faciliten el estudio de los precios unitarios.
f) Firma de la supervisión avalando por concepto, período de ejecución y volumen de obra.

2.- Las solicitudes para revisión de escalatorias  por impacto inflacionario se integran de la siguiente forma:

a) Solicitud por escrito del contratista con sello y firma de acuse de recibo de la Dirección de Obras de la Universidad.

b) Estudio del factor de actualización solicitado, elaborado por el contratista.

c) Prórrogas y reprogramaciones autorizadas, generadas por causas no imputables al contratista.

d) Firma de la supervisión avalando conceptos susceptibles de impacto y volúmenes de obra pendientes de ejecutar a la fecha del impacto según programa o reprogramación autorizado, por causas no imputables al contratista.

3.- Para solicitar una escalatoria, se deberán presentar los siguientes documentos:

a) La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, los índices investigados por la Universidad y que le fueron proporcionados al contratista.

b) Encontrarse dentro de los tiempos marcados en su programación, por lo que se deberá realizar el programa real de trabajo, (para ver así cuáles conceptos son susceptibles de ser escalados).

c) Realizar un programa de obra donde se indique tanto el avance físico y financiero relacionando el avance programado de concurso con el avance real en obra y avance reprogramado.

d) Realizar un primer presupuesto con los conceptos y volúmenes a escalar, con el precio unitario del catálogo original.

e) Imprimir la explosión de insumos correspondiente al mismo y a ésta aplicar los porcentajes que haya determinado el Banco de México o, en su caso, los investigados por la Universidad.

f) Con el nuevo precio de insumos, realizar un segundo presupuesto.

g) Sacar diferencia de importes de materiales entre el 1ro. y 2do. presupuesto (en la explosión de insumos), y a ésta se le sacará el porcentaje correspondiente al anticipo otorgado para materiales, mismo que será restado a la diferencia entre el presupuesto de concurso y el presupuesto escalado, quedando así la diferencia real a cobrar.

h) El plazo máximo para presentar una escalatoria será de 30 días calendario a partir de la fecha de terminación de los trabajos según consta en el Acta de Recepción correspondiente.

4.- Tanto en caso de solicitud  de revisión de precios unitarios de conceptos fuera de catálogo, como   revisión  de escalatorias por impacto inflacionario, la  supervisión responsable remitirá las solicitudes a la Dirección de Obras de la Universidad observando los siguientes puntos:

a)
Enviará siempre los originales de la documentación del contratista, con el visto bueno, nombre y firma del supervisor de la obra, y que manifiesten sellos y firmas de acuse de recibo por parte de la Dirección de Obras de la Universidad.

b) 
Indicará claramente los conceptos que a su juicio no procedan.

c)
Incluirá comentarios y notas aclaratorias. 

d)
Revisará y ampliará en su caso, la descripción de los conceptos de obra.

e)
Revisará y anotará el período de ejecución de cada concepto de obra.

f) 
En el caso de estudios de escalatoria, determinará y avalará los volúmenes y conceptos de obra susceptibles de impacto.

III.3.- REVISIÓN DE CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO

1.- Cuando sea necesario analizar precios unitarios para conceptos de obra que no fueron considerados en el catálogo original, el estudio se realizará tomando como referencia los criterios empleados por el contratista en los análisis de precios unitarios de concurso. En caso de que exista discrepancia entre los criterios empleados para el concurso se podrán tomar referencias de publicaciones de empresas especializadas en costos de construcción.

2.- Los indirectos y utilidad no serán susceptibles de cambio, permaneciendo constantes los porcentajes considerados para efectos del Concurso.

3.- Los costos de materiales serán los oficiales  que imperen en el momento de ejecución del concepto; en caso que un insumo esté incluido en algún concepto de la propuesta original, se utilizará ese costo y en caso de contar con algún soporte oficial del Banco de México podrá solicitar su estudio de ajuste de costos.

4.- Los salarios serán los de la propuesta original, actualizados, si existe un incremento posterior a la fecha de la propuesta.

5.- En el caso de que un costo horario esté incluido en la propuesta original, se utilizará dicho costo y posteriormente se podrá actualizar mediante la solicitud por escrito del estudio de ajuste de costos (escalatoria) siempre y cuando se cuente con un soporte oficial. Sólo en el caso de costos horarios no incluidos en la propuesta original, se utilizará el costo que prevalezca en el momento de la ejecución de los trabajos.

III.4.- Dictamen

En el dictamen que se formule por la Dirección de Obras de la Universidad se especificará como mínimo:

1.- Fecha y número del dictamen.

2.- No.  de  Contrato  y  descripción  de  la  obra o trabajos objetos del contrato.

3.- Razón social del contratista.

4.- Importes de  cada uno de los conceptos propuestos por el contratista y de los  autorizados resultantes  de los análisis efectuados por la Dirección de Obras  de la Universidad.

5.- Nombre, cargo y firma del responsable de emitir la tarifa.

III.5.- REVISIÓN DE ESCALATORIAS POR IMPACTO INFLACIONARIO

1.- Los costos podrán ser revisados, cuando durante la vigencia de un contrato, las circunstancias de orden económico determinen un incremento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

2.- La revisión será promovida por el contratista mediante solicitud escrita dirigida a la Dirección de Obras de la Universidad.

3.- Los ajustes se calcularán respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, o en su caso, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, al programa vigente pactado en el acuerdo respectivo, en la fecha en que se haya producido el incremento o reducción en el costo de los insumos.

4.- Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

5.- El factor resultante del estudio de ajuste de costos, deberá afectarse descontando el importe del anticipo otorgado para ese rubro.

6.- La Dirección de Obras de la Universidad a través de la Sección de Costos, realizará los estudios de ajuste de costos mediante la aplicación de fórmulas autorizadas.

7.- Los ajustes de costos (escalatorias) de contratos de servicios relacionados con la obra, serán analizados siguiendo los lineamientos anteriores.

III.6.- PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATÁLOGO

1.- La empresa constructora entrega a la Supervisión Externa los precios unitarios fuera de catálogo para su revisión, con los siguientes requisitos:

j) Presupuesto de conceptos fuera de catálogo, con la descripción completa del concepto y los volúmenes autorizados por la supervisión.

k) Precio Unitario, indicando el número de contrato, nombre de la obra, Unidad Académica a la que pertenece, redacción completa del concepto a ejecutar, unidad de medida, y en el cuerpo del precio unitario se deberá desglosar el material, mano de obra, herramienta, equipo, costos básicos, costo directo, porcentaje de indirectos y utilidad e importe total del precio unitario.

l) Copia de solicitud del trabajo a ejecutar ya sea por medio de bitácora, minuta de trabajo, boletín informativo o boletín de proyecto.

m) Hoja Generadora de los trabajos, indicando el volumen autorizado por el supervisor de la Obra.

n) Croquis de localización de los trabajos.

o) Fotografía (en el caso de que el concepto ya se encuentre ejecutado o en proceso)

p) Copia de la factura del material ó equipo utilizado, siempre y cuando estos no se encuentren en los insumos presentados por la empresa en el catálogo de conceptos original, en caso de que el insumo se encuentre dentro de los presentados en el concurso, se tomará el costo indicado en éste.

q) En el precio unitario se indica en un recuadro cuantas hojas componen ese precio unitario y que contiene cada una de ellas.

r) En el precio unitario se debe indicar en todas y cada una de las hojas, tanto el número de la hoja (por ejemplo 1/3, 2/3 y 3/3),  como la clave del precio unitario. 

2.- Revisión del Precio Unitario por parte de la Supervisión Externa.

e) Se cuantifica la cantidad de materiales, básicos y equipos a utilizar en el concepto para corroborar que es igual al indicado por la empresa constructora.

f) En caso de presentar copia de factura, esta  será "mercadeada" tanto en la misma casa de material de la factura, como en otras 2 o 3 casas para la autorización del costo solicitado por la empresa constructora.

g) En el caso de la mano de obra, se consideran los rendimientos normales de trabajo, mismos que se conocen, tanto por la experiencia en la ejecución, como por rendimientos estándar publicados por empresas dedicadas a llevar una estadística de los mismos. En el caso de que se presente alguna dificultad, misma que provoque que exista una variación en el rendimiento normal, ésta deberá ser avalada y justificada por la supervisión de obra.

h) La Supervisión Externa después de la revisión, conciliación firma de Vo.Bo. de la supervisión y firma de aceptación por parte de la empresa, entregará los precios con sus soportes a la empresa, para que los presente a la Dirección de Obras para su autorización definitiva.

3.- Autorización por parte de la Sección de Costos de la Dirección de Obras de la Universidad.

c) La empresa Constructora ingresa a la Sección de Costos de la Dirección de Obras de la Universidad, por medio de un oficio, los precios unitarios fuera de catálogo.

d) El oficio de solicitud debe contener fecha de ingreso, número del contrato, Nombre de la Obra, Unidad a la que pertenece, Número del Presupuesto de conceptos fuera de catálogo (en caso de ser varios presupuestos se deberá utilizar número consecutivo) y número de precios unitarios a revisión.

4.- La Sección de Costos de la Dirección de Obras de la Universidad, registra la entrada de los precios unitarios fuera de catálogo.

5.- Los precios unitarios ingresados, son entregados al Jefe de Sección de Costos para la última revisión y autorización de los mismos. En el caso de no encontrarse de acuerdo el Jefe de Sección de Costos con el precio conciliado por la Supervisión Externa y la Empresa Constructora, se reunirá con la Supervisión para reconciliar o aclarar el precio unitario presentado y así poder autorizar el mismo.

6.- Ya autorizados los precios unitarios fuera de catálogo, se devuelven a la empresa constructora, para la realización de su estimación, quedando registrada la entrega de los mismos ya sea en su totalidad o en forma parcial, con firma de recibido por parte del Contratista.

III.7.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES Y PAGO TOTAL DE LA OBRA

1.- La empresa contratista elaborará la estimación en el formato que para tal efecto le proporcionará la Universidad.

2.- Los requisitos mínimos necesarios de información probatoria que se deberá anexar a las estimaciones es la siguiente:

 Números generadores por concepto con todas las operaciones aritméticas y resumen.

 Croquis de ubicación de los trabajos realizados con dimensiones medidas en campo.

 Fotografía(s) de los trabajos realizados.

NOTA: Todos los documentos deberán estar firmados por el supervisor de la Dirección de Obras y firmados y/o sellados por el responsable de la empresa supervisora, en su caso.
3.- Una vez elaborada la estimación, el contratista la presentará a la empresa supervisora para su revisión y, en su caso, aprobación.

4.- Si la estimación no es aprobada por la empresa supervisora, ésta la regresará a la empresa contratista para que realice las correcciones que procedan, una vez corregida será presentada de nuevo a la empresa supervisora para su revisión y, en su caso, aprobación.

5.- Si la estimación es aprobada por la empresa supervisora, ésta la turnará al Supervisor de la Dirección de Obras para su revisión y, en su caso, aprobación.

6.- Si la estimación no es aprobada por el Supervisor de la Dirección de Obras, éste la regresará a la empresa supervisora para que ésta la regrese a la empresa contratista para que realice las correcciones que procedan.

7.- Si la estimación es aprobada por el Supervisor de la Dirección de Obras, éste la turnará a la empresa supervisora quien la entregará a la empresa contratista para que elabore la factura correspondiente y la presente en la Sección de Administración de la Dirección de Obras para el trámite de pago respectivo.

8.- La Sección de Administración de Obras recibirá para revisión la estimación, en caso de no ser aprobada se notificará por escrito a la empresa contratista para que pase a recogerla y realice las correcciones que procedan.

9.- Si la estimación es aprobada por la Sección de Administración de Obras, ésta notificará a la empresa contratista la fecha en que podrá recoger el contra recibo correspondiente.

10.- La empresa contratista deberá acudir a la Caja General, o llamar a los teléfonos 54835624 ó 54835625, quien le notificará si ya se encuentra en ventanilla el cheque del pago correspondiente.

11.- Una vez que se le confirme que el cheque del pago se encuentra ya elaborado, la empresa constructora deberá presentarse con el contra recibo en la Caja General de la Universidad, ubicada en el lado oriente del primer piso del edificio “A” de la Rectoría General, donde le será entregado el cheque de pago. Posteriormente acudirá a la Sección de Administración de Obras donde se fotocopiará el cheque para integrar una copia al expediente respectivo.

IV.- LINEAMIENTOS CONTRACTUALES

IV.1.- DE LAS SANCIONES

1.-El Contratista conviene y se obliga a que en caso de no ejecutar los trabajos por causas imputables a él dentro de los plazos establecidos para la terminación total o parcial de los trabajos en el contrato se hará acreedor a las penas convencionales que contractualmente se establezcan.

IV.2.- DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

1.-La Universidad tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la ejecución de las obras objeto del  contrato, en cualquier estado en que éstas se encuentran, dando aviso por escrito al Contratista.

2.- Cuando la suspensión sea temporal, la Universidad informará al Contratista sobre su duración aproximada y concederá la ampliación del plazo para su posterior continuación.

3.- Cuando los programas de trabajo se prolonguen por causa imputables a la Universidad, ésta concederá la ampliación del plazo mediante la prórroga correspondiente, previa solicitud por escrito de la contratista, para lo cual ésta última deberá justificar suficientemente mediante documentación probatoria que la ampliación requerida no es imputable a sí misma. En este caso el contratista deberá reprogramar las actividades correspondientes así mismo los recursos directos e indirectos que intervengan. La Universidad no reconocerá cargos adicionales por concepto de indirectos, sólo se aceptarán aquellos aplicados a los precios unitarios de concurso, mismos que se mantendrán vigentes para los conceptos extraordinarios, en su caso.

IV.3.- DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO

Las partes convienen en que la Universidad podrá rescindir administrativamente sin que medie resolución judicial el contrato o bien, exigir su cumplimiento por alguna de las causas que a continuación se enumeran:

1.- Si el Contratista por causas imputables a él, no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha acordada con la Universidad.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer algunos de los trabajos que hubieren sido rechazados como defectuosos por la Universidad.

3.- Si no ejecuta los trabajos en los tiempos establecidos aún cuando se trate de recepciones parciales de  conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acepta o cumple a tiempo las órdenes dadas por escrito por la Universidad.

4.- Si subcontrata o cede a terceros la ejecución de la totalidad o parte de los trabajos objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo.

5.- Si el Contratista no da a los representantes de la Universidad y a todas las personas que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos y materiales.

6.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de la Universidad, el atraso puede dificultar la  terminación satisfactoria de las obras en el plazo estipulado por retaso injustificado de más de 10 (diez) días de calendario en la ejecución de los trabajos, en relación con los plazos estipulados.

7.- Si el Contratista no otorga las fianzas que se mencionan en la TERCERA CONDICIÓN del Documento 5 dentro de los plazos previstos.

8.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes a terceros en forma que afecte este contrato.

9.- Si por causas imputables al Contratista llegare a suscitarse algún conflicto con otras empresas. 

10.- En general, por cualquier otra causa que a criterio de la Universidad sea imputable al Contratista  similar  a las antes expresadas.

11.- En caso de que la Universidad opte por rescindir el contrato, el Contratista estará obligado a pagar además, por concepto de los daños y perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de todas las garantías otorgadas.

IV.4.- DE LAS RELACIONES DE EL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES

1.- El Contratista como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.  Por lo mismo, está obligado a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o los representantes de éstos presenten en su contra o de la Universidad, en relación con los trabajos del contrato.

2.- Las partes convienen que el personal que comisione el Contratista para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, quedará bajo su más estricta responsabilidad, dependencia y relación laboral, por lo que dicho personal no tendrá ningún vínculo de trabajo con la Universidad y, por lo tanto, no se generará obligación alguna ni se le considerará patrón sustituto.

IV.5.- DE LAS RETENCIONES DE GARANTÍA

1.- El Contratista conviene en que, al efectuar la Universidad los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, ésta le retenga el 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos, con lo cual formará un depósito que servirá como garantía adicional para responder, a satisfacción de La Universidad, de cualquier diferencia, responsabilidad o reclamación que resultare a favor de ésta y a cargo del Contratista derivada del contrato.

2.- Al recibirse la totalidad de las obras o parte de ellas, se formulará la liquidación correspondiente a fin de determinar el saldo a favor o a cargo del Contratista. Si existieren responsabilidades en contra de éste, se deducirán del saldo a favor, las sanciones en que hubiere incurrido y todas y cada una de las cargas económicas del Contratista, pero si no lo hubiere, la Universidad hará efectivas las fianzas a que se refiere la TERCERA CONDICIÓN del Documento 4.1, en la medida que proceda.

3.- "La Universidad" no tendrá responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al Contratista con motivo del paro de labores académicas o administrativas así como por causas de fuerza mayor o casos fortuitos que pudieran impedir la ejecución de los trabajos pactados.

V.- CONSIDERACIONES TÉCNICOS

V.1.- ALCANCES GENERALES

Los alcances generales que se describen a continuación, deberán ser considerados en los alcances específicos en cada uno de los conceptos que integran el presente catálogo. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los reglamentos de construcciones, normas técnicas complementarias y especificaciones de construcción federales o locales que sean técnicamente más convenientes a la Universidad Autónoma Metropolitana.

 Se deberán considerar en el costo de cada uno de los conceptos la incidencia del costo por la realización de limpiezas durante el proceso y acarreos propios de los trabajos durante el transcurso de la obra, así como la limpieza final para entrega.

 En los conceptos correspondientes a la instalación de muebles y equipos se deberán revisar físicamente los trabajos necesarios para la conexión a las instalaciones existentes, considerando en el Precio Unitario los materiales y mano  de obra que se requieran.

 Se deberán considerar la revisión preliminar al inicio de la obra para constatar los volúmenes reales de los trabajos para la adquisición de materiales, previo Vo.Bo. de la Supervisión.

 Todos los conceptos que se incluyen en el presente catálogo, se consideraran Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 Para los concretos fabricados en obra, se deberán considerar revolvedora de concreto para la correcta dosificación de los mismos. (NO SE ACEPTARÁN REVOLTURAS MANUALES).

 Todos los conceptos que comprenden este Catálogo incluyen limpieza durante el transcurso de la obra, acarreos, herramienta, equipo, andamios, mano de obra, todos los desperdicios que se generen, ajustes y todo lo necesario para la correcta ejecución.

 En los conceptos referentes a excavaciones, se deberán incluir traspaleos, afine de cepas, pasarelas, ademes y todo lo necesario para la correcta ejecución. Los volúmenes para pago serán medidos en banco.

 Los rellenos serán medidos en banco y se colocarán y compactarán en capas no mayores a 20 cms., por medios mecánicos y/o manuales con la humedad óptima hasta alcanzar 95% Proctor, en su defecto aquellas que esté especificada.

 Las empresas deberán considerar dentro de sus costos indirectos el suministro, colocación y mantenimiento de sanitarios portátiles para su personal.

 Las empresas deberán considerar dentro de sus costos indirectos la permanencia dentro del espacio confinado de la obra de un velador las 24 hrs. del día todos los días de la semana para garantizar la seguridad de materiales, equipos, obra ejecutada y demás instalaciones existentes. La supervisión externa será la encargada, por parte de la Universidad, de exigir y verificar el cumplimiento de este requisito.

 En los casos de instalaciones en general se deberán incluir los resanes correspondientes y la restitución de los acabados afectados durante la ejecución de los trabajos.

 Será determinante la correcta asimilación de la información contenida en los planos y en el Catálogo de Conceptos para la elaboración de la propuesta técnica y económica, así mismo aquella información que se genere a partir de la aclaración de las dudas que dentro de los plazos establecidos nos hagan llegar los participantes en este proceso de licitación, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se aceptarán modificaciones a lo especificado en este catálogo ni a lo que este expresamente indicado en los planos, es responsabilidad de los participantes cualquier interpretación errónea que se haga de la información proporcionada por la Universidad, razón por el cual deberá asumir en términos de las bases de la licitación cualquier responsabilidad que se derive de este hecho.

 Todos los conceptos referentes a las instalaciones eléctricas incluirán dentro de sus precios los desperdicios que se generen, acarreos dentro de la obra y fletes, elevaciones, andamios, limpieza de las áreas de trabajo, ajustes, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Los precios de las tuberías metálicas y conexiones deberán incluir la aplicación uniforme de 2 capas de pintura de esmalte alkidálico aplicado con pistola, previa preparación de la superficie, según color aprobado por la Dirección de Obras.

 Todos los conceptos ejecutados como obra exterior incluyen dentro de su precio, los desperdicios que se generen, acarreos dentro de la obra, elevaciones, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.

V.2.- PRELIMINARES

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

V.3.- EXCAVACIÓN

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los reglamentos de construcciones, normas técnicas complementarias y especificaciones de construcción federales o locales que sean técnicamente más convenientes a la Universidad Autónoma Metropolitana.

V.4.- CIMENTACIÓN

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorios que se requieran según los reglamentos de construcciones, normas técnicas complementarias y especificaciones de construcción federales o locales que sean técnicamente más convenientes a la Universidad Autónoma Metropolitana, en sus secciones de concretos y aceros. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los  reglamentos de construcciones federales o locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.5.- ESTRUCTURA

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorios que se requieran según las Normas Técnicas Complementarias de los reglamentos de construcciones, federales o locales en sus secciones de concretos y aceros, en los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los reglamentos de construcciones federales o locales que sean técnicamente más convenientes a la Universidad Autónoma Metropolitana.

V.6.- CUBIERTAS METÁLICAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorios que se requieran según las Normas de Construcción Técnicas Complementarias de los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales, en sus secciones de concretos y aceros.

V.7.- ALBAÑILERÍA Y ACABADOS 

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los  Reglamentos  de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.8.- CANCELERÍAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.9.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada y calificada, herramientas y equipo, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido  en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.10.- TELEFONÍA Y CÓMPUTO

Las instalaciones deberán ser realizadas por personal calificado lo cual se cotizará en los conceptos correspondientes a mano de obra por nodo totalmente terminado, los materiales serán cotizados por separado en el concepto correspondiente, se deberá considerar la elaboración de la memoria técnica, planos actualizados y la certificación correspondiente dentro de los costos indirectos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.11.- INSTALACIONES ESPECIALES E HIDROSANITARIA

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. El suministro e instalación de instalaciones hidráulicas, incluye soldadura, misceláneos, nivelaciones, plomeros, abrazaderas tipo omega para fijación, acarreos, elevaciones, trazo y todo lo necesario para su correcta instalación según planos de referencia. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.12.- AIRE ACONDICIONADO

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.13.- EQUIPOS EN CUARTO DE MÁQUINAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.14.- SEÑALIZACIÓN

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas.
VI.-DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA Licitación Pública No. UAM.CAOM.13.11.LPC.03 “CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CIMENTACIÓN, EN LA SEDE DEFINITIVA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA”.
VI.1.- ACARREOS

El costo de todos los acarreos, elevaciones, movimientos dentro y fuera de la obra que se requiera realizar para ejecutar la obra en  cuanto a materiales de obra, así como todos los movimientos de equipo necesarios por las diferentes etapas de trabajo deberán considerarse en todos y cada uno de los conceptos de trabajo, contenidos en el catálogo de conceptos, ya que no se pagará este concepto en forma separada ó particular, sino en forma implícita en cada concepto de trabajo.

VI.2.- LIMPIEZAS

Todas las limpiezas gruesas y finas diarias durante el proceso de la obra en las áreas de trabajo y en zonas anexas, se deberán considerarse en todos y cada uno de los conceptos de trabajo contenidos en el catálogo de conceptos,  ya que no se pagará este concepto en forma separada ó particular, sino en forma implícita en cada concepto de trabajo.

VI.3.- PRUEBAS

El costo de todas las pruebas de cualquier material, (compactaciones, concretos, soldaduras, aceros) que se requiera para probar la calidad especificada, será por cuenta del contratista y a petición expresa de la supervisión, con la frecuencia y profundidad que ésta considere. El costo de estas pruebas deberá ser considerado en cada uno de los precios unitarios de los conceptos de trabajo del catálogo de conceptos. 

VI.4.-SUMINISTROS DE LA UNIDAD DE ESPACIOS FÍSICOS

El costo de la recepción, almacenaje, cuidado, acarreos y resguardo de los materiales, equipos o insumos suministrados por la unidad de espacios físicos, deberán ser considerado en forma implícita en cada uno de los conceptos de trabajo por el contratista.

VI.5.- TRABAJADORES

Todos los trabajadores deberán, portar casco para seguridad de la obra y gafete con el nombre de la contratista que ejecutará los trabajos, para restricción del espacio exclusivamente a la zona de la obra.

VI.6.- LICENCIAS Y PERMISOS

El contratista deberá de resolver por su cuenta cualquier vínculo con algún sindicato el cual será de su entera y total responsabilidad.
VI.7.-PROGRAMA DE TRABAJO

Se requiere presentar un programa de trabajo y por partidas, la empresa ganadora deberá presentar un programa desglosado de los conceptos que conformen la ruta crítica junto con sus importes de obra. Este programa de trabajo deberá contener los costos e importes de trabajo, ajustado a las etapas marcadas, es decir deberá indicar exactamente la fecha de inicio y terminación de cada una de las etapas propuestas. 

VI.8.-EJECUCIÓN DE OBRA

El tiempo total de ejecución de la obra será propuesta por el contratista el cual deberá considerar todos los incidentes, rendimientos y procesos de ejecución.

VI.9.- TURNOS

El contratista deberá considerar en los costos de mano de obra el sueldo, sobresueldo y/o el pago de horas extras de las jornadas de los trabajos a ejecutar con la finalidad de no rebasar el tiempo máximo establecido en el punto anterior y por el carácter propio de la obra, deberán de incluirse trabajos en horarios nocturnos, fines de semana y días festivos.

VI.10.- SERVICIOS SANITARIOS

El contratista deberá considerar la renta de mobiliario para el servicio sanitario tanto de su personal de campo como de oficina en la obra y mantenerlo totalmente limpio diariamente durante el transcurso de los trabajos, los cuales se deberán considerar dentro de los costos indirectos.

VI.11.- INCREMENTOS

En los precios de los insumos, equipos y de la mano de obra que servirán de base para formular la propuesta económica, se considerará la aplicación de los relativos de Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se publican bimestralmente en el Diario Oficial.

VI.12.- INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista deberá incluir en sus costos indirectos el costo derivado la instalación y los movimientos necesarios para colocar sus bodegas, almacén y oficinas de campo así como del suministro de instalaciones eléctricas provisionales (la Universidad designará el lugar adecuado para la conexión de este servicio), para lo cual se deberán considerar los cables alimentadores para el suministro de energía eléctrica, deberá proveer conductores alimentadores y derivados adecuados para la carga a consumir por los elevadores, grúas, soldadoras, iluminación de casetas, iluminación de exteriores, contactos de usos generales para las casetas y la obra así como los interruptores necesarios a conectar en los tableros BDP, i-line, autosoportados, según las condiciones de la subestación más cercana, además de extensiones eléctricas (uso rudo) con todo lo necesario para conectarse (clavijas, conexiones) y las protecciones eléctricas adecuados, (interruptores de cuchillas y termomagnéticos), ya que la demanda de energía eléctrica será considerable por todas las plantas de soldar que se requerirán, para que los contratistas realicen sus trabajos sin dañar ni causar ninguna afectación a la universidad. Así como la instalación de alumbrado provisional que les permita continuar sin ningún contratiempo los trabajos y puedan lograr una buena calidad en los mismos. Se deberá de garantizar por parte de la contratista el suministro de agua potable que se requiera para realizar los trabajos. (Tanto el agua potable como la electricidad necesarias para la obra NO SERÁN SUMINISTRADAS POR LA UNIVERSIDAD).
VI.13.- SUMINISTRO DE MATERIALES

El acceso de materiales, insumos y trabajadores para la ejecución de las actividades podrá realizarse durante el horario que determine la Universidad. Para lo cual se deberán de tomar las precauciones necesarias, ya que cuando ingrese un vehículo se deberá de contar con bandereros y las señalizaciones necesarias para desviar la circulación de la comunidad universitaria y evitar algún accidente. Por lo cual estas restricciones deberán de tomarse en cuenta en sus indirectos. También deberán prever que los bancos de materiales, talleres de fabricación de la estructura, y concreteras se deberán de  programar para suministrarlos a tiempo.

VI.14.- VIÁTICOS

Se deberán considerar absolutamente todos los sobre costos que generen los traslados de personal, equipo, materiales u otros hacia la zona de trabajo y todo lo necesario para cumplir cabalmente con los trabajos y documentación necesaria para el correcto desarrollo de la obra.

VI.15.- ALCANCES

No se aceptarán por ningún motivo como trabajos extraordinarios aquellas actividades que estén contempladas en los planos de proyectos y/o catálogos de concurso aun cuando en sus matrices de precios unitarios no se hayan considerado total o parcialmente. Cualquier omisión en los catálogos externarla en el período de aclaración de dudas con la coordinación de obra. Después no se admiten reclamaciones.

VI.16.- FLETES

Absolutamente todos los fletes que se requieran para la ejecución de la obra, sin importar la distancia, deben considerarse en los precios unitarios pues la Universidad no pagará ninguno ya que van implícitos en cada una de las actividades sin importar cuál sea.

VI.17.- AFECTACIONES

Ni la Universidad ni la Supervisión Externa ni ninguna otra instancia de la Unidad Académica son responsables de las afectaciones a los trabajos, extravió de materiales, herramienta o equipo, causados a una empresa o empresas en el transcurso de la obra. Para ello cada empresa deberá considerar en sus costos indirectos los vigilantes, almacenistas o bodegueros que juzgue necesarios. Todo material, mobiliario y equipo que suministre la Universidad quedará a resguardo automáticamente del contratista respectivo en el momento mismo que ingrese a la obra, para que dicha empresa se encargue de su almacenaje, cuidado, movimiento y colocación. Cualquier pérdida o daño a los suministros que haga la Universidad serán con cargo a la contratista o contratistas responsables.

VI.18.- BITÁCORA

Todas las anotaciones hechas en la misma tendrán validez oficial y se dará por enterado el contratista o contratistas de que se trate, después de transcurridas 24 hrs. de dicha anotación. Es necesario, pues, contar con un residente de planta en la obra.

VI.19.- CALIDAD DE LA MANO DE OBRA

Todas las contratistas deberán de presentar referencias de trabajos ejecutados con anterioridad en donde se compruebe la experiencia necesaria  para la realización de los trabajos de estructura, ya que la mano de obra deberá de ser especializada con respecto a la partida de estructural, en donde se deberán de emplear personal acreditado y calificado para este tipo de montajes. Cabe mencionar que en cuestión a la estructura se deberán de radiografiar las conexiones, en este caso la supervisión designara las pruebas.

VI.20.- CALIDAD MATERIALES

La calidad mínima de materiales a aceptar es la siguiente:

a) El acero de refuerzo y estructural serán de las marcas  AHMSA, HYLSA y SICARTSA.

b) Las marcas de concreto premezclado aceptables son CEMENTOS MEXICANOS, APASCO y LACOSA.

c) Las marcas de cable aceptadas son CONDUMEX y MONTERREY.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

DISPOSICIONES DE OPERACIÓN DE LA SEGURIDAD Y ACCESOS
1. Debe evitarse el cruzamiento de cables eléctricos, tuberías, mangueras y otros a nivel de piso y en su caso realizar las maniobras necesarias para su montaje aéreo o la instalación de señalización y medidas de prevención necesarias. 

2. Para la conexión de instalaciones eléctricas provisionales, el PRESTADOR deberá sujetarse a las disposiciones de la Norma oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005. 

3. Los accesos para el material, equipo de trabajo y demás bienes del PRESTADOR, será únicamente por las puertas indicadas por la supervisión, con horario de 8:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes. Los sábados, días festivos (conforme al calendario de la Universidad) y periodo vacacional, será en el horario de 8:00 a 15:00 hrs., quedando condicionado el acceso en días domingos. 

4. Los accesos para el personal del PRESTADOR será por las puertas señaladas por la supervisión en el horario que autorice la Universidad según la obra de que se trate. Para ingresar, dicho personal deberá registrarse y mostrar identificación debidamente expedida por la PRESTADOR, debiendo portar dicha identificación en lugar visible durante todo el tiempo que permanezca al interior de las instalaciones universitarias. 

5. De conformidad con las disposiciones aplicable a los estacionamientos de la Universidad, los vehículos del PRESTADOR deberán estacionarse en el estacionamiento para visitantes, en número y tiempo que resulten realmente indispensables. 

6. El PRESTADOR deberá respetar los límites de velocidad (10 km/hr) y sentidos de circulación de los estacionamientos. El acceso a la Unidad tiene la finalidad de llevar a efecto las maniobras necesarias de carga y descarga de materiales, equipos y herramientas. 

7. La estancia de vehículos dentro de las instalaciones estará condicionada a que efectivamente se encuentren laborando en el frente de obra. 

8. El corte de tráfico deberá realizarse con señalización fluorescente y cinta reflectiva de advertencia en ambos extremos, disponiendo de 2 bandereros, ubicados 1 en cada extremo. 

9. Todas las señalizaciones instaladas para maniobras en vialidades, deberán ser retiradas a más tardar al término de la jornada de trabajo. 

10. Las maniobras en vialidades con maquinaria pesada, se deberán apegar a los horarios previamente autorizados por la Universidad. 

DE LA LIMPIEZA, MANEJO DE RESIDUOS Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
1. Para el manejo de residuos de la construcción, el PRESTADOR deberá cumplir con las disposiciones de la Norma NADF-NAT-007. 

2. Para los materiales y residuos peligrosos que utilice y genere el PRESTADOR, tales como aceites, grasas, ácidos, bases, solventes, combustibles, pinturas o cualquiera que cumpla con las características del código CRETIB y de acuerdo a la NOM-052-SEMARNAT-2005, deberá de proveer el manejo y disposición adecuados, quedando prohibido descargar cualquier sustancia en drenajes, alcantarillados, fosas o áreas verdes. 

3. Las actividades del frente de obra que generen emisiones a la atmósfera, deberán ser autorizadas por la Universidad, las cuales podrán quedar sujetas a mecanismos de prevención y control que en el caso específico indique la Universidad para evitar la dispersión de polvos y residuos. 

DEL USO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

1. Para efectos de lo estipulado en el tercer párrafo del numeral 2.1.4. del Reglamento Interior de Obra, se podrá autorizar el uso temporal de los sanitarios de la Universidad al personal del PRESTADOR cuando no exceda de 20 trabajadores en total. Esta autorización quedará sujeta a las condiciones y términos señalados en el numeral citado.
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18.1 MODELO DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO
(Este documento podrá ser revisado y modificado en los casos en que sea conveniente para la Universidad)

CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. _______________ , QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, EN LO SUCESIVO “LA UAM”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIA GENERAL, LIC. IRIS SANTACRUZ FABILA Y LA EMPRESA ________________________________________, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR SU ________________________________________, ______________________________, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

A N T E C E D E N T E S

1. “LA UAM” convocó a la __________________ UAM.CAOM._________________ con objeto de realizar la obra “________________________________________________”.

2. Conforme a las bases emitidas por “LA UAM” en el procedimiento de selección de referencia y a sus Lineamientos para Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, el _ de ___________ de 2011, el Rector General emitió el fallo de adjudicación a favor de la empresa ____________________, S.A. DE C.V., quien presentó en el concurso citado una propuesta técnica y económica por $_________________ (_________________ MILLONES __________________________ MIL ______________________ PESOS 00/100 M.N.), IVA incluido, para la realización de la obra; así mismo, se comprometió a ejecutar y concluir los trabajos materia del concurso, en un plazo de ___ días calendario.

D E C L A R A C I O N E S

I. De “LA UAM”:
1. Que es una Universidad pública y autónoma, creada como organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según su Ley Orgánica decretada por el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1973.

2. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 2 de su Ley Orgánica, tiene por objeto:

a) Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad;

b) Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico, y

c) Preservar y difundir la cultura.

3. Que para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades universitarias, a través de las cuales lleva a efecto su desconcentración funcional y administrativa, entre las cuales se encuentra la Unidad ___________.

4. Que de conformidad con lo señalado en los artículos 15 y 16 fracción IV de su Ley Orgánica y 36 del Reglamento Orgánico, su representante legal es el Rector General, Dr. Enrique Fernández Fassnacht, quien cuenta con la facultad para otorgar, sustituir y revocar poderes.

5. Que por acuerdo expreso del Rector General, la Lic. Iris Santacruz Fabila, en su carácter de Secretaria General, se encuentra facultada para suscribir este tipo de contratos, según consta en la escritura pública 35,978, libro 826, del 17 de diciembre de 2010, otorgada ante la fe del Notario Público Número 84 del Distrito Federal, Lic. Víctor Hugo Gómez Arnaiz.

6. Que la obra objeto de este contrato se realizará en un inmueble de su propiedad, ubicado en _______________, colonia _________________, Delegación ___________________, México, Distrito Federal.

7. Que el presupuesto con que cuenta y que le ha sido autorizado conforme a su normativa interna para la ejecución de la obra “___________________________________”, asciende a $_________________ (_________________ MILLONES __________________________ MIL ______________________ PESOS 00/100 M.N.), IVA incluido.

8. Que su domicilio legal es:

PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES 3855 QUINTO PISO

COLONIA EX- HACIENDA SAN JUAN DE DIOS

DELEGACIÓN TLALPAN

CÓDIGO POSTAL 14387

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

II. De “EL CONTRATISTA”:

1. Que es una sociedad anónima de capital variable debidamente constituida, conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como lo acredita con el testimonio contenido en la escritura pública __,_____, libro ______, del __ de ___________ de _____, otorgada ante la fe del Notario Público Número __ del Distrito Federal, Lic. ________________________.

2. Que su objeto es, __________________________________.

3. Que su Registro Federal de Contribuyentes es ________________________.

4. Que cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos, experiencia, organización, medios económicos y materiales, permisos y autorizaciones que se requieren, así como con el personal a su servicio para la ejecución de la obra contratada.

5. Que su representante legal es el ________________, quien desempeña dentro de la empresa las funciones de _________________, conforme a la escritura pública __,_____, libro ______, del __ de ___________ de _____, otorgada ante la fe del Notario Público Número __ del Distrito Federal, Lic. ________________________.

6. Que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y obligarse, conforme a lo estipulado en el presente contrato. 

7. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, ubicada en _______________, colonia _________________, Delegación ___________________, México, Distrito Federal, donde se realizará la obra “___________________________________________________”, por lo que conoce el alcance de los trabajos requeridos por “LA UAM”, adjudicados de conformidad con el fallo del __ de ___________ de 2011, así como los factores que intervendrán o que pudieran presentarse en su ejecución y los ha evaluado en toda su magnitud.

8. Que conoce el régimen jurídico de “LA UAM”, dada su condición de organismo descentralizado del Estado, autónomo por ley, que le faculta para emitir sus propias normas como son los Lineamientos para Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, así como los estudios, proyectos, planos, especificaciones, programa de ejecución, presupuestos y demás documentos en que se consigna el importe y las actividades propias de la obra “___________________________________________________”. 

9. Que conoce íntegramente las bases del concurso por _____________________  UAM.CAOM._________________ para la realización de la obra “___________________________________________________”, materia de este contrato.

10. Que conoce el presupuesto que le ha sido autorizado a “LA UAM” para la ejecución de la obra “___________________________________________________”, el cual asciende a un total de $_________________ (_________________ MILLONES __________________________ MIL ______________________ PESOS 00/100 M.N.), IVA incluido.

11. Que su domicilio legal es:

_____________________________

COLONIA __________________

DELEGACIÓN _______________

CÓDIGO POSTAL ________

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

C L Á U S U L A S

PRIMERA.
OBJETO.- La realización de la obra “______________________________”, en ______________________________ colonia _________________, Delegación ___________________, México, Distrito Federal, encomendada por “LA UAM” a “EL CONTRATISTA” hasta su total terminación por éste.

Los trabajos se realizarán conforme a las bases del concurso por _______________________________ No. UAM.CAOM.____________________, programa de trabajo, y demás anexos técnicos, que firmados por los representantes técnicos de las partes, se integran al presente contrato.

SEGUNDA.
PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato, el ____ de _______ de 2011 y a concluirla el __ de _______ de 2012. Lo anterior, conforme al programa de trabajo y de acuerdo a las actividades señaladas en la ruta crítica.

TERCERA.
IMPORTE.- “LA UAM” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA” por los trabajos contratados, la cantidad de $_________________ (_________________ MILLONES __________________________ MIL ______________________ PESOS 00/100 M.N.) más la suma de $_________________ (_________________ MILLONES __________________________ MIL ______________________ PESOS 00/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $_________________ (_________________ MILLONES __________________________ MIL ______________________ PESOS 00/100 M.N.)).

Dicho monto no podrá ser modificado en ningún caso por “EL CONTRATISTA”.

CUARTA.
FORMA DE PAGO.- “LA UAM” se compromete a pagar a “EL CONTRATISTA” la cantidad que se menciona en la cláusula anterior de la siguiente manera:

a) Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del presente contrato y contra la presentación de las fianzas previstas en la cláusula sexta, pagará a “EL CONTRATISTA”, por concepto de anticipo, la cantidad de $_,____.__ (_________________________ PESOS 00/100 M.N.), más la suma de $___,___.__ (__________________________ PESOS 00/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $_,___.__ (_________________________________________ PESOS 00/100 M.N.) equivalente al ___% de la cantidad total mencionada en la cláusula tercera. El monto otorgado lo comprobará fehacientemente en un plazo máximo de sesenta días naturales, contados a partir de la entrega del citado anticipo y será aplicado para fletes, acarreos y renta de maquinaria y equipo, el cual amortizará en las estimaciones correspondientes de los trabajos ejecutados. 
b) Para el pago del ___% del importe restante, “EL CONTRATISTA” formulará y presentará estimaciones quincenales de trabajos ejecutados, en los días que fije “LA UAM” y su importe será liquidado dentro de un plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiere aprobado por “LA UAM”.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación de los trabajos. En este caso, “LA UAM” se reserva el derecho de reclamar el pago de lo indebido, vicios ocultos, así como daños o perjuicios por obra faltante o mal ejecutada.

QUINTA.     LUGAR DE PAGO.- Los pagos a cargo de “LA UAM” se realizarán a través de la caja de la Tesorería General, ubicada en el primer piso del domicilio señalado en el punto ______ de la declaración I del presente contrato, mediante las facturas correspondientes que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA”.

SEXTA.
FIANZAS.- “EL CONTRATISTA” presentará a “LA UAM”, dentro de los tres días hábiles posteriores a la firma del presente contrato, las fianzas siguientes:

a) Una por la cantidad de $_____,____.___ (________________________________ PESOS 00/100 M.N.), equivalente al importe total que recibirá por concepto de anticipo, consistente en el ____% del monto total del presente contrato, para garantizar la debida inversión o, en su caso, la devolución parcial o total del anticipo.

b) Otra por la cantidad de $ ____,___.__ (__________________________________ PESOS __/100 M.N.), equivalente al 15% del monto total del contrato, para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas.

c) Otra por la cantidad de $ ____,___.__ (__________________________________ PESOS __/100 M.N.), equivalente al 15% del monto total del contrato, para garantizar y responder por pagos de lo indebido, vicios ocultos en los trabajos realizados, daños o perjuicios que la obra presente o sufra con motivo de deficiencias en la construcción que realizó “EL CONTRATISTA”, o de cualquier otra responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”.

SÉPTIMA.
CONTENIDO DE LAS FIANZAS.- Deberán contener las siguientes declaraciones:

a) Que se otorgan en los términos de este contrato.

b) Que la institución afianzadora acepta expresamente las prórrogas o esperas que, en su caso, “LA UAM” le autorice a “EL CONTRATISTA” en forma escrita para el cumplimiento del contrato.

c) Que la fianza que garantiza la ejecución y calidad de los trabajos contratados, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato estará vigente durante el año siguiente a la recepción de los trabajos, para responder por pagos de lo indebido, vicios ocultos, daños o perjuicios o de cualquier otra responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”.
d) Que la institución afianzadora acepta expresamente a favor de “LA UAM”, lo preceptuado en el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

e) Que se cancelarán únicamente a petición de “LA UAM” y cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato, a su entera satisfacción.

OCTAVA.     RETENCIONES DE GARANTÍA.- “EL CONTRATISTA” conviene en que, al efectuar “LA UNIVERSIDAD” los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, ésta le retenga el 3% (tres por ciento) del importe de los mismos, con lo cual formará un depósito que servirá como garantía adicional para responder, a satisfacción de “LA UNIVERSIDAD”, de cualquier diferencia, responsabilidad o reclamación que resultare a favor de ésta y a cargo de “EL CONTRATISTA” derivada de este contrato. 
Al recibirse la totalidad de las obras, o parte de ellas en los términos de la cláusula vigésima tercera, se formulará la liquidación correspondiente a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existieren responsabilidades en contra de éste, se deducirán del saldo a favor, las multas en que hubiere incurrido y todas y cada una de las cargas económicas de “EL CONTRATISTA”, pero si no lo hubiere, “LA UNIVERSIDAD” las hará efectivas disponiendo para tal efecto en primer término del depósito de garantía antes mencionado y, si éste no fuere suficiente se harán efectivas las fianzas a que se refiere la cláusula sexta del presente contrato, en la medida que proceda.

NOVENA.
PAGO DE ESCALATORIAS.- “LA UNIVERSIDAD” podrá determinar si es procedente pagar la escalatoria respectiva, cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios del contrato sufran variaciones originadas por incremento en los precios de materiales, salarios, equipo y demás factores que integren dichos costos, y que impliquen un aumento superior al 5% (cinco por ciento) del valor total de los trabajos contratados, previa solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA”, acompañada de la publicación de incrementos en el Diario Oficial de la Federación para su revisión, reservándose “LA UNIVERSIDAD” un término de quince días hábiles para resolver al respecto. 


Sólo en casos especiales y plenamente justificados a juicio de “LA 
UNIVERSIDAD”, podrá usarse un criterio diferente.

DÉCIMA.    AVISOS Y COMUNICACIONES.- “LA UAM” y “EL CONTRATISTA” podrán efectuar avisos y comunicaciones en los domicilios establecidos en el capítulo de declaraciones del presente contrato y en el lugar donde se efectúen los trabajos ante los representantes técnicos. Las comunicaciones entre las partes, para que surtan efectos legales, deberán ser formuladas siempre por escrito.

DÉCIMA

PRIMERA.
REPRESENTANTES TÉCNICOS.- “LA UAM” nombra como representantes técnicos al Arq. Antonio Toca Fernández, en su carácter de Director de Obras y a la Ing. Arq. Suylan Wong Pérez, como Subdirectora de Obras, quienes serán los responsables de coordinar los trabajos objeto de este contrato, y podrán ser localizados a través de la Dirección de Obras de “LA UAM”, ubicada en el segundo piso del Edificio “C”, Prolongación Canal de Miramontes 3855, Colonia Ex-Hacienda San Juan de Dios, Tlalpan, C.P. 14387, México, Distrito Federal o en el lugar donde se efectúen los trabajos, y a los que “LA UAM” podrá remover o sustituir, previo aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.  

Por su parte, “EL CONTRATISTA” designa como representante técnico en el lugar de los trabajos, a ______________________, en su carácter de ______________, quien tiene poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Durante el desarrollo de los trabajos, “EL CONTRATISTA” únicamente proporcionará la información derivada de éstos a “LA UAM”, a través de los representantes técnicos antes mencionados.

DÉCIMA
SEGUNDA.
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- “LA UAM” a través de su representante técnico o de una supervisión externa, podrá en todo tiempo  supervisar los trabajos contratados, y emitir las instrucciones que estime pertinentes a “EL CONTRATISTA”, así como a inspeccionar y verificar la recepción, la cantidad, calidad y materiales que se vayan a emplear en la ejecución de la obra.
La supervisión de la obra y la inspección de los materiales se hará constar a través de la bitácora que para tal efecto se lleve por el representante técnico de “LA UAM”, la que será firmada por el representante técnico de “EL CONTRATISTA” en el lugar donde se ejecutan los trabajos, debiendo registrar en la carátula las firmas de las personas que tendrán acceso a ésta.

En la bitácora se asentarán y registrarán diariamente los avances de obra, órdenes, instrucciones y aclaraciones que las partes juzguen pertinentes, así como cualquier incidencia en la ejecución de los trabajos.

Salvo prueba en contrario, lo asentado en la bitácora deberá atenderse para dirimir controversias entre las partes.

DÉCIMA

TERCERA.
  RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.-

a) Realizar los trabajos de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato, en las bases de la __________________ UAM.CAOM._______________, en el programa de trabajo, anexos técnicos, relación de personal, equipo y materiales, en los reglamentos de construcciones, normas técnicas complementarias y especificaciones de construcción, federales y locales, que sean técnicamente más convenientes a “LA UAM” así como en las demás normas y otras indicaciones que reciba de ésta.

b) Utilizar en la construcción personal, materiales y equipos adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y especificaciones del catálogo de conceptos.

c) Acatar el proyecto ejecutivo y ajustarse a los proyectos y especificaciones especiales, cantidades y medidas de la obra de acuerdo con lo estipulado en las bases del concurso y el programa de trabajo que forman parte de este contrato.

d) Consultar con los representantes técnicos de “LA UAM”, en caso de que hubiere controversia o discrepancia entre las características y especificaciones. Será responsabilidad de “EL CONTRATISTA” cualquier atraso en que pueda incurrir por no haber presentado a tiempo la consulta de discrepancia.

e) Responder por los daños o perjuicios, así como por los vicios ocultos que ocasione a “LA UAM” o a terceras personas, por negligencia o inobservancia de lo dispuesto en el contrato, las bases de la __________________ UAM.CAOM._______________, sus anexos técnicos, reglamentos de construcciones y demás normatividad aplicable, incluyendo la relacionada con requerimientos en materia ambiental.

f) Responder por el trabajo realizado por el personal que ocupe durante la ejecución de los trabajos, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y los reglamentos de seguridad.

g) Tomar las medidas de precaución, higiene y seguridad establecidas por 
“LA UAM” y autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal y del Estado de México en el lugar de los trabajos y las previstas legalmente para tales efectos con el fin de salvaguardar a la obra, los trabajadores de ésta y los miembros de la comunidad universitaria.

h) Registrar la obra objeto de este contrato, ante la instancia correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social.

i) Asegurar las obligaciones contraídas con personas o empresas que le suministren, extraigan y trasladen materiales dentro y fuera de la obra, así como maquinaria o equipo para la obra.

j) Obtener las autorizaciones que sean necesarias para la utilización de cualquier producto y proceso protegido por patentes.

k) Limpiar sus áreas de trabajo y extraer diariamente de la obra los escombros que hayan originado en sus trabajos dentro y fuera del predio. Por su parte, “LA UAM” tiene el derecho de exigir que éstos se hayan realizado antes de permitir la reanudación de las obras al día siguiente.

DÉCIMA

CUARTA.
SALVAGUARDA LABORAL.- “EL CONTRATISTA” se constituye como patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución de la obra materia de este contrato y será el único responsable de cubrir todas las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia laboral y de seguridad social, por lo que se compromete a responder de cualquier controversia o litigio que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA UAM”.

DÉCIMA

QUINTA.
RESPONSABILIDAD CIVIL.- “LA UAM” no tendrá responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse a “EL CONTRATISTA” por motivo de paro de labores, así como por casos fortuitos o causas de fuerza mayor que impidan la realización de los trabajos.

DÉCIMA

SEXTA.
SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.- “LA UAM” podrá suspender la ejecución de las obras objeto del presente contrato, en cualquier estado en que éstas se encuentren, dando aviso por escrito con una anticipación de cinco días hábiles a “EL CONTRATISTA”.

En caso fortuito o por causa de fuerza mayor, los trabajos serán suspendidos hasta que cesen éstos y se esté en condiciones de continuarlos.

En caso de suspensión de los trabajos, “LA UAM” informará por escrito a 
“EL CONTRATISTA” sobre su duración aproximada, en caso de que esto sea posible y ambas partes acordarán la correspondiente ampliación del plazo y la continuación de la ejecución de los trabajos.

De no ser posible la continuación de los trabajos, el presente contrato se dará por terminado mediante el convenio de finiquito correspondiente y se procederá a la elaboración del respectivo finiquito. En este supuesto, “LA UAM” pagará a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

DÉCIMA

SÉPTIMA.
AMPLIACIÓN DEL PLAZO.- En los casos fortuitos, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” que impidieren el cumplimiento oportuno de los trabajos, éste podrá solicitar a “LA UAM” por escrito, en un plazo que no excederá de diez días hábiles antes de la fecha programada para la entrega de los trabajos, la prórroga que considere necesaria, la que será analizada y, en su caso, concedida por “LA UAM”, caso en el que las partes realizarán las correspondientes modificaciones al programa de trabajo que forma parte integrante del presente contrato.

Será total responsabilidad de “EL CONTRATISTA” cualquier atraso en que pudiere incurrir, en caso de no presentar en tiempo la respectiva solicitud de prórroga.
DÉCIMA

OCTAVA.
MODIFICACIONES DE PROGRAMA, PLANOS Y ESPECIFICACIONES.- “LA UAM” podrá modificar el programa, planos y especificaciones previamente aprobados.

Cuando “EL CONTRATISTA” solicite alguna variación al programa, planos y especificaciones por causas no imputables a él debidamente justificadas, “LA UAM” determinará las modificaciones que juzgue pertinentes.

En ambos casos, las notificará a “EL CONTRATISTA”, quien quedará obligado a aceptarlas.

En caso de que hubiere modificaciones al programa, planos y especificaciones, éstas deberán incorporarse al presente instrumento legal mediante anexos por escrito donde aparezcan en forma expresa y detallada.

Si por causa de las modificaciones se cambiara el monto estipulado en la cláusula tercera, “LA UAM” procederá a aplicar lo dispuesto en la cláusula vigésima de este contrato.
DÉCIMA

NOVENA.
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando “LA UAM” estime conveniente llevar a cabo trabajos no establecidos en las bases del concurso  UAM.CAOM._______________, así como en los conceptos y precios convenidos en este contrato, los mismos serán considerados como trabajos extraordinarios.

Cuando no existieren conceptos para la realización de los trabajos extraordinarios, las partes procederán a determinar los nuevos conceptos y programación de éstos, y una vez acordados, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutarlos, mismos que junto con las especificaciones correspondientes quedarán incorporados como anexo al presente contrato para todos sus efectos.
VIGÉSIMA.
MODIFICACIONES.- Cualquier adición o modificación derivada de las cláusulas décima séptima, décima octava y décima novena, se formalizará a través del correspondiente convenio modificatorio, el cual obligará a las partes a partir de la fecha de su suscripción, por lo que “LA UAM” no reconocerá ninguna reclamación de “EL CONTRATISTA”, cuando éste por cuenta propia ejecutare trabajos no contemplados en el presente instrumento y sus anexos o sin ampararlos con el convenio modificatorio correspondiente. 

VIGÉSIMA
PRIMERA.
RESCISIÓN DEL CONTRATO.- “LA UAM” podrá rescindir el presente contrato por alguna de las siguientes causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que se enlistan de manera enunciativa:

a) Si no inicia la obra objeto de este contrato, en la fecha acordada por “LA UAM”.

b) Si suspende injustificadamente la realización de los trabajos contratados.

c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no acepta las órdenes dadas por “LA UAM”.

d) Si no registra la obra objeto del presente contrato, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

e) Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de “LA UAM”, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de las obras en el plazo estipulado por retraso injustificado de más de diez días calendario en la ejecución de los trabajos.

f) Si no da a los representantes de “LA UAM” y a las personas que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

g) Si no otorga las fianzas solicitadas.

h) Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes, en forma que afecte este contrato.

i) Cuando requiera utilizar tiraderos adicionales a los originalmente propuestos y estos no cumplan con la autorización ambiental correspondientes. 

j) En general, por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA”, o bien, por incumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en la cláusula décima tercera.

En caso de incumplimiento o violación por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo, “LA UAM” le comunicará por escrito la rescisión del presente contrato.

En los casos en que “LA UAM” declare la rescisión, “EL CONTRATISTA” estará obligado a pagar la pena convencional a que se refiere la cláusula vigésima tercera.

VIGÉSIMA
SEGUNDA.  SIN CESIÓN DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podrá ceder a terceras personas, físicas o morales, los derechos y obligaciones derivados de este contrato, ni los derechos de cobro por los trabajos realizados, sin previa aprobación por escrito de “LA UAM”.
VIGÉSIMA

TERCERA.
PENA CONVENCIONAL.- Independientemente de lo señalado en la cláusula vigésima primera, para el caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a las obligaciones que contrae en virtud de este contrato, “LA UAM” aplicará una pena convencional, la que podrá ser compensatoria o moratoria, a su elección, de acuerdo a lo siguiente:

En lo que se refiere a penalizaciones moratorias, conforme a lo señalado en el artículo 1846 del Código Civil Federal, si “EL CONTRATISTA” incumple con cualquiera de las obligaciones pactadas, “LA UAM” le formulará una notificación por correo certificado o mediante entrega a domicilio con efectos de requerimiento, para que en un plazo de dos días hábiles ponga efectivo remedio a la falla u omisión de que se trate; si persistiere el incumplimiento, se generará entonces automáticamente a cargo de “EL CONTRATISTA”, una pena equivalente al uno por ciento sobre el importe de la obra no ejecutada por cada día de retraso durante los primeros diez días hábiles de mora.

Pasado este término, se procederá conforme a la cláusula vigésima primera.

De hacerse exigible la pena compensatoria, ésta se pagará a “LA UAM” con el quince por ciento del importe de la obra no ejecutada, por el incumplimiento total del contrato que conlleve a su rescisión.

VIGÉSIMA

CUARTA.
RECEPCIÓN DE TRABAJOS.- “LA UAM”, a través de sus representantes técnicos, recibirá los trabajos, que deberán estar terminados en su totalidad de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato.

“LA UAM” podrá disponer discrecionalmente que se efectúen recepciones parciales de los trabajos en los casos que a su criterio sean procedentes.

La recepción de los trabajos contratados se llevará a cabo dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de su terminación, o de la fecha en que se presente la circunstancia que origine la recepción parcial, incluyendo los supuestos de suspensión de los trabajos y terminación anticipada del presente contrato, firmando al efecto el acta respectiva, a fin de formular la liquidación correspondiente.

“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “LA UAM” su documentación para pagar, debidamente conciliada con la supervisión que determine 
“LA UAM” y finiquitar administrativamente el objeto de este contrato, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes, a partir del término del plazo de ejecución. En caso de no recibir dicha documentación en este plazo, “LA UAM” podrá finiquitar el contrato con la información disponible a la fecha.

VIGÉSIMA

QUINTA.
JURISDICCIÓN.- En caso de duda o discrepancia sobre el contenido o interpretación del presente contrato, las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal.
Se firma el presente contrato por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el ____ de _______ de 2011.

	POR “LA UAM”
	POR “EL CONTRATISTA”
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