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B A S E S    D E   C O N C U R S O

CONVOCATORIA No. UAM.02.2000 

CONCURSO No. X3-54-01-99-1-3 

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO 57, BIOTERIO DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD

(2,800.00 m2  APROXIMADAMENTE)

UNIDAD XOCHIMILCO

CONCURSO No.  X3-54-01-99-1-3

INDICE

OBRA: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO 57, BIOTERIO DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD.

Relación de la documentación que se entregará en el paquete del Concurso  y que deberá acompañar a las propuestas. 

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO 
1     


1.1 Pliego  de  Requisitos  debidamente  firmado.

DOCUMENTO
2  

2.1 Copia y original para su cotejo del acta constitutiva de la empresa.

2.2 Copia y original para su cotejo, del documento que acredite la personalidad del  representante  legal  (poder notarial).

2.3 Identificación personal (licencia de automovilista, pasaporte o credencial  oficial).


DOCUMENTO         3    

3.1 Estados financieros por el ejercicio de 1998, y Dictámen de estos por Contador Público independiente facultado para este efecto, mediante copia del documento emitido por la autoridad competente.

3.2 Estados financieros al mes de noviembre de 1999 firmados por la administración de la empresa.

3.3 Copia fotostática (presentando original o copia certificada ante notario público, para cotejo) de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta presentada ante la autoridad hacendaria por el ejercicio de 1998.

3.4 Relación de Contratos con los que acrediten la experiencia o capacidad técnica para la ejecución puntual de los trabajos, señalando: Contratante, Nombre de la Obra, Ubicación, Monto Contratado, Fechas de Inicio y Terminación de los mismos, Montos Pagados y Pendientes, Así como la Dirección y el Número Telefónico del cliente durante los últimos tres años, además deberá anexar CURRICULUM de la Empresa.

3.5 Constancia y experiencia del personal clave, Técnico y de Servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos, propuesto para desempeñar en el lugar de ejecución de la Obra para los fines del Contrato.

      De la misma forma deberá contar con un Director de Construcción con tres años de experiencia en Obras de Naturaleza y Complejidad similar a la Obra en cuestión.

DOCUMENTO 
4 
4.1 Constancia  de  visita  al  sitio donde se ejecutarán los trabajos objeto de estas bases firmada por el representante de la Universidad Autónoma Metropolitana.

4.2 Constancia de haber asistido a la Junta de Aclaraciones, con copia del acta levantada durante la reunión.

DOCUMENTO
5   


5.1 Declaración de conocimiento de las Bases de Concurso, las orientaciones de la Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y las Normas Técnicas Complementarias y Especificaciones de Construcción del G.D.F., incluyendo en su caso anexos y circulares.

DOCUMENTO        6   

6.1 Declaración por escrito de no encontrarse en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

6.2 Carta de Confidencialidad.

DOCUMENTO
7


7.1 Proyecto ejecutivo en archivo gráfico Macintosh.

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTO
8


8.1 Garantía de la propuesta que otorga el concursante, original de la fianza de  concurso y copia cuyo monto será del 5% del valor de su propuesta  incluyendo el  IVA correspondiente.

DOCUMENTO 
9


9.1 Carta  compromiso  debidamente  requisitada   y  rubricada.


DOCUMENTO
10    

10.1 Relación de maquinaria y equipo de construcción que se empleará en la obra.


10.2 Programa de utilización de equipo en la  obra.  

10.3 Programa de control de calidad para la obra.

DOCUMENTO
11 


Análisis detallado de los precios unitarios de los conceptos que se requieren: 

11.1 Datos Básicos.

11.2 Costo directo de materiales, mano de obra y equipo.     

11.3 Porcentaje de indirectos y utilidad.

11.4 Análisis de precios unitarios de la totalidad de los conceptos.

DOCUMENTO 
12  


12.1 Catálogo de conceptos, cantidades de obra y monto total de la propuesta, incluyendo el I.V.A.


DOCUMENTO
13   


13.1 Programa de  trabajo incluyendo ruta crítica y programa financiero mensual.

DOCUMENTO
14


14.1 Lineamientos generales de construcción técnico-administrativos firmados de conocimiento.

DOCUMENTO
15


15.1 Reglamento interior de la obra.

DOCUMENTO
16


16.1 Modelo de contrato, debidamente firmado de conocimiento.

NOTA: Todos los documentos de estas bases deberán ser impresos por el concursante y presentados a la Universidad firmados de conocimiento en todas sus hojas.
D    O    C    U    M    E    N    T    O

1

1.1 PLIEGO DE REQUISITOS DEBIDAMENTE FIRMADO

PLIEGO DE REQUISITOS DE CONCURSO
CONCURSO No. X3-54-01-99-1-3 RELATIVO A:

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO 57, BIOTERIO DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD.

Para los fines del presente pliego de requisitos, en lo sucesivo se denominará UNIVERSIDAD a la Universidad Autónoma Metropolitana y CONCURSANTES a los contratistas convocados a participar en el Concurso y CONTRATISTA al que resulte ganador del Contrato.

La Universidad y los concursantes aceptan que para la presentación de este Concurso y demás actos que de él se deriven, rijan las siguientes condiciones:

C O N D I C I O N E S 
PRIMERA

Al formularse la propuesta deberá tomarse en cuenta:

a) Los trabajos se realizarán con base en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y las Normas Técnicas Complementarias.

b) En el acto de recepción y apertura de propuestas, los concursantes deberán presentar por separado las propuestas técnica y económica con toda su documentación debidamente firmada, encarpetada y colocada en sobres cerrados en forma inviolable y rubricados, se efectuará  exactamente  a las 12:00 hrs. del día 22 de febrero de 2000, en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Edificio “C”, 2ª. Piso, Col. Ex_Hacienda de San Juan de Dios, Deleg. Tlalpan, C.P. 14387, México, D.F.,  acto que será presidido por la Dirección de Obras y sólo permitirá la participación de los concursantes que se encuentren presentes, a la hora citada, se pasará lista de asistencia y se procederá a la apertura y revisión de los sobres entregados, verificando que los documentos estén completos y que satisfagan en principio los requisitos establecidos en las bases de este Concurso.

Se levantará el acta que será firmada por todos los participantes. El fallo, el cual será inapelable, será el dia 06 de marzo de 2000 a las 12:00 hrs. en el mismo sitio.

c) Al contratista se le otorgará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del contrato,  un anticipo inicial equivalente al 20% de la asignación aprobada al contrato correspondiente,  para la adquisición de materiales de obra, lo cual comprobará fehacientemente en un plazo máximo de 60 días naturales, y un anticipo adicional equivalente al 10% una vez que se haya comprobado la correcta utilización del primero.

SEGUNDA

La   obra   deberá   de   iniciarse  en  la  fecha  que se estipule en el contrato respectivo y las fechas límite  para su conclusión parcial y total, será de acuerdo al Programa de Trabajo presentado por el concursante y aprobado por la Universidad.

TERCERA

El contratista dará las siguientes garantías:

a) Para  responder  por el sostenimiento de la propuesta.

El Contratista deberá acompañar a ésta de una fianza en moneda nacional a favor de la Universidad, expedida por una Afianzadora  autorizada para operar en  el  país,  por  un  monto  equivalente  al  5%  del  importe  de su  propuesta  incluyendo  el I.V.A.  correspondiente  (Documento 8.1). Este documento permanecerá  en  poder de la  Universidad   hasta  el   día   del  fallo, fecha  en  que  serán devueltos  a  los  concursantes  y  se  retendrá  sólo el del contratista ganador  del Concurso,  que  se  le  devolverá  hasta  el  momento  de  la  firma  del  contrato y la  presentación de  las  fianzas  correspondientes,  calendario  pormenorizado  de   obra.  Si  por  algún  motivo  imputable  al  contratista,   éste  no  firma  el  contrato,   la  garantía otorgada   quedará   a   favor   de   la   Universidad    para   cubrir    los    daños   y perjuicios   que   le   cause  la  falta  de cumplimiento.

b) Para garantizar los anticipos.

El Contratista otorgará una fianza en moneda nacional dentro de los 5 días hábiles posteriores a la celebración del contrato por un importe equivalente al 100% del anticipo inicial, para garantizar la debida inversión o, en su caso, la devolución parcial o total del mismo. Así mismo otorgará, en los mismos términos fianza por el anticipo adicional. Las fianzas deberán ser expedidas a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana por una afianzadora autorizada para operar en el país.

c) Para garantizar el cumplimiento del contrato y la calidad de los trabajos.

El Contratista deberá garantizar el debido cumplimiento del contrato y la calidad de los trabajos,  por los defectos que resulten de la ejecución de la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por un plazo de doce meses contados a partir de la fecha en que se concluyeran los trabajos. Por lo anterior otorgará fianza expedida por una Afianzadora autorizada para operar en el país, en moneda nacional a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana por un importe equivalente al 15% del monto total del contrato, esta fianza deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de celebración del contrato.

CUARTA

La Universidad mostrará por única vez el sitio en el cual se llevará a cabo la obra en cuestión el  día 11de febrero de 2000 a las 11:00 hrs. para dar inicio al recorrido; para el efecto deberán acudir al sitio de la obra ubicado en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, C.P. 04960, México, D.F., debiéndose presentar con el Arq. Juan Pedro Acosta Higuera y/o Arq. Manuel Ramírez Poblano, quienes acompañarán a los concursantes y firmarán la  Constancia de Visita al sitio de la obra (Documento 4.1).  No se firmará la constancia a quien asista despues de la hora señalada. No se firmará la constancia a quien asista despues de la hora señalada.

Cualquier duda deberá presentarse por escrito a la Dirección de Obras de la Universidad, 72  horas naturales antes de la fecha de apertura de las propuestas y serán aclaradas por escrito a  más tardar 48 horas naturales antes de la celebración del acto de apertura, con copia a todos los concursantes.

QUINTA

La junta de aclaraciones será el dia 15 de febrero de 2000 a las 12:00 hrs., y se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras de la Universidad ubicadas en el 2do. Piso, Edificio C, Prolongación Canal de MIramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, D.F. Los concursantes deberán presentarse llevando para su firma la constancia correspondiente (Documento 4.2).

SEXTA

Para  formular  la  propuesta  se utilizará el Documento 12, que deberá, al igual que todos  los  documentos (Documentos  del 1 al 15 y los anexos de estas bases), ser debidamente firmados y rubricados por el representante legal de la empresa concursante.

SEPTIMA

Para   satisfacer   todos  los   requisitos  a  que se refiere la CONDICION QUINTA, además  de   los   anexos  que  se  solicitan  y  que  serán  proporcionados  por  los concursantes,    se   podrán utilizar las   formas   e   impresos proporcionados   por  la  Universidad  que  integran  la  carpeta  correspondiente al presente Concurso o, en su caso, los empleados por la concursante siempre que contengan toda la información solicitada en los anteriores. Para  presentar  los documentos   cuyos   formatos   no    se proporcionan,  el concursante utilizará papel membretado de su empresa y llenará estos documentos en la forma que considere más conveniente, siempre que sea totalmente legible.

IMPORTANTE

Será    condición  indispensable  para  que  la  propuesta  sea   aceptada,  que  se incluyan  todos  los  documentos  descritos  en  la CONDICION SEXTA de  este pliego.

Los  documentos  que  forman  las propuestas técnica y económica deberán estar integrados y ordenados en la forma  anotada en la CONDICION SEXTA, después de cada hoja índice.

La  presentación de las propuestas será por separado en sobres cerrados en forma inviolable  y  rubricados, anotando en el lugar correspondiente el No. de la Licitación, el No. del Concurso, la fecha,  el nombre  de  la  obra y el nombre y cargo de la persona que asiste al Concurso facultada para tal efecto por el representante legal.

OCTAVA

Al formular la propuesta se aceptará por los concursantes lo siguiente:

a) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a las disposiciones aplicables citadas en el inciso a) de la CONDICION PRIMERA, las de la Legislación Nacional aplicables, a las especificaciones particulares y complementarias las cuales forman parte de esta carpeta de Concurso; del programa de trabajo y montos mensuales de obra, los precios unitarios anotados en el catálogo de conceptos y cantidades de obra.

b) Que la modalidad del Contrato será a base de precios unitarios, siendo ésta la única forma de pago, aún cuando la Universidad por causas imputables a ésta prorrogue el programa de trabajo. Por lo anterior no se aceptarán reclamaciones de pago por otros conceptos tales como indirectos adicionales a los integrados en los precios unitarios.

c) Por cada  estimación  que  le cubra la Universidad, ésta le retendrá el 5% de la misma como fondo de garantía, la cual le será devuelta en su caso a la firma del acta de la entrega-recepción de la obra.

d) Que tomarán en consideración las condiciones meteorológicas (lluvias), topográficas y geológicas de la región, así como las vías de comunicación existentes, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar específico de la obra, y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del Contrato y del programa de trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposición. Asimismo, deberá considerar si algunos equipos, materiales, agua, energía eléctrica, equipos generadores de aire o vapor le serán proporcionados por la Universidad para la ejecución de los trabajos encomendados. Esto deberá quedar aclarado en su propuesta, de lo contrario no se admitirán reclamaciones posteriores.

e) Que habrán juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del costo directo, del indirecto, de la utilidad y que el pago de los diversos conceptos se hará al precio unitario que se fije en el contrato por la unidad de obra terminada, a satisfacción de la Universidad.

El análisis de los costos indirectos estará representado por un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán en los relativos a las administraciones de oficinas centrales y de campo, seguros y fianzas. Asimismo, el cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos e indirectos.

f) Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la Universidad en el catálogo de conceptos y cantidades de obra (Documento 12), durante la ejecución de la obra, ya sean aumentos o reducciones, no justificará reclamación alguna del contratista en relación con los precios unitarios respectivos.

g) Que deberán elaborar y presentar anexo a su propuesta, el programa de trabajo,  que deberá desglosarse por partidas y  que además les servirá  para  deducir montos mensuales de obra.

h) Que  se  propondrán  precios  unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos y cantidades de obra y no deberán proponerse alternativas que modifiquen lo establecido en este pliego de requisitos. Asimismo, que la omisión de un precio unitario o la proposición de cualquier alternativa modificatoria será motivo para que no se acepte su propuesta.

i) Los análisis detallados de precios que presenten los concursantes, deberán ajustarse a los lineamientos para la integración de precios unitarios y del procedimiento para el ajuste de los mismos.

j) Que deberán presentar análisis detallados de precios unitarios para todos y cada uno de los conceptos contenidos en la relación de conceptos (Documento 11), considerando separadamente los costos directos e indirectos para la obra civil de los relativos al suministro e instalación de equipo, en su caso.

k) Que en ningún caso se considera que las modificaciones al Documento 13 -Programa de trabajo y programa financiero mensual-, formulado por el concursante, motivadas por causas ajenas a las derivadas de la incorrecta e ineficiente operación de sus equipos e instalaciones, implicará cambio alguno en los precios unitarios cotizados por él mismo para los conceptos contenidos en el catálogo correspondiente.

l) Que los concursantes deberán presentar la totalidad de los análisis de precios unitarios para la presentación de su propuesta (Documento 11.4).

m) Que por ningún motivo se incluirá el 5% de INFONAVIT en los análisis de costos directos e indirectos, si la propuesta incluye este  concepto en los análisis de precios unitarios, será rechazada. Esto con base al artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo.

n) Que  el  concursante  preparará programa detallado de acuerdo con la Universidad a la firma del Contrato.

NOVENA

El Documento 12 -Catálogo de conceptos y cantidades de obra  para proposición de precios unitarios-, se formulará procediendo de acuerdo con lo siguiente:

a) Se llenará a máquina perfectamente y de ser manuscrito se usará tinta, escribiendo con letra fácilmente legible; en ambos casos dicho catálogo deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras. Podrán utilizarse los formatos empleados por la concursante siempre que estos incluyan toda la información requerida.

b) Se anotarán los precios unitarios con número y letra expresándolos en moneda nacional.  Sólo se aceptarán las propuestas que presenten el importe tanto en el Catálogo de Conceptos como en los precios unitarios, con dos decimales. 

Si hubiera discrepancias  entre  precios unitarios anotados con número y los anotados con letra, serán éstos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la propuesta.

c) En  caso  de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por la Universidad y los precios unitarios con letra por el concursante.

d) Deberá   anotarse  el  importe de cada uno  de los conceptos contenidos en el catálogo (Documento 12), inmediatamente después se deberá realizar la suma de los importes de todos los conceptos que intervienen en la partida correspondiente.

La suma de los importes totales de todas las partidas representará el monto total de la propuesta, la que deberá anotarse con número y letra en la última hoja del Documento 13 en el lugar asignado para ello.

DECIMA

Deberá señalarse en la propuesta el nombre  del  técnico titulado que sea el representante del  concursante en la obra objeto de este Concurso, el cual deberá estar registrado en la  Dirección  General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y además, deberá tener suficiente experiencia en las obras de la índole de la que se llevará a cabo; tendrá también  obligación de conocer ampliamente la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, las Normas Técnicas Complementarias, las Especificaciones Generales de Construcción, el proyecto y las especificaciones complementarias en su caso.

DECIMA PRIMERA

La Universidad se reservará el derecho de declarar desierto el concurso, cuando al ser  analizadas  las  propuestas  recibidas, a su juicio, no resulte satisfactoria ninguna de ellas.

DECIMA SEGUNDA

Serán rechazadas por la Universidad en el acto  de  presentación y apertura las propuestas:
a) Cuando el sobre no esté cerrado en forma inviolable y rubricado.

b) Cuando el concursante no presente uno o más documentos de los solicitados en los términos de este pliego.

c) Cuando omita firmar alguno de los documentos básicos de su propuesta.

DECIMA TERCERA

La   Universidad  se   reserva  el derecho de descalificar, posteriormente al acto de apertura y durante  el estudio de las mismas, aquellas propuestas de las personas físicas o morales en los siguientes casos:
a) Que contengan fuera de catálogo uno o varios precios unitarios no remunerativos y que afecten el monto total de la propuesta, haciéndola NO solvente.

b) Que los análisis detallados  de  precios unitarios, hagan intervenir destajos o lotes por conceptos de mano de obra, materiales y equipo.

c) En las que no coincidan los precios unitarios analizados detalladamente con los anotados con letra en el Documento 12.

d) Que omitan en uno o más  conceptos o  la cotización con letra y número en el Documento 12.

e) Que no contengan completos los datos básicos relativos a salarios del personal obrero, precios unitarios de todos los materiales que intervengan en la obra y costo/horario de la maquinaria y equipo (Documento 11).

f) En las que no presenten completos los datos requeridos en el análisis para la determinación del costo directo, en los términos del modelo respectivo, así como el análisis financiero.

g) Que no contengan la totalidad de los análisis detallados de precios unitarios solicitados por la Universidad en el Documento 11.

h) Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la Universidad en este pliego y conforme a las cuales se desarrollará el Concurso y la obra.

i) Cuando no contengan los documentos requeridos completos o que hayan omitido algún requisito.

j) Cuando el representante legal no firme alguno o algunos de los documentos básicos que integran la propuesta.

k) Que se encuentren sujetas a suspensión de pagos o declaradas en estado de quiebra, con posterioridad de la apertura del Concurso.

l) Que estén al servicio  de la Universidad percibiendo una retribución por nómina u honorarios.

m) Que no satisfagan los requisitos de forma o de fondo, determinados en este pliego y sus apéndices.

n) Que contengan información  que  al  ser verificada por la Universidad, no coincida con la indicada en la propuesta.

o) Que se encuentre en situación de mora, respecto a la ejecución de otra u otras obras públicas que tenga contratadas.

DECIMA CUARTA

Las  circulares  que en su caso se expidan por la Universidad, relativas al presente Concurso,  deberán regresarse debidamente firmadas por el concursante en todas sus hojas, dentro del sobre de la propuesta técnica, su propuesta y las disposiciones que contengan se considerarán  válidas durante la vigencia del contrato respectivo y sus convenios adicionales, en su caso.
DECIMA QUINTA

Las propuestas presentadas por los concursantes, así como sus anexos, serán conservadas por la Universidad, con la excepción de la documentación con que acredite su personalidad relativa al Concurso  (Documentos 2 y 3).
DECIMA SEXTA

Al   terminar   el   acto   de   apertura   de   las  propuestas   se   entregarán  a   los concursantes   el   recibo  por  la  garantía  que  hayan  otorgado para responder el sostenimiento  de  su  propuesta,   así  como una copia del acta primera relativa al Concurso.

DECIMA SEPTIMA

El  fallo que  emita  la  Universidad  será  inapelable,  esto es,  no  admite  recurso alguno.
DECIMA OCTAVA

El concursante seleccionado deberá firmar el Contrato dentro del plazo que fije la Universidad,   debiendo además entregar la fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones  derivadas del contrato, la que deberá ser presentada dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. De NO cumplirse ambos requisitos, el monto de garantía de su propuesta se aplicará en beneficio de la Universidad a título de pena convencional, por el simple retraso en cumplimiento de esta obligación.

Asimismo, la Universidad modificará la fecha de inicio de los trabajos cuando por errores   imputables al contratista rechace las fianzas que no se ajusten estrictamente al modelo  presentado para los efectos y que provoquen el retraso en el pago de los anticipos otorgados.

DECIMA NOVENA

El idioma oficial será el español, las cantidades serán expresadas en el sistema métrico   decimal y los precios y monto total de la propuesta se indicarán en moneda mexicana; igualmente los precios del Contrato que en su caso se formule se pagarán en moneda nacional.
VIGESIMA

La Universidad se reserva el derecho de solicitar a cualquier concursante, posteriormente al  acto  de  presentación y apertura de las propuestas, que aclare su propuesta, pero en ningún  caso  podrá  permitir  que  la altere o modifique su monto total.

VIGESIMA PRIMERA

Los  trabajos preparatorios para la ejecución de la obra del Concurso (movilización de personal, equipo, instalaciones, etc.)  deberán iniciarse dentro de los cinco días calendario siguientes a la fecha en que la Universidad  proporcione  el anticipo al contratista,  salvo alguna otra indicación que  se  acuerde  entre  las  partes. La fecha de inicio de los trabajos se hará del conocimiento de la empresa ganadora a través del contrato respectivo.

VIGESIMA SEGUNDA

El contratista  se  compromete a que al presentar  sus  estimaciones  por  obra ejecutada, deberá   hacer  acompañar  a  éstas  de  la  respectiva  cuantificación (números  generadores), cróquis de ubicación del sitio donde se realizó el trabajo, fotografías y demás  que  justifiquen  o  respalden  los volúmenes de obra que pretende cobrar.
Para  efectos  de  pago  se  formularán  estimaciones semanales, teniendo como máximo  treinta  días  con  fecha  de  corte los días que fije la Universidad de cada semana y su importe será liquidado en un plazo que no excederá de quince días hábiles contados a partir de la  fecha  en  que  se  hubieren  autorizado, mediante la entrega del contrarecibo, por la Dirección de Obras de la Universidad.

VIGESIMA TERCERA

Que  los  materiales  que  se  utilicen  en la construcción de la obra y demás obras complementarias  deberán  ser  los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto;   por  lo  tanto,   cuando  se   indique  algún  tratamiento, éste debe usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.
VIGESIMA CUARTA

La Universidad se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la recepción, cantidad  y calidad de los materiales y de encontrar irregularidades rescindir el contrato previa comunicación por escrito al contratista con quince días de anticipación.
VIGESIMA QUINTA

Queda notificada la concursante que resulte ganadora, que en caso de no garantizar para la Universidad el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las Bases de Concurso, podría no llevarse a cabo la adjudicación del contrato, sin responsabilidad alguna para la Universidad. Una vez adjudicado el contrato, si la concursante ganadora incurre en causales de rescisión imputables a ella, la Universidad rescindirá dicho contrato de manera administrativa y sin que medie resolución judicial.

VIGESIMA SEXTA

El concursante deberá presentar un programa de control de calidad para la obra, de acuerdo con lo dispuesto en la CONDICION VEGESIMA TERCERA y CONDICION VIGESIMA CUARTA, y la instrumentación para llevarlo a cabo; así mismo los recursos humanos necesarios, que serán exigibles por la Universidad, en función de la propuesta presentada.

Este programa de control de calidad se refiere, específicamente, a la organización tanto administrativa (adquisición de materiales, elaboración de estimaciones, documentación para pagos, etc.), como de actividades de campo (verificación de calidad de materiales, procedimientos y técnicas constructivas, calidad de la mano de obra, seguridad en la obra, pruebas de laboratorio, conciliación de volúmenes de obra ejecutada y precios unitarios extraordinarios, etc.)

Para tal efecto, la empresa concursante deberá presentar, (DOCUMENTO 10.3) de manera explícita y en los formatos que considere convenientes, procedimientos técnicos y administrativos orientados al control de calidad, para llevar a cabo el programa de trabajo propuesto, indicando el personal (residentes, analistas, jefes de frente, etc.) que se empleará y tiempo de duración de las actividades, la incidencia y el costo de este personal deberá coincidir con el contenido en la partida de gastos de administración de obra de su propuesta de indirectos.

VIGESIMA SEPTIMA

El Contratista deberá manifestar por escrito (DOCUMENTO 6.2) que por ningún motivo, forma o razón divulgará el o su personal o quienes integran la cotización el contenido de éstas Bases de Concurso. (CONFIDENCIALIDAD).

VIGESIMA OCTAVA

Cualquier error u omisión en relación a estas bases deberá comunicado a más tardar al siguiente día hábil de su recepción.
   D    O    C    U    M    E    N    T    O
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2.1
COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA

2.2  
COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO, DEL DOCUMENTO QUE   ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL (PODER NOTARIAL).

2.3
IDENTIFICACION PERSONAL (LICENCIA DE AUTOMOVILISTA, PASAPORTE O CREDENCIAL OFICIAL).
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3.1 ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO DE 1998, Y DICTÁMEN DE ESTOS POR CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE FACULTADO PARA ESTE EFECTO, MEDIANTE COPIA DEL DOCUMENTO EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

3.2 ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE NOVIEMBRE DE 1999 FIRMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA.

3.3 COPIA FOTOSTÁTICA (PRESENTANDO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO, PARA COTEJO) DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PRESENTADA ANTE LA AUTORIDAD HACENDARIA POR EL EJERCICIO DE 1998.

3.4 RELACIÓN DE CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN PUNTUAL DE LOS TRABAJOS, SEÑALANDO: CONTRATANTE, NOMBRE DE LA OBRA, UBICACIÓN, MONTO CONTRATADO, FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, MONTOS PAGADOS Y PENDIENTES, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN Y EL NÚMERO TELEFÓNICO DEL CLIENTE DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, ADEMÁS DEBERÁ ANEXAR CURRICULUM DE LA EMPRESA.

3.5 CONSTANCIA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, TÉCNICO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROPUESTO PARA DESEMPEÑAR EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LOS FINES DEL CONTRATO.       DE LA MISMA FORMA DEBERÁ CONTAR CON UN DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN CON TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR A LA OBRA EN CUESTIÓN.

D   O    C    U    M    E    N    T    O
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4.1 CONSTANCIA DE VISITA AL  SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTAS BASES FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

4.2 CONSTANCIA DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, CON COPIA DEL ACTA LEVANTADA DURANTE LA REUNIÓN. 

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Hago constar que el C. ___________________________________________________  representante acreditado de la empresa: _____________________________________ según carta de presentación de fecha __________________________________, efectuó la Visita de Inspección al sitio donde se  ejecutarán  las  obras  objeto  del Concurso No. X3-54-01-99-1-3, relativo “CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO 57, BIOTERIO DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD EN LA UNIDAD XOCHIMILCO” de la Universidad Autónoma Metropolitana, el dia _________ ___ de __________ de 2000 a las ___:00 hrs. para dar inicio al recorrido, que ha considerado el medio en que deberá ejecutarlas y, asimismo, ha tomado en cuenta los factores o contingencias que pudieran afectar la realización de los trabajos.

DE CONFORMIDAD

EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
EL REPRESENTANTE DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES

Hago  constar que el C. ___________________________________________________

representante acreditado de la empresa: _____________________________________ ___________________________________________, según carta de presentación de fecha ______________________________, asistió a la Junta de Aclaraciones acerca de los trabajos relativos a la “CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO 57, BIOTERIO DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD EN LA UNIDAD XOCHIMILCO” a las ___:00 hrs. del día de hoy, declarando el representante de la empresa antes mencionada, al final de la reunión, que la información expuesta y analizada por todos los asistentes resuelve y aclara suficientemente todas las dudas por él planteadas, no existiendo ningún inconveniente para la realización de la propuesta que se le solicita.

México, D.F., a ___ de ________________ de 2000.

EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA METROPOLITANA

________________________________________

DE CONFORMIDAD EL 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

_________________________________________
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5.1 DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE CONCURSO, LAS ORIENTACIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL DISTRITO FEDERAL, DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DEL G.D.F., INCLUYENDO EN SU CASO ANEXOS Y CIRCULARES.

RUBRICA DE TODOS LOS DOCUMENTOS
CONCURSO No. X3-54-01-99-1-3

5.1 DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE CONCURSO, LAS ORIENTACIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL DISTRITO FEDERAL, DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DEL G.D.F., INCLUYENDO EN SU CASO ANEXOS Y CIRCULARES.

Con relación al Concurso No. X3-54-01-99-1-3

Por este conducto "DECLARO" que el suscrito, así como el personal técnico de esta empresa, conoce plenamente las orientaciones de la Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y las Normas Técnicas Complementarias y Especificaciones de Construcción del G.D.F., el contenido y las disposiciones del proyecto y/o planos, lineamientos de contratación de la Universidad, especificaciones particulares y cantidades de obra autorizada por la Universidad Autónoma Metropolitana, para la contratación y ejecución de los trabajos de referencia.

Asimismo, manifiesto en mi calidad de representante legal de esta Empresa Contratista, nuestra conformidad para su aplicación en los trabajos derivados del citado Concurso.

_____________________________


__________________________________

            RAZON SOCIAL




    NOMBRE Y FIRMA
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6.1 DECLARACION POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS  DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL
6.2 CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

DOCUMENTO 6.1

CONCURSO No. X3-53-01-99-1-3

Declaración por escrito de no encontrarse en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Referente al Concurso No. X3-53-01-99-1-3, para la construcción de la Primera Etapa de los Edificios No. 24, 26 y 27, Claustros de la división de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco, ubicada en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, C.P. 04960, México, D.F.

Por medio de la presente, deseamos hacer de su conocimiento que conforme al cumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, manifestamos a usted bajo propuesta de decir verdad, que la Empresa _____________________, no se encuentra en los supuestos que establece el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y que no tiene vínculo alguno con el servidor o servidores públicos que intervienen en la adjudicación de esta Licitación, como impedimento para presentar o celebrar Contratos de Obra.

Agradeciendo sus finas atenciones, nos repetimos de ustedes.

______________________.                           _______________________

RAZON SOCIAL
NOMBRE Y FIRMA


REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

DOCUMENTO 6.2

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

Por medio de la presente, nos comprometemos a no divulgar a título personal ni a través del conducto de ésta Empresa ni de sus empleados, ni persona física o moral que haya intervenido en el proceso de cotización, la información recibida en las bases para participar en la Licitación Pública Nacional No. UAM.01.2000, relativa a la construcción de la Primera Etapa de los Edificios 24, 26 y 27, Claustros de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco, ubicada en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, C.P. 04960, México, D.F.

Así mismo, no hacemos uso de dicha información para propósitos diferentes, en trabajos presentes o futuros, que no sean ejecutados por la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.

Estamos consientes de que los datos son de exclusiva patente y propiedad de la Universidad, razón por la cual los obligamos a devolver a ustedes el Proyecto y Especificaciones, así como el Material de Apoyo Técnico recibido, sin haber obtenido copia de esa documentación a la entrega de nuestra Propuesta.

A nombre de mi presencia, protesto que conocemos el alcance de nuestro compromiso y las consecuencias Legales que su incumplimiento acarrearía, conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las cuales aceptamos en este Acto.

ATENTAMENTE

________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA 

EMPRESA
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7.1 PROYECTO EJECUTIVO EN ARCHIVO GRAFICO MACINTOSH
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8.1 GARANTIA DE LA PROPUESTA QUE OTORGA EL CONCURSANTE, ORIGI​NAL DE LA FIANZA DE CONCURSO Y COPIA, CUYO MONTO SERA DEL 5% DEL VALOR DE SU PROPUESTA INCLUYENDO EL I.V.A. CORRESPONDIENTE.

GARANTIA QUE OTORGA EL CONCURSANTE
___________________________________________

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

DE FECHA_____________________________________________________________
(*)IMPORTE:   $______________________ FIANZA NUMERO____________________
AFIANZADORA   ________________________________________________________
PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO No. X3-54-01-99-1-3 RELATIVO A: “CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO 57, BIOTERIO DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD.” UBICADA EN CALZADA DEL HUESO NO. 1100, COL. VILLA QUIETUD, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04960, MÉXICO, D.F.
*5% DEL IMPORTE DE SU PROPUESTA INCLUYENDO EL I.V.A. CORRESPONDIENTE.
D    O    C    U    M    E    N    T   O
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9.1 CARTA COMPROMISO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y RUBRICADA
CARTA COMPROMISO

En papel membretado de la empresa

México, D.F., a _____ de ___________________ de 2000.

En atención a la Convocatoria No. UAM.02.2000 de fecha ____ de __________ de 2000, para participar en el Concurso No. X3-54-01-99-1-3 relativo a “CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO 57, BIOTERIO DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD EN LA UNIDAD XOCHIMILCO.” de la Universidad  Autónoma Metropolitana, ubicada en ubicada en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, C.P. 04960, México, D.F., comunico a Usted que ésta empresa cumplió con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicho Concurso y por lo tanto, como representante de la empresa,  manifiesto a Usted lo siguiente:

Que oportunamente se recogió el pliego de requisitos y sus apéndices relativos al Concurso de que se trata y se ha to​mado debida nota de las bases a que se sujetará dicho Con​curso y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra; se aceptan íntegramente las condiciones contenidas en el ci​tado pliego y sus apéndices, los que para tal efecto se de​vuelven  debidamente firmados por el suscrito en los térmi​nos de la SEXTA CONDICION del documento citado.

Asimismo, expreso que se conocen los lineamientos contractuales de construcción de la Universidad Autónoma Metropoli​tana, así como la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, las Especificaciones Generales de Construcción del G.D.F. y las Normas Técnicas Complementarias las cuales se tienen en vigor en ésta Universidad  y que se acepta que dichos documentos rijan en lo conducente, res​pecto al Concurso indicado y demás actos que de él se deriven.

Igualmente, comunico a Usted que se conocen los planos del proyecto, las normas y/o condiciones y especificaciones de construcción particulares, así como las cantidades de obra que nos fueron proporcionados y conforme a las cuales se realizará la construcción de la obra; que se han tomado las providencias necesarias en la preparación de esta propuesta y que hemos tenido la debida respuesta a las aclaraciones solicitadas, así también declaro que mi representado posee y conoce toda la información proporcionada por la Universi​dad.

De conformidad con lo anterior, presento a Usted mi proposición económica y técnica, la cual es por un monto de: $___________________________ (_____________________

_____________________________________________________________________), incluido el 15% del I.V.A. correspondiente. El plazo de ejecución que proponemos es de _____ días calenda​rio contados a partir de la fecha de iniciación estipulada en el Contrato que para el efecto se firme.

Acompaño a la presente, la documentación respectiva debida​mente firmada y requisitada, de acuerdo a lo establecido en el pliego de requisitos.

Además manifiesto a Usted, que mi representante técnico en obra, con amplias facultades para tomar decisiones en nom​bre de la empresa será el C. __________________________________________________, con Cédula Profesional No. __________________, expedida por la Secretaría de Edu​cación Pública y que conoce toda la documentación legal y técnica a que se sujetará en lo conducente la ejecución de la obra y tiene la suficiente experiencia en obras simila​res.

Me comprometo en caso de quedar asignado el Contrato:

1o.

A firmar el Contrato respectivo en la fecha indicada por la Universidad.

2o.

A presentar en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma del Contrato una fianza por el 15% del importe total para garantizar el cumplimiento y otra por el 100% del total del importe que recibiré por concepto de anticipo  con respecto al Concurso  No. X3-54-01-99-1-3.

3o.

A iniciar y terminar los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato.

A t e n t a m e n t e

_____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL CONCURSANTE O

REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA
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10.1
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA.

10.2
PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA.

10.3 
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA.

DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.  __________________________________________            F E C H A:  ____________________________

O B R A : _________________________________________________            UNIDAD: _____________________________
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A EMPLEARSE EN LA OBRA

NO.
NOMBRE DE LA

MAQUINARIA
MARCA
MODELO
CAPACIDAD

NORMAL
NO. DE

SERIE
EDAD EN

AÑOS
PROPIETARIO

ACTUAL
FECHA DE

ADQUISICION















































































































DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.  __________________________________________            F E C H A:  ____________________________

O B R A : _________________________________________________            UNIDAD: ______________________________

PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA

NO.
EQUIPO
ACTIVIDAD
CANTIDAD
REND. POR 

JORNADA
M E S _______________                                     A Ñ O: ___________






SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4






L   M   M   J   V   S  
L   M   M   J   V   S  
L   M   M   J   V   S  
L   M   M   J   V   S  





































































































DEBERA ANOTARSE EL NUMERO DE UNIDADES DE LA MAQUINARIA O EQUIPO QUE SE UTILICE CADA UNO DE LOS MESES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

DEBERA PRESENTARSE UNA HOJA POR MES DE USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA OBRA, DEBIENDO SACAR COPIAS DEL FORMATO DE ACUERDO A LOS MESES.     (DEBERA LLENARSE A MAQUINA O EN LETRA DE MOLDE.
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ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS  DE LOS  CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN:

11.1
DATOS BASICOS

11.2
COSTO DIRECTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y  EQUIPO

11.3
PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

11.4   
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA  TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS

D   O    C    U    M    E    N    T    O

11.1

D A T O S   B A S I C O S 

DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No. _______________________                FECHA: _____________
OBRA:________________________________                UNIDAD: ____________

ESPECIFICACION:  _________________________________________________________________

CONCEPTO
U
CANTIDAD
PRECIO
COSTO DIRECTO

M






A






T






E






R






I






A






L






E






S
                                                                               COSTO DE MATERIALES:




M






A






N






O













D






E













O






B






R






A
                                                                   COSTO TOTAL MANO DE OBRA:




H






T






A.













Y













E






Q.
                                                                    COSTO TOTAL DE HTA. Y  EQ.:




O





B


      COSTO DIRECTO TOTAL:


S





E


 INDIRECTOS Y UTILIDAD %:


R





V


                PRECIO UNITARIO:


NOMRE Y FIRMA DEL POSTOR:
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11.2 

COSTO DIRECTO DE MATERIALES,

MANO DE OBRA Y EQUIPO
DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.________________________________________       
          FECHA:  _________________________

OBRA: _______________________________________________
          UNIDAD: _________________________

INVESTIGACION DE COSTOS DE MATERIALES BASICOS

NO
DESCRIPCION
UNIDAD
COSTO DE

ADQUISICION
FLETE
MANEJO
PRECIO PUESTO EN OBRA
LUGAR DE

ADQUISICION































































































































NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:



DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.___________________             FECHA: ___________________________

OBRA: ___________________________             UNIDAD: __________________________

T A B U L A D O R     D E     S A L A R I O S 



ZONA ECONOMICA:                                  SALARIO MINIMO GENERAL: $

NO
C A T E G O R I A
SALARIO

DIARIO

NOMINAL
FACTOR DEL

SALARIO REAL
VIATICOS
SALARIO

REAL




































































































































































































































































NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:



DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.________________________             FECHA: ______________________

OBRA: ________________________________             UNIDAD: _____________________

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

LOCALIZACION DE LA OBRA:

ZONA ECONOMICA No.
SALARIO MINIMO GENERAL: $



C O N C E P T O S
PARA SALARIO MINIMO
PARA SALARIO 

MAYOR AL MINIMO

I.   DIAS CALENDARIO



     DIAS AGUINALDO



     DIAS POR PRIMA VACACIONAL =        DIAS X            %



II.  DIAS DE PERCEPCION LABORADOS AL AÑO            SUMA =



    DIAS  DOMINGO    



    DIAS DE VACACONES



    DISA FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)



    DIAS PERDIDOS POR CONDI CIONES DE CLIMA



    DIAS POR CONDICIONES SINDICALES



III. DIAS NO LABORADOS AL AÑO                                   SUMA =











 DIAS EQUIVALENTES POR SEGURO SOCIAL, CUOTAS

     (19.725 y 24.225 %)  (II)  =

     DIAS EQUIVALENTES POR SEGURO SOCIAL, GUARDERIAS

           1%  (I)  =

     DIAS EQUIVALENTES POR IMPUESTO SOBRE

     REMUNERACIONES PAGADAS.

           1%  (II)

V.  DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES

      AL AÑO                                                                       SUMA =



VI. DIAS EQUIVALENTES COSTO ANUAL

           (II) + (V)



     FACTORES DE SALARIO REAL

          (VI) / (IV)

                                         (CON CUATRO DECIMALES:)





NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.________________________                FECHA: _____________________
OBRA:________________________________                UNIDAD: ____________________

RELACION DE EQUIPO



COSTO HORARIO

NO.
DESCRIPCION DE LA MAQUINA
CON OPERACION
SIN OPERACION









































































































































































































NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:



DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.____________________             FECHA: ___________________________

OBRA: ___________________________             UNIDAD: __________________________

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO HORA - MAQUINA

CONTRATISTA
HOJA NO.

OBRA
FORMULO:

MAQUINA
MODELO:

DATOS GENERALES:

PRECIO DE ADQUISICION (Pa)          $ __________          FECHA DE COTIZACION  __________________________

VALOR DE LLANTAS (Vll)                   $ __________          VIDA ECONOMICA (Ve)   _______ Hrs. __________AÑOS

VALOR INICIAL (Vi)                            $ ___________          HRS. POR AÑO (Ha)        _________________ HRS./AÑO

VALOR DE RESCATE (Vr)    _______%$ __________         MOTOR        _________________ DE ________________

TASA DE INTERES (I)          _______%

PRIMA DE SEGUROS (S)                 %                               FACTOR MANT. (Q)



1.-  CARGOS FIJOS

A.- DEPRECIACION              D= Va - Vr / Ve  =          _______________=$________________

B.- INVERSION                      I= (VA - Vr) i/2 Ha=       _______________=$________________ 

C.- SEGUROS                       S= (Va + Vr) s/2 Ha =    _______________=$________________


                                         SUMA DE CARGOS FIJOS POR HORA:



2.-  CONSUMOS

A.- COMBUSTIBLE

      DIESEL                                     Ed = 0.10     x  ______  __  HP x $ ___   _____ALTO _____________

      GASOLINA ARRANQUE        Eqd=0.002   x ________     HP x $_________  ALTO =$_          _____ 

      GASOLINA                               Ec = 0.08     x ________   _HP x $_________  ALTO =$_       ______



B.- ELECTRICIDAD                 Ec = 0.50     x  __________HP x $__________ALTO =$____________



C.-  LUBRICANTES                L= c (Pl)

        ACEITE MOTOR DIESEL     Ld =0.0034 x  ______  __  HP x $ ___   _____ALTO $___________   _  

      ACEITE MOTOR GASOLINA      Lg =0.0023   x   ______  __  HP x $ ___   _____ALTO $______  ________  

       ACEITE HIDRAULICO           Lh =0.0009 x  ______  _    HP x $ ___   _____ALTO $_    __________



D.-  LLANTAS                         Ll = VLI/hV =  $ __________________ = ________________________

                                                                                              Hrs.



                                                SUMA DE CONSUMOS POR HORA:



3.-  OPERACION                
SALARIOS

OPERADOR                             $_________________         

                                                 $ _________________

                                                 $ _________________

                                                 o =_________________=______________



                                                 SUMA DE OPERACION POR HORA

                                                 COSTO DIR. HORA-MAQ. (Hmaq.)=



NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:
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11.3

PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD
DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.___________________             FECHA: ___________________________

OBRA: ___________________________             UNIDAD: __________________________

FACTOR    DE   INDIRECTOS   Y   UTILIDAD












A.-  ADMINISTRACION CENTRAL





     1.-  HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES


     2.-  DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS


     3.-  SERVICIOS


     4.-  GASTOS DE OFICINA


     5.-  FIANZAS


        


      SEGUROS





     6.-  FLETES Y ACARREOS:





                                                                                               TOTAL:











B.-  ADMINISTRACION DE CAMPO





     1.-  HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES


     2.-  DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS


     3.-  SERVICIOS


     4.-  GASTOS DE OFICINA


     5.-  FLETES Y ACARREOS


     6.-  TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES











                                                                                              TOTAL:








                                                                 COSTOS INDIRECTOS  +








                                                                                   UTILIDAD % =








                                                        INDIRECTOS Y UTILIDAD  % =





NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:
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11.4

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS
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12.1 CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, INCLUYENDO EL I.V.A.

(CATALOGO DE CONCEPTOS IMPRESO EN _____ (___________) HOJAS Y DISCO CON ARCHIVO DE EXCEL v. 5.0 O SUPERIOR )

ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE PRESENTAN LOS CONTRATISTAS EN SUS PROPUESTAS

ENCABEZADO

a) Nombre de la obra

b) Ubicación de la obra (Unidad de la Universidad a la que pertenezca el edificio, domicilio, nomenclatura del edificio.

c) Número del Concurso

d) Número de la Licitación

e) Fecha del concurso

ANALISIS

a) Clave del concepto que debe corresponder a la clave que identifica a dicho concepto en el catálogo respectivo

b) Descripción detallada del concepto en la que se debe incluir: nombres correctos de los insumos que intervienen, dimensiones y especificaciones completas de los mismos, formas de fijación, costos básicos que intervienen, trabajos adicionales necesarios como limpiezas, acarreos, protecciones, etc.

c) Ubicación precisa dentro de la obra donde se ejecuta el concepto.

d) Unidad de medida del concepto de obra.

e) Volúmen de catálogo correspondiente al concepto, precio unitario final e importe total del mismo.

CUERPO DEL ANALISIS

a) El cuerpo del análisis debe incluir listado de insumos que intervienen agrupados por: materiales, mano de obra, costos básicos o auxiliares, maquinaria y equipo, herramienta menor, todos ellos con su descripción detallada, modelo, tipo, clave, marca, dimensión, unidad de medida, cantidad propuesta o necesaria por unidad de obra terminada, precio de mercado del insumo y total del mismo.

b) Suma parcial por grupo.

c) Subtotal de los grupos que intervienen.

d) Desglose de los cargos por indirectos y utilidad que se aplican en cascada con su respectivo porcentaje.

e) Suma total del análisis con número y letra.

f) Firma del responsable del análisis quien deberá estar facultado por el representante legal de la empresa.

Lo anterior aplica del mismo modo tanto para precios de conceptos de catálogo como para precios de conceptos extraordinarios o fuera de catálogo.

El incumplimiento de estos requisitos puede ser motivo de descalificación. En caso de ser aceptada la propuesta con algunas matrices de precios unitarios que no cumplan con lo anterior, el contratista se obliga a realizar el desglose de los mismos sin que haya modificación alguna en el importe total del precio unitario.

DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.________________________                FECHA: ____________________
OBRA:________________________________                UNIDAD: ___________________

ESPECIFICACION:  ________________________________________________________________________

CONCEPTO
U
CANTIDAD
PRECIO
COSTO DIRECTO

M






A






T






E






R






I






A






L






E






S
                                                                               COSTO DE MATERIALES:




M






A






N






O













D






E













O






B






R






A
                                                                   COSTO TOTAL MANO DE OBRA:




H






T






A.













Y













E






Q.
                                                                     COSTO TOTAL DE HTA. Y  EQ.:




O





B


      COSTO DIRECTO TOTAL:


S





E


 INDIRECTOS Y UTILIDAD %:


R





V


                PRECIO UNITARIO:


NOMRE Y FIRMA DEL POSTOR:
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13.1 
PROGRAMA DE TRABAJO INCLUYENDO RUTA CRITICA Y  PROGRAMA FINANCIERO MENSUAL
DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.  __________________________________________                      FECHA:  __________________________

O B R A : _________________________________________________                      UNIDAD:  _________________________

PROGRAMA DE TRABAJO Y PROGRAMA FINANCIERO MENSUAL

FECHA DE INICIO: ______________________                     FECHA DE TERMINACION: _________________

CONCEPTO
MONTO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC























































































































































TOTALES
















%   DE 

AVANCE

FINANCIERO:














% DE AVAN- CE FISICO
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14.1 LINEAMIENTOS GENERALES DE CONSTRUCCION TECNICO-ADMINISTRATIVOS FIRMADOS DE CONOCIMIENTO

LINEAMIENTOS GENERALES DE CONSTRUCCION TECNICO-ADMINISTRATIVOS
I.- GENERALIDADES

1.- Para óptimo desarrollo de los trabajos, el contratista consultará las condiciones generales del contrato, planos, lineamientos y especificaciones, así como anexos relacionados con los mismos.

2.- El contratista proveerá todos los medios de protección necesarios para la preservación de los trabajos hasta la entrega parcial o total de éstos a la Universidad.

3.- Igualmente apoyará y colaborará para el cumplimiento de todos los requerimiento de seguridad y protección contra incendio.

4.- La Universidad suministrará la energía eléctrica y el agua requerida para la obra.

5.- Es obligación del contratista mantener sus áreas de trabajo limpias y ordenadas.

6.- Efectuará después de cada jornada de trabajo, labores de aseo, acomodará todo el material sobrante, así como el equipo de su propiedad y retirará hasta el lugar indicado para desperdicios los residuos desechables que sean producto de su trabajo.

II.- PRUEBAS Y RECEPCION DEL TRABAJO

1.- Cuando todos los trabajos estén totalmente terminados y para recepción de los mismos, el contratista demostrará y efectuará ante el representante de la Dirección de Obras lo siguiente:

2.- Que todos los conceptos realizados son de la calidad, tipo y especificación indicado en los planos de Contrato, catálogo de conceptos y normas autorizadas por la Universidad.

3.- Que los conceptos se realizaron de acuerdo a los tipos y en los lugares indicados en los planos anexos al Contrato.

4.- Que los conceptos se realizaron correctamente y cumplen los requisitos establecidos.

5.- Que los acabados se efectuaron igual que las muestras autorizadas que se realizaron para los mismos.

6.- Que la tubería, después de verificada y realizadas las pruebas que establecen las normas y especificaciones, soporta con la presión requerida.

7.- Que la instalación eléctrica, después de verificada y realizadas las pruebas que establecen las normas y especificaciones, funciona correctamente y se realiza de acuerdo a planos y especificaciones.

8.- En su totalidad que todas las acciones cumplen con los requisitos, especificaciones y lineamientos dictados.

9. Memorias Técnicas y de Cálculo de los trabajos ejecutados.

10. Copias de las facturas de los equipos y garantías otorgadas por el proveedor (en su caso).

11. Manuales e instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos instalados (en su caso).

12. Copia de todos los documentos oficiales que amparan el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales y Fiscales del Contratista.

III.- LINEAMIENTOS INTERNOS PARA LA REVISION DE AJUSTE A LOS PRECIOS UNITARIOS POR IMPACTO INFLACIONARIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTO FUERA DE CATALOGO

1.- Para la revisión de los ajustes a los precios unitarios, se considerará lo siguiente:

a)
La responsabilidad de analizar y autorizar las solicitudes de modificación en el presupuesto de la obra estará a cargo de la Dirección de Obras y/o de quien ésta designe, con motivo de:

· Alteraciones en la cantidad

· Alteraciones en la calidad

· Tiempo de realización de la obra

· Variaciones en el costo de la mano de obra y/o de los materiales.

b)
Se revisará cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

c)
Los ajustes se determinarán para cada precio unitario y se aplicarán exclusivamente para los que se hubieren determinado, requiriéndose que el contratista presente la documentación justificatoria.

2.- La revisión de lo anterior deberá pactarse en el contrato correspondiente y se sujetará a lo siguiente:

a)
Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el Contrato, o en su caso, de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

b)
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los relativos a índices que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

c)
Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del Contrato.

d)
La formulación del ajuste de costos deberá efectuarse mediante oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente.

3.- Para la revisión y análisis de precios unitarios y escalatorias por impacto inflacionario, la Sección de Costos de la Dirección de Obras de la Universidad utilizará las siguientes fuentes de información:

a)
La Dirección de Obras contará en su acervo documental desde el momento en que se genere el Contrato, con una copia de toda la documentación de la propuesta económica del contratista seleccionado.

b)
Tabulador de salarios mínimos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

c)
Matrices de precios unitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana y las referencias de las matrices.

d)
Matrices de precios unitarios de la publicación de costos y materiales 

III.1.- FLUJO DE LAS SOLICITUDES 

1.- Las solicitudes tanto de las escalatorias como de conceptos fuera de catálogo, serán remitidas por el contratista a la supervisión responsable de la obra.

2.- La dirección o supervisión responsable,  revisarán, avalarán y enviarán las solicitudes a la Dirección de Obras, en  caso de que lo consideren procedente, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

3.- En caso de no proceder la solicitud, se comunicará al contratista dentro del plazo señalado en el párrafo anterior

4.- La Dirección de Obras estudiará, analizará, dictaminará y enviará el resultado a los responsables solicitantes, quienes lo comunicarán al contratista anexando copia del dictamen emitido.

III.2.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS SOLICITUDES 

1.- Las solicitudes de análisis de precios unitarios para conceptos fuera de catálogo deberán integrarse de la siguiente manera:

a)
Relación de conceptos y precios unitarios propuestos por el contratista, indicando las cantidades de obra y su importe total.


Los conceptos fuera de catálogo deberán tener un número consecutivo, desde el principio y hasta terminar la obra.

b)
Análisis de los precios unitarios elaborados por los contratistas en los formatos que para este fin utilizará la Universidad Autónoma Metropolitana.

c)
Copias de las facturas de los materiales involucrados en los análisis de precios unitarios, las cuales se utilizarán solo como referencia.

d)
Comentarios de la supervisión, notas de  bitácora, fotografías y croquis que faciliten el estudio de los precios unitarios.

e) 
Firma de la supervisión avalando por concepto, período de ejecución y volumen de obra.

2.- Las solicitudes para revisión de escalatorias  por impacto inflacionario se integran de la siguiente forma:

a) 
Solicitud por escrito del contratista con sello y firma de acuse de recibo de la Dirección de Obras de la Universidad.

b)
Estudio del factor de  actualización  solicitado, elaborado por el contratista.

c)
Prórrogas y reprogramaciones autorizadas, generadas por causas no imputables al contratista.

d)
Firma de la supervisión avalando conceptos susceptibles de impacto y volúmenes de obra pendientes de ejecutar a la fecha del impacto según programa o reprogramación autorizado, por causas no imputables al contratista.

3.- Para solicitar una escalatoria, se deberán presentar los siguientes documentos:

a)
El porcentaje de incremento autorizado por el Diario Oficial de la Federación.

b)
Encontrarse dentro de los tiempos marcados en su programación, por lo que se deberá realizar el programa real de trabajo, (para ver así cuales conceptos son susceptibles de ser escalados).

c)
Realizar un programa de obra donde se indique tanto el avance físico y financiero relacionando el avance programado de concurso con el avance real en obra y avance reprogramado.

d)
Realizar un primer presupuesto con los conceptos y volúmenes a escalar, con el precio unitario del catálogo original.

e)
Imprimir la explosión de insumos correspondiente al mismo y a ésta aplicar los porcentajes autorizados por el Diario Oficial de la Federación.

f)
Con el nuevo precio de insumos, realizar un segundo presupuesto.

g)
Sacar diferencia de importes de materiales entre el 1ro. y 2do. presupuesto (en la explosión de insumos), y a ésta se le sacará el porcentaje correspondiente al anticipo otorgado para materiales, mismo que será restado a la diferencia entre el presupuesto de concurso y el presupuesto escalado, quedando así la diferencia real a cobrar.

h)
Esta Diferencia Real deberá ser igual o mayor al 5% del total de los trabajos contratados, si ésta condición se cumple, procede el cobro de la escalatoria correspondiente.

i)
El plazo máximo para presentar una escalatoria será de 30 días calendario a partir de la fecha de terminación de los mismos según consta en el Acta de Recepción correspondiente.

4.- Tanto  en  caso  de  solicitud  de revisión de precios unitarios de   conceptos   fuera   de  catálogo, como   revisión  de escalatorias  por  impacto  inflacionario,  la  supervisión   responsable  remitirá las  solicitudes a la  Dirección  de Obras de la Universidad observando los siguientes puntos:

a)
Enviará siempre los originales de la documentación del contratista , con el visto bueno, nombre y firma del supervisor de la obra, y que manifiesten sellos y firmas de acuse de recibo por parte de la Dirección de Obras de la Universidad.

b) 
Indicará claramente los conceptos que a su juicio no procedan.

c)
Incluirá comentarios y notas aclaratorias. 

d)
Revisará y ampliará en su caso, la descripción de los conceptos de obra.

e)
Revisará y anotará el período de ejecución de cada concepto de obra.

f) 
En el caso de estudios de escalatoria, determinará y avalará los volúmenes y conceptos de obra susceptibles de impacto.

III.3.- REVISION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

1.- Cuando sea necesario analizar precios unitarios para conceptos de obra que no fueron considerados en el catálogo original, el estudio se realizará tomando como referencia los criterios empleados por el contratista en los análisis de precios unitarios de concurso. En caso de que exista discrepancia entre los criterios empleados para el concurso se podrán tomar referencias de publicaciones de empresas especializadas en costos de construcción.

2.- Los indirectos y utilidad no serán susceptibles de cambio, permaneciendo constantes los porcentajes considerados para efectos del Concurso.

3.- Los costos de materiales serán los oficiales  que imperen en el momento de ejecución del concepto; en caso que un insumo esté incluido en algún concepto de la propuesta original, se utilizará ese costo y en caso de contar con algún soporte oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar su estudio de incremento.

4.- Los salarios  serán los de la propuesta original, actualizados, si existe un incremento posterior a la fecha de la propuesta.

5.- En el caso de que un costo horario esté incluido en la propuesta original, se utilizará dicho costo y posteriormente se podrá actualizar mediante la solicitud por escrito del estudio de incremento (escalatoria) siempre y cuando se cuente con un soporte oficial. Solo en el caso de costos horarios no incluidos en la propuesta original, se utilizará el costo que prevalezca en el momento de la ejecución de los trabajos.

III.4.- Dictamen

En el dictamen que se formule por la Dirección de Obras de la Universidad se especificará como mínimo:

1.- Fecha y número del dictámen.

2.- No.  de  Contrato  y  descripción  de  la  obra o trabajos objetos del Contrato.

3.- Razón social del contratista.

4.- Importes  de  cada  uno  de los conceptos propuestos por el contratista  y   de  los  autorizados  resultantes  de  los análisis   efectuados  por  la  Dirección  de  Obras  de la Universidad.

5.- Nombre, cargo y firma del responsable de emitir la tarifa.

III.5.- REVISION DE ESCALATORIAS POR IMPACTO INFLACIONARIO

1.- Los costos podrán ser revisados, cuando durante la vigencia de un Contrato, las circunstancias de orden económico determinen un incremento o decremento de un 5% o más de los costos de los trabajos no ejecutados.

2.- La revisión será promovida por el contratista mediante solicitud escrita dirigida a la Dirección de Obras de la Universidad.

3.- Los ajustes se calcularán respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el Contrato, o en su caso, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, al programa vigente pactado en el acuerdo respectivo, en la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos.

4.- Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del Contrato.

5.- El factor resultante del estudio escalatoria, deberá afectarse descontando el importe del anticipo otorgado para ese rubro.

6.- Si por efecto de descuento por concepto de anticipo, el factor descendiera por debajo del 5% mencionado en el punto 1,  el porcentaje resultante deberá ser autorizado por la Sección de Costos de la Universidad.

7.- La Dirección de Obras de la Universidad a través de la Sección de Costos, realizará los estudios de escalatoria mediante la aplicación de fórmulas autorizadas.

8.- Las escalatorias de contratos de servicios relacionados con la obra, serán analizados siguiendo los lineamientos anteriores.

III.6.- PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATALOGO

1.- La empresa constructora entrega a la Supervisión Externa los precios unitarios fuera de catálogo para su revisión, con los siguientes requisitos:

· Presupuesto de Conceptos Fuera de Catálogo, con la descripción completa del concepto y los volúmenes autorizados por la supervisión.

· Precio Unitario, indicando el número de contrato, nombre de la obra, Unidad Académica a la que pertenece, redacción completa del concepto a ejecutar, unidad de medida, y en el cuerpo del  precio unitario se deberá desglosar el material, mano de obra, herramienta, equipo, costos básicos, costo directo, porcentaje de indirectos y utilidad e importe total del precio unitario.

· Copia de solicitud del trabajo a ejecutar ya sea por medio de bitácora, minuta de trabajo, boletín informativo o boletín de proyecto.

· Hoja Generadora de los trabajos, indicando el volumen autorizado por el supervisor de la Obra.

· Croquis de localización de los trabajos.

· Fotografía (en el caso de que el concepto ya se encuentre ejecutado o en proceso)

· Copia de la factura del material ó equipo utilizado, siempre y cuando estos no se encuentren en los insumos presentados por la empresa en el catálogo de conceptos original, en caso de que el insumo se encuentre dentro de los presentados en el concurso,  se tomará el costo indicado en éste.

· En el precio unitario se indica en un recuadro  cuantas hojas componen ese precio unitario y que contiene cada una de ellas.
· En el precio unitario se debe indicar en todas y cada una de las hojas, tanto el Número de la hoja (por ejemplo 1/3, 2/3 y 3/3 ),  como la clave del  precio unitario. 

2.- Revisión del Precio Unitario por parte de la Supervisión Externa.

· Se cuantifica la cantidad de materiales, básicos y equipos a utilizar en el concepto para corroborar que es igual al indicado por la empresa constructora.

· En caso de presentar copia de factura, esta  será "mercadeada" tanto en la misma casa de material de la factura, como en otras 2 o 3 casas para la autorización del  costo solicitado por la empresa constructora.

· En el caso de la mano de obra, se consideran los rendimientos normales de trabajo, mismos que se conocen, tanto por la experiencia en la ejecución, como por rendimientos estándar publicados por empresas dedicadas a llevar una estadística de los mismos.


En el caso de que se presente alguna dificultad, misma que provoque que exista una variación en el rendimiento normal, ésta deberá ser avalada y justificada por la supervisión de obra.

· La Supervisión Externa después de la revisión, conciliación firma de Vo.Bo. de la supervisión y firma de aceptación por parte de la empresa, entregará los precios con sus soportes a la empresa, para que los presente a la Dirección de Obras para su autorización definitiva.

3.- Autorización por parte de la Sección de Costos de la Dirección de Obras U.A.M.

· La empresa Constructora ingresa  a la Sección de Costos de la Dirección de Obras de la U.A.M., por medio de un oficio (con copia para el Jefe del Departamento de Supervisión y Costos), los precios unitarios extras fuera de catálogo.

· El oficio de solicitud debe contener fecha de ingreso, número del contrato, Nombre de la Obra, Unidad a la que pertenece, Número del Presupuesto de conceptos extras fuera de catálogo (en caso de ser varios presupuestos se deberá utilizar número consecutivo) y número de precios unitarios a revisión.

4.- La Sección de Costos de la Dirección de Obras, registra la entrada de los precios unitarios extras fuera de catálogo.

5.- Los precios unitarios ingresados, son entregados al Jefe de Sección de Costos para la última revisión y autorización de los mismos.

· En el caso de no encontrarse de acuerdo el Jefe de Sección de Costos con el precio conciliado por la Supervisión Externa y la Empresa Constructora, se reunirá con la Supervisión para reconciliar o aclarar el precio unitario presentado y así poder autorizar el mismo.

6.- Ya autorizados los precios unitarios fuera de catálogo, se devuelve a la empresa constructora, para la realización de su estimación, quedando registrado la entrega de los mismos ya sea en su totalidad o en forma parcial, con firma de recibido por parte de la Contratista.

III.7.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES

1.- La empresa contratista elaborará la estimación en el formato que para tal efecto le proporcionará la empresa supervisora (Se anexa impreso y en archivo de Excel v.5.0 o superior.)

2.- Los requisitos mínimos de información justificatoria que se deberá anexar a las estimaciones es la siguiente:

· Números generadores por concepto con todas las operaciones aritméticas y resúmen.

· Cróquis de ubicación de los trabajos realizados con dimensiones medidas en campo.

· Fotografía(s) de los trabajos realizados.

NOTA: Todos los documentos deberán estar firmados y/o sellados por el responsable de la empresa supervisora.

3.- Una vez elaborada la estimación, la contratista la presentará a la empresa supervisora para su revisión y, en su caso, aprobación.

4.- Si la estimación no es aprobada por la empresa supervisora, ésta la regresará a la empresa contratista para que realice las correcciones que procedan, una vez corregida será presentada de nuevo a la empresa supervisora para su revisión y, en su caso, aprobación.

5.- Si la estimación es aprobada por la empresa supervisora, ésta la turnará al Supervisor de la Dirección de Obras para su revisión y, en su caso, aprobación.

6.- Si la estimación no es aprobada por  el Supervisor de la Dirección de Obras, éste la regresará a la empresa supervisora para que ésta la regrese a la empresa contratista para que realice las correcciones que procedan.

7.- Si la estimación es aprobada por el Supervisor de la Dirección de Obras, éste la turnará a la empresa supervisora quien la entregará a la empresa contratista para que elabore la factura correspondiente y la presente en el Departamento de Control y Administración de Edificaciones (DACE) de la Dirección de Obras para el trámite de pago respectivo.

8.- La Sección de Administración de Obras recibirá para revisión la estimación, en caso de no ser aprobada se notificará por escrito a la empresa contratista para que pase a recogerla y realice las correciones que procedan.

9.- Si la estimación es aprobada por la Sección de Administración de Obras, ésta notificará a la empresa contratista la fecha en que podrá recoger el contrarecibo correspondiente.

10.- La empresa contratista deberá acudir a la Caja General, o llamar al Sr. Mario Bernal a los teléfonos 54 83 56 24 ó 54 83 56 25, quien le notificará si ya se encuentra en ventanilla el cheque del pago correspondiente .

11.- Una vez que se le confirme que el cheque del pago se encuentra ya elaborado, la empresa constructora deberá presentarse con el contrarecibo en la Caja General de la Universidad, ubicada en el lado oriente del primer piso del edificio “A” de la Rectoría General, donde le será entregado el cheque de pago.

IV.- LINEAMIENTOS CONTRACTUALES

IV.1.- DE LAS SANCIONES

1.-El Contratista conviene y se obliga a que en caso de no ejecutar los trabajos por causas imputables a él dentro de los plazos establecidos para la terminación total o parcial de los trabajos en el contrato se hará acreedor a las penas convencionales que contractualmente se establezcan.

IV.2.- DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

1.-La UNIVERSIDAD tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la ejecución de las obras objeto del  contrato, en cualquier estado en que éstas se encuentran, dando aviso por escrito al Contratista.

2.- Cuando la suspensión sea temporal, la UNIVERSIDAD informará al Contratista sobre su duración aproximada y concederá la ampliación del plazo para su posterior continuación.

3.- Cuando los programas de trabajo se prolonguen por causa imputables a la Universidad, ésta concederá la ampliación del plazo mediante la prórroga correspondiente, previa solicitud por escrito de la contratista, para lo cual ésta última deberá justificar suficientemente mediante documentación probatoria que la ampliación requerida no es imputable a sí misma. En este caso la contratista deberá reprogramar las actividades correspondientes así mismo los recursos directos e indirectos que intervengan. La Universidad no reconocerá cargos adicionales por concepto de indirectos, solo se aceptarán aquellos aplicados a los precios unitarios de concurso, mismos que se mantendrán vigentes para los conceptos extraordinarios, en su caso.

IV.3.- DE LA RESCISION DEL CONTRATO

Las partes convienen en que la UNIVERSIDAD podrá rescindir administrativamente sin que medie resolución judicial el contrato o bien, exigir su cumplimiento por alguna de las causas que a continuación se enumeran:

1.- Si el Contratista por causas imputables  a  él,  no inicia las  obras objeto de este contrato en  la fecha acordada con la UNIVERSIDAD.

2.- Si suspende injustificadamente  las  obras o se niega  a  reparar  o  reponer   algunos   de   los trabajos  que hubieren   sido   rechazados  como  defectuosos por  la  UNIVERSIDAD.

3.- Si  no  ejecuta   los   trabajos en  los  tiempos  establecidos aún cuando se trate de recepciones parciales  de  conformidad  con  lo  estipulado  o  sin  motivo  justificado  no  acepta  o cumple a tiempo las  órdenes  dadas por escrito por la UNIVERSIDAD.

4.- Si   subcontrata  o  cede  a   terceros  la  ejecución  de  la  totalidad  o  parte   de  los   trabajos objeto  de este contrato o los derechos derivados del mismo.

5.- Si   el  Contratista no  da  a los representantes de la UNIVERSIDAD  y a todas las personas que  tengan  facultad de intervenir, las  facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos y materiales.

6.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de la Universidad, el atraso puede dificultar la  terminación satisfactoria de las obras en el plazo estipulado por retaso injustificado de mas de 10 (diez) días de calendario en la ejecución de los trabajos, en relación con los plazos estipulados.

7.- Si  el  Contratista   no  otorga  las  fianzas  que  se  mencionan en la TERCERA CONDICION del Documento 1 dentro  de los plazos previstos.

8.- Si   se   declara   en  quiebra   o   suspensión  de   pagos,   o   si   hace  cesión   de   bienes   a  terceros  en forma que afecte este contrato.

9.- Si   por  causas  imputables  al  Contratista  llegare   a   suscitarse  algún  conflicto   con   otras empresas. 

10.- En   general,   por  cualquier  otra  causa  que  a  criterio  de  la  UNIVERSIDAD sea imputable al   Contratista  similar  a  las  antes expresadas.

11.- En caso de que la UNIVERSIDAD opte por rescindir el contrato,  el Contratista  estará obligado a pagar, además, por concepto de los daños y perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de todas las garantías otorgadas.

IV.4.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESCISION

1.- Si la UNIVERSIDAD considera que el Contratista ha incurrido en alguna de las causas de rescisión consignadas, lo comunicará a éste en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 5 (cinco) días naturales exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones.

2.- Si transcurrido el plazo el Contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, la UNIVERSIDAD estima que las mismas no son satisfactorias, ésta tomará discrecionalmente la resolución vertida en el último párrafo del capítulo anterior. 

IV.5.- DE LAS RELACIONES DE EL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES

1.- El Contratista como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.  Por lo mismo, está obligado a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o los representantes de éstos presenten en su contra o de la UNIVERSIDAD, en relación con los trabajos del contrato.

2.- Las partes convienen que el personal que comisione el Contratista para la ejecución de los trabajos objeto del  contrato, quedará bajo su más estricta responsabilidad, dependencia y relación laboral, por lo que dicho personal no tendrá ningún vínculo de trabajo con la UNIVERSIDAD y, por lo tanto, no se generará obligación alguna ni se le considerará patrón sustituto.

IV.6.- DE LAS RETENCIONES DE GARANTIA

1.- El Contratista conviene en que, al efectuar la UNIVERSIDAD los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, ésta le retenga el 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos, con lo cual formará un depósito que servirá como garantía adicional para responder, a satisfacción de la UNIVERSIDAD, de cualquier diferencia, responsabilidad o reclamación que resultare a favor de ésta y a cargo del Contratista derivada del contrato.

2.- Al recibirse la totalidad de las obras o parte de ellas, se formulará la liquidación correspondiente a fin de determinar el saldo a favor o a cargo del Contratista.  Si existieren responsabilidades en contra de éste, se deducirán del saldo a favor, las sanciones en que hubiere incurrido y todas y cada una de las cargas económicas del Contratista, pero si no lo hubiere, la UNIVERSIDAD hará efectivas las fianzas a que se refiere la TERCERA CONDICION del Documento 1, en la medida que proceda.

3.- "La UNIVERSIDAD" no tendrá responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al Contratista  con motivo del paro de labores académicas o administrativas así como por causas de fuerza mayor o casos fortuitos que pudieran impedir la ejecución de los trabajos pactados.

V.- LINEAMIENTOS TECNICOS

V.1.- ALCANCES GENERALES

Los alcances generales que se describen a continuación, deberán ser considerados en los alcances específicos en cada uno de los conceptos que integran el presente catálogo. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.
· Se deberán considerar en el costo de cada uno de los conceptos la incidencia del costo por la realización de limpiezas durante el proceso y acarreos propios de los trabajos durante el transcurso de la obra, así como la limpieza final para entrega.

· En los conceptos correspondientes a la instalación de muebles y equipos se deberán revisar físicamente los trabajos necesarios para la conexión a las instalaciones existentes, considerando en el Precio Unitario los materiales y mano  de obra que se requieran.

· Se deberán considerar la revisión preliminar al inicio de la obra para constatar los volúmenes reales de los trabajos para la adquisición de materiales, previo Vo.Bo. de la Supervisión.

· Todos los conceptos que se incluyen en el presente catálogo, se consideraran Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

· Para los concretos fabricados en obra, se deberán considerar revolvedora de concreto para la correcta dosificación de los mismos. (NO SE ACEPTARAN REVOLTURAS MANUALES).

· Todos los conceptos que comprenden este Catálogo incluyen limpieza durante el transcurso de la obra, acarreos, herramienta, equipo, andamios, mano de obra, todos los desperdicios que se generen, ajustes y todo lo necesario para la correcta ejecución.

· En los conceptos referentes a excavaciones, se deberán incluir traspaleos, afine de cepas, pasarelas, ademes y todo lo necesario para la correcta ejecución. Los volúmenes para pago serán medidos en banco.

· Los rellenos serán medidos en banco y se colocarán y compactarán en capas no mayores a 20 cms., por medios mecánicos y/o manuales con la humedad óptima hasta alcanzar 95% Proctor.

· Las empresas deberán considerar dentro de sus costos indirectos el suministro, colocación y mantenimiento de sanitarios portátiles para su personal.

· Las empresas deberán considerar dentro de sus costos indirectos la permanencia dentro del espacio confinado de la obra de un velador las 24 hrs. del dia todos los días de la semana para garantizar la seguridad de materiales, equipos, obra ejecutada y demás instalaciones existentes. La supervisión externa será la encargada, por parte de la Universidad, de exigir y verificar el cumplimiento de este requisito.

· En los casos de instalaciones en general se deberán incluir los resanes correspondientes y la restitución de los acabados afectados durante la ejecución de los trabajos.

· Será determinante la correcta asimilación de la información contenida en los planos y en este Catálogo de Conceptos para la elaboración de la propuesta técnica y económica, así mismo aquella información que se genere a partir de la aclaración de las dudas que dentro de los plazos establecidos nos hagan llegar los participantes en este proceso de licitación, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se aceptarán modificaciones a lo especificado en este catálogo ni a lo que este expresamente indicado en los planos, es responsabilidad de los participantes cualquier interpretación errónea que se haga de la información proporcionada por la Universidad, razón por el cual deberá asumir en términos de las bases de la licitación cualquier responsabilidad que se derive de este hecho.

· Todos los conceptos referentes a las instalaciones eléctricas incluirán dentro de sus precios los desperdicios que se generen, acarreos dentro de la obra y fletes, elevaciones, andamios, limpieza de las áreas de trabajo, ajustes, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Los precios de las tuberías metálicas y conexiones deberán incluir la aplicación uniforme de 2 capas de pintura de esmalte alkidálico aplicado con pistola, previa preparación de la superficie, según color aprobado por la Dirección de Obras.

· Todos los conceptos ejecutados como obra exterior incluyen dentro de su precio, los desperdicios que se generen, acarreos dentro de la obra, elevaciones, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.

V.2.- PRELIMINARES

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

V.3.- EXCAVACION

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.
V.4.- CIMENTACION

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorios que se requieran según las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en sus secciones de concretos y aceros. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.
V.5.- ESTRUCTURA

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorios que se requieran según las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en sus secciones de concretos y aceros. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.
V.6.- CUBIERTAS METALICAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorios que se requieran según las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en sus secciones de concretos y aceros.

V.7.- ALBAÑILERIA Y ACABADOS 

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.
V.8.- CANCELERIAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.
V.9.- INSTALACIONES ELECTRICAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada y calificada, herramientas y equipo, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.
V.10.- TELEFONIA Y COMPUTO

Las instalaciones deberán ser realizadas por personal calificado lo cual se cotizará en los conceptos correspondientes a mano de obra por nodo totalmente terminado, los materiales serán cotizados por separado en el concepto correspondiente, se deberá considerar la elaboración de la memoria técnica, planos actualizados y la certificación correspondiente dentro de los costos indirectos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.
V.11.- INSTALACIONES ESPECIALES E HIDROSANITARIA

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. El suministro e instalación de instalaciones hidráulicas, incluye soldadura, misceláneos, nivelaciones, plomeos, abrazaderas tipo omega para fijación, acarreos, elevaciones, trazo y todo lo necesario para su correcta instalación según planos de referencia. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.
V.12.- AIRE ACONDICIONADO

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.
V.13.- EQUIPOS EN CUARTO DE MAQUINAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.
V.14.- SEÑALIZACION

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA OBRA

1.-
GENERALIDADES.

El presente reglamento forma parte del Contrato celebrado entre la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA Y EL CONTRATISTA, que leído y firmado por ambos pasa a formar parte integrante del mismo. EL CONTRATISTA será responsable en todo momento de la Seguridad, Sanidad e Higiene y de la correcta operación de sus campamentos. El incumplimiento de las obligaciones señaladas, faculta a la supervisión para tomar las acciones necesarias para lograr los objetivos de éste Reglamento de Obra, en la inteligencia de que los cargos que resulten serán por cuenta del CONTRATISTA.

2.-
DE LOS CAMPAMENTOS.

a) AREAS DISPONIBLES.

La UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA señalará al CONTRATISTA, las áreas disponibles que utilizará para la instalación de los campamentos en la ejecución de las Obras, quedando claramente establecido, que los mismos sólo se concesionan en forma temporal, y que no tendrá sobre éstas derecho alguno presente ni futuro.

La utilización de las áreas será por el periodo de tiempo que se haya pactado en el Contrato para la ejecución de las obras, y en su caso por diferimientos, órdenes de cambio, aplicaciones o prórrogas autorizadas por la U.A.M.

Al término de las Obras la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA otorgará un plazo adicional para el desmantelamiento de los campamentos, que no excederá de diez días de calendario.

b) RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso de Rescisión Administrativa del Contrato, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, se reserva el derecho de ordenar al CONTRATISTA la desocupación del área proporcionada para sus instalaciones, en la inteligencia de que será notificado por escrito, comprometiéndose el mismo a devolverlo entera satisfacción de la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, en un plazo de ocho días hábiles.

c) CONSTRUCCION DEL CAMPAMENTO.

El CONTRATISTA estará en libertad de elegir los materiales y tipo de construcción que considere convenientes, respetando lo indicado en el inciso “d” de este Reglamento.

Las instalaciones deberán estar cubiertas, buscando que en general su distribución y construcción, guarden un orden geométrico y la apariencia visual estética.

En las áreas que la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, proporcioné para campamentos, El CONTRATISTA podrá hacer exclusivamente las construcciones e instalaciones necesarias para la ejecución de las Obras en general. (BODEGAS, TALLERES, OFICINAS, SANITARIOS, DORMITORIOS, ETC.) dicha área deberá cercarse de manera que queden claramente definidos sus límites a fin de que se mantenga controlado el acceso a las mismas.

A ésta zona se señalará con su nombre respectivo, y se le pondrá identificación con un letrero conteniendo la denominación social de La CONTRATISTA.

d) RESERVACION ECOLOGICA DE LA ZONA.

La UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA exigirá en todo momento que se mantenga el equilibrio ecológico en las zonas en las cuales se ejecuten las Obras. Por lo mismo el CONTRATISTA obligado a tomar las precauciones necesarias para preservar este orden. Así mismo está estrictamente prohibida la tala de árboles de cualquier especie y tamaño sin orden expresa y por escrito de la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA a través de la supervisión.

e) SERVICIOS.

El CONTRATISTA hará instalar por su cuenta todos los servicios que considere necesarios para esperar correctamente el campamento, tales como la luz, agua y teléfono, para lo cual deberá verificar previamente la obra, la disponibilidad de los mismos.

Para el tratamiento de los deshechos orgánicos, es requisito indispensable la construcción o colocación de fosas sépticas y pozos de absorción.

Asimismo El CONTRATISTA será responsable del mantenimiento y conservación de todas y cada una las instalaciones ya existentes, tales como suministro de agua y de energía eléctrica, drenaje sanitario, servicio telefónico, tapiales y bardas, anuncios, letreros, alumbrado, etc., etc. El mal uso, deterioro y/o destrucción, causará su inmediata reparación o restitución.

f) DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES.

Al término de las obras El CONTRATISTA se compromete a desmantelar todas sus construcciones e instalaciones provisionales, retirar por su cuenta y sin cargo para La UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, todos los escombros, basura, desperdicios y materiales sobrantes, recoger y limpiar en general, a fin de restituir a satisfacción de la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, las áreas que le fueron proporcionadas.

Asimismo devolverá a la supervisión las instalaciones provisionales que se le hayan asignado para su uso exclusivo, cesando en ese momento la responsabilidad del mismo bien.

g) PUBLICACIONES, AVISOS Y LETREROS.

La publicación de datos, fotografías y cualquier material con información particular sobre la Obra, es propiedad y responsabilidad de la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, por lo cual solamente con la autorización de la misma por escrito podrá hacer uso.

Queda a criterio del CONTRATISTA la instalación de tableros de avisos para comunicaciones internas o avisos al personal bajo sus órdenes, ubicándolos sólo en áreas autorizadas por la supervisión.

3.-
SEGURIDAD.

El CONTRATISTA será invariablemente el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo daños a terceros, así como de la seguridad de su personal en la Obra y en el campamento.

DENTRO DEL CAMPAMENTO Y EN LA OBRA, NO  SE PERMITIRA:

· El uso de armas de cualquier tipo.

· La venta y consumo de bebidas alcohólicas o tóxicas.

· Arrojar basura o deshechos fuera de los depósitos instalados para tal fin.

· Ningún acto que propicie daño ambiental.

· El consumo de alimento y/o bebidas en los frentes de trabajo.

· Etc.

D    O    C    U    M    E    N    T    O
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16.1 MODELO DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO
CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. __________, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO GENERAL, LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA, ASISTIDO POR EL ING. ROBERTO HEATLEY CORTÉS, DIRECTOR DE OBRAS Y, POR LA OTRA, LA EMPRESA _______________________________, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ______________________________, EN SU CARÁCTER DE ______________________, QUIENES SE COMPROMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.
De "LA UNIVERSIDAD", a través de su representante:
1.
Que es un organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Ley emitida por el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1973.

2.
Que el objeto que persigue, de acuerdo con lo señalado por el artículo 2 de su Ley Orgánica, es:

a)
Impartir educación superior de licenciatura, maestría doctorado, y cursos de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad;

b)
Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico; y

c)
Preservar y difundir la cultura. 

3.
Que para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades universitarias, a través de las cuales lleva a efecto su desconcentración funcional y administrativa, y que en la actualidad son: Unidad Azcapotzalco, Unidad Iztapalapa y Unidad Xochimilco.

4.
Que de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de su Ley Orgánica, su representante legal es el Rector General, Dr. José Luis Gázquez Mateos, quien, de acuerdo con el artículo 16 de la citada Ley y 36 del Reglamento Orgánico tiene la facultad de otorgar, sustituir y revocar poderes.

5.
Que por acuerdo expreso del Rector General, el Secretario General, Lic. Edmundo Jacobo Molina, se encuentra facultado para suscribir este tipo de contratos, según consta en el testimonio del poder notarial número 67,208, volumen 1717, del 8 de diciembre de l997, otorgada ante la fe del Notario Público número 128 del Distrito Federal, licenciado Adolfo Contreras Nieto.

6.
Que "LA UNIVERSIDAD" no está sujeta al pago de impuestos, ni tampoco estarán gravados los actos y contratos en que ella intervenga, conforme a lo establecido en el artículo 5 de su Ley Orgánica.

7.
Que su domicilio legal, y para efectos del presente contrato, es:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

RECTORÍA GENERAL

PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES NÚMERO 3855

COLONIA EX- HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS

DELEGACIÓN TLALPAN

CÓDIGO POSTAL 14387

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

II.
De “EL CONTRATISTA”, a través de su representante:

1.
Que es una sociedad debidamente constituida, conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como lo acredita con el testimonio contenido en la Escritura Pública número _____, volumen ______ del __ de ______ de ___ tirada ante la fe del Notario Público número ___ del __________, Lic. ____________.

2.
Que su objeto es: ________________________________________.

3.
Que su Registro Federal de Contribuyentes es _______________.

4.
Que cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos, así como con la organización, medios económicos y materiales, y con personal a su servicio para la ejecución de la obra contratada.

5.
Que su representante legal es _____________________, quien desempeña dentro de la empresa las funciones de ________________, según consta en el poder contenido en la Escritura Pública número ______, volumen ____ del ___ de _______ de ____, tirada ante la fe del Notario Público número ___ del ____________, Lic. ____________________. 

6.
Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse, conforme a lo estipulado en el presente contrato. 

7.
Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato ubicado en _____________________________, Colonia ___________, Delegación ______, Código Postal _______, México, Distrito Federal y ha evaluado en toda su magnitud los trabajos requeridos por la "LA UNIVERSIDAD", adjudicados de conformidad con el acta del ___ de _______________ de 2000.

8.
Que su domicilio legal se ubica en:

III. 
DE AMBAS PARTES:

Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen sus respectivos representantes y están de acuerdo con las declaraciones que anteceden, por lo que es su voluntad relacionarse a través del presente, conforme a los términos y condiciones de las siguientes:

C  L  Á  U  S  U  L  A  S

PRIMERA.
OBJETO.-  "EL CONTRATISTA" se obliga con "LA UNIVERSIDAD" a realizar hasta su total terminación, la obra consistente en ______________________________. Los trabajos se realizarán conforme a las bases de la invitación ________ al concurso número ____________, que forman parte integrante del presente contrato, como anexo único.

SEGUNDA.
PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato, el día ___ de _______ de 2000, y a concluirla el día ___ de _______ de 2000. Lo anterior, conforme al programa de trabajo y de acuerdo a las actividades señaladas en la ruta crítica.

TERCERA.
IMPORTE.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA” por los trabajos contratados, la cantidad de $________ (_______________________ PESOS 00/100 M.N.). El importe incluye el Impuesto al Valor Agregado.



Dicho precio no podrá ser modificado  en ningún caso por “EL CONTRATISTA” unilateralmente.

CUARTA.
FORMA DE PAGO.- “LA UNIVERSIDAD” se compromete a pagar a “EL CONTRATISTA” la cantidad que se menciona en la cláusula anterior de la siguiente manera:

a)“LA UNIVERSIDAD”, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del presente contrato entregará a “EL CONTRATISTA”, por concepto de anticipo inicial, la cantidad de $_____________________ (__________________________________________PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 20% de la cantidad mencionada en la cláusula TERCERA. El monto otorgado será aplicado para la adquisición de materiales de obra, lo cual comprobará fehacientemente en un plazo máximo de 60 días calendario, contados a partir de la entrega del citado anticipo. Una vez que “EL CONTRATISTA” haya comprobado la correcta utilización del anticipo inicial “LA UNIVERSIDAD” le otorgará un anticipo adicional equivalente al 10% de la cantidad mencionada en la cláusula TERCERA, el cual deberá ser comprobado fehacientemente en un plazo máximo de 30 días calendario.

b) Para el pago del 70% del importe restante, “EL CONTRATISTA” formulará y presentará estimaciones semanales, en los días que fije “LA UNIVERSIDAD” y su importe será liquidado en un plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiere entregado en la Dirección de Obras la estimación.


Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación de los trabajos. En este caso,  "LA  UNIVERSIDAD" se reserva el derecho de reclamar el pago de lo indebido, daños o perjuicios por obra faltante o mal ejecutada.

QUINTA.
LUGAR DE PAGO.- Los pagos a cargo de "LA UNIVERSIDAD" se realizarán a través de la caja de la Tesorería General, ubicada en el domicilio señalado en el punto I.7 del capítulo de declaraciones del presente contrato, mediante las facturas correspondientes que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA”.

SEXTA.
FIANZAS.- "EL CONTRATISTA" presentará a “LA UNIVERSIDAD”, las fianzas siguientes:

a) Una por la cantidad de $ _________ (____________________ PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 100% del importe total que recibirá por concepto de anticipo inicial, consistente en el 20% del monto total del presente contrato, para garantizar la debida inversión o, en su caso, la devolución parcial o total del anticipo. La fianza será entregada dentro de los cinco días posteriores a la firma del presente contrato.

b) Otra por la cantidad de $ _________ (____________________ PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 100% del importe total que recibirá por concepto de anticipo adicional, consistente en el 10% del monto total del presente contrato, para garantizar la debida inversión o, en su caso, la devolución parcial o total del anticipo. La fianza será entregada una vez que la "UNIVERSIDAD" autorice el anticipo adicional.

c) Otra por la cantidad de $ _________ (____________________ PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 15% del monto total del contrato, para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae en virtud de este instrumento, así como la calidad de los trabajos, por los defectos que resulten de su ejecución, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. Esta fianza deberá presentarse dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de celebración del contrato y estará vigente hasta por un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha en que se concluyan los trabajos.

c)
En su caso, otra por el 15% del monto que resulte de lo establecido en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA, a fin de garantizar los conceptos señalados en el inciso b) de esta cláusula.

SÉPTIMA.
CONTENIDO DE LAS FIANZAS.- Las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones:

a)
Que se otorgan en los términos de este contrato.

b)
Que se renovará automáticamente en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos o en el caso de que las partes prorroguen de cualquier otra manera, tácita o expresamente, el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por lo que su vigencia quedará automáticamente ampliada en concordancia con dicha prórroga, sin necesidad de dar aviso a la institución afianzadora por "EL CONTRATISTA".

c)
Que la fianza que garantiza la ejecución y calidad de los trabajos objeto del presente instrumento legal, lo es sobre el total de éstos, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el referido contrato y estará vigente durante el año siguiente a la recepción, para responder de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad por concepto de daños y perjuicios.

d)
Que la institución afianzadora, en cada caso acepte expresamente en favor de "LA UNIVERSIDAD", lo preceptuado en los artículos 93 y 93 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

e) Que se cancelarán únicamente a petición de "LA UNIVERSIDAD" y cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato a su entera satisfacción.

OCTAVA.
RETENCIONES DE GARANTÍA.- “EL CONTRATISTA” conviene en que, al efectuar “LA UNIVERSIDAD” los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, ésta le retenga el 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos, con lo cual formará un depósito que servirá como garantía adicional para responder, a satisfacción de “LA UNIVERSIDAD”, de cualquier diferencia, responsabilidad o reclamación que resultare a favor de ésta y a cargo de “EL CONTRATISTA” derivada de este contrato.


Al recibirse la totalidad de las obras, o parte de ellas en los términos de la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA, se formulará la liquidación correspondiente a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existieren responsabilidades en contra de éste, se deducirán del saldo a favor, las multas en que hubiere incurrido y todas y cada una de las cargas económicas de “EL CONTRATISTA”, pero si no lo hubiere, “LA UNIVERSIDAD” las hará efectivas disponiendo para tal efecto en primer término del depósito de garantía antes mencionado y, si éste no fuere suficiente se harán efectivas las fianzas a que se refiere la cláusula SEXTA del presente contrato, en la medida que proceda.

NOVENA.
AVISOS Y COMUNICACIONES.- “LA UNIVERSIDAD” y "EL CONTRATISTA" podrán efectuar avisos y comunicaciones en los domicilios establecidos en el capítulo de declaraciones del presente contrato y en el lugar donde se efectúen los trabajos. Las comunicaciones entre las partes, para que surtan efectos legales, deberán ser formuladas siempre por escrito.

DÉCIMA.
REPRESENTANTES.- "LA UNIVERSIDAD" nombra como representante a______________, en su carácter de ___________, quien será el responsable de coordinar los trabajos objeto de este contrato, quien podrá ser localizado a través de la Dirección de Obras de la Rectoría General, ubicada en el segundo piso del Edificio "C", Prolongación Canal de Miramontes número 3855, Colonia Exhacienda de San Juan de Dios, Tlalpan, C.P. 14387, México, Distrito Federal o en el lugar donde se efectúen los trabajos, y al que "LA UNIVERSIDAD" podrá remover o sustituir, previo aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, quien será el único que podrá tomar decisiones en lo relativo al presente contrato. Por su parte, “EL CONTRATISTA” designa como representante en el lugar de los trabajos, al ____________________, que obrará como superintendente de construcción, quien deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

DÉCIMA

PRIMERA.
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- "LA UNIVERSIDAD" a través de su representante o de una supervisión externa, tendrá derecho en todo tiempo a supervisar los trabajos contratados, y a emitir las instrucciones que estime pertinentes a “EL CONTRATISTA”, así como a inspeccionar y verificar la recepción, la cantidad, calidad y materiales que se vayan a emplear en la ejecución de la obra.


La supervisión de la obra y la inspección de los materiales se hará constar a través de la bitácora que para tal efecto se lleve por el representante de “LA UNIVERSIDAD”, la que será firmada por el representante de “EL CONTRATISTA” en el lugar donde se ejecutan los trabajos, debiendo registrar en la carátula las firmas de las personas que tendrán acceso a ésta.


En la bitácora se asentarán y registrarán diariamente los avances de obra, órdenes, instrucciones y aclaraciones que las partes juzguen pertinentes, así como cualquier incidencia en la ejecución de los trabajos.

DÉCIMA

SEGUNDA.
OBLIGACIONES ADICIONALES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”, además de lo señalado en este contrato, se obliga a:

a)
Realizar los trabajos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato y de conformidad con lo establecido en las bases de licitación pública No. UAM.01.2000, el programa de trabajo, relación de personal, equipo y materiales y las Normas y Especificaciones de Construcción del Gobierno del Distrito Federal. 

b)
Utilizar en la construcción materiales adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y especificaciones del catálogo de conceptos.

c)
Ajustarse al proyecto ejecutivo y a los proyectos, planos y especificaciones especiales, cantidades y medidas de la obra para determinar en forma clara los precios unitarios, que deberán estar desglosados de acuerdo a lo estipulado en las bases del concurso que forma parte de este contrato y de la recepción, cantidad y calidad de los materiales.

d)
Consultar con el representante de “LA UNIVERSIDAD”, en caso de que hubiere controversia o discrepancia entre las características, especificaciones y planos. Será responsabilidad de “EL CONTRATISTA” cualquier atraso en que pueda incurrir por no haber presentado a tiempo la consulta de discrepancia.

e)
Responder por los daños y perjuicios que ocasione a “LA UNIVERSIDAD” o a terceras personas, por inobservancia de lo dispuesto en el contrato, sus anexos y en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

f)
Responder por el trabajo realizado por el personal que ocupe durante la ejecución de los trabajos de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y los Reglamentos de Seguridad.

g)
Tomar las medidas de precaución, higiene y seguridad establecidas por “LA UNIVERSIDAD” en el lugar de los trabajos y las previstas legalmente para tales efectos.

h)
Registrar la obra, objeto de este contrato, ante la instancia correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social.

i)
Asegurar las obligaciones contraídas con personas o empresas que le suministren materiales para la obra.

j)

Obtener las autorizaciones que sean necesarias para la utilización de cualquier material o procedimiento protegido por patentes.

k)
Limpiar sus áreas de trabajo y extraer diariamente de la obra los escombros que haya originado en sus trabajos. Por su parte, “LA UNIVERSIDAD” tiene el derecho de exigir que éstos se hayan realizado antes de permitir la reanudación de las obras al día siguiente.

DÉCIMA

TERCERA.
SALVAGUARDA LABORAL.- Las partes convienen en que el personal que designen para la ejecución de las actividades derivadas del presente contrato, se entenderá exclusivamente relacionado con la parte que lo emplea y, en ningún caso, podrá considerarse a la otra como patrón solidario o sustituto. En consecuencia, las partes se obligan, mutuamente, a sacarse en paz y a salvo de cualquier reclamación por este concepto.

DÉCIMA

CUARTA.
RESPONSABILIDAD CIVIL.- Queda expresamente pactado que “LA UNIVERSIDAD” no tendrá responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse a “EL CONTRATISTA” por motivo de paro de labores académicas o administrativas, así como por casos fortuitos o causas de fuerza mayor que pudieren impedir la consecución del objeto del presente contrato.

DÉCIMA

QUINTA.
SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.- “LA UNIVERSIDAD” tiene la facultad  de suspender temporal o definitivamente la ejecución de las obras objeto del presente contrato, en cualquier estado en que éstas se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.


Cuando la suspensión sea temporal, “LA UNIVERSIDAD” informará por escrito a "EL CONTRATISTA" sobre su duración aproximada y ambas partes ampliarán el plazo para su posterior continuación, pero si la suspensión es total o definitiva, entonces el presente contrato se dará por terminado y se procederá a la elaboración del respectivo finiquito.

DÉCIMA

SEXTA.
PAGO DE ESCALATORIAS.- “LA UNIVERSIDAD” podrá determinar si es procedente pagar la escalatoria respectiva, cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios del contrato sufran variaciones originadas por incremento en los precios de materiales, salarios, equipo y demás factores que integren dichos costos, y que impliquen un aumento superior al 5% (cinco por ciento) del valor total de los trabajos contratados, previa solicitud por escrito de  "EL CONTRATISTA", acompañada de la publicación de  incrementos en  el Diario Oficial de  la  Federación  para su revisión, reservándose “LA UNIVERSIDAD” un  término de quince días hábiles para resolver al respecto. 


Sólo en casos especiales y plenamente justificados a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, podrá usarse un criterio diferente.

DÉCIMA

SÉPTIMA.
AMPLIACIÓN DEL PLAZO.- En los casos fortuitos, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputables a "EL CONTRATISTA" que impidieren el cumplimiento oportuno de los trabajos, éste podrá solicitar a “LA UNIVERSIDAD” por escrito, en un plazo que no excederá de 15 días naturales antes de la fecha programada para la entrega de la obra y trabajos, la prórroga que considere necesaria, misma que será analizada y, en su caso, concedida por el Director de Obras de “LA UNIVERSIDAD”, caso en el que las partes realizarán las correspondientes modificaciones al programa de trabajo indicado en el anexo único del presente contrato.


Será total responsabilidad de “EL CONTRATISTA” cualquier atraso en que pudiere incurrir, en caso de no presentar a tiempo la respectiva solicitud de prórroga.
DÉCIMA

OCTAVA.
MODIFICACIONES AL PROGRAMA, PLANOS Y ESPECIFICACIONES.- Si en el transcurso de los trabajos “LA UNIVERSIDAD” estima conveniente modificar el programa, planos y especificaciones previamente aprobados, o bien, si “EL CONTRATISTA” solicita alguna variación en éstos por causas no imputables a él debidamente justificadas, “LA UNIVERSIDAD” determinará las modificaciones que no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original y que juzgue pertinentes; en su caso, las notificará a “EL CONTRATISTA”, quien quedará obligado a aceptarlas.



En caso de que hubiere modificaciones al programa, planos y especificaciones, estas deberán incorporarse al presente instrumento legal mediante anexos por escrito donde aparezcan en forma expresa y detallada las modificaciones.


Si por causa de las modificaciones se excediere el monto estipulado en la cláusula TERCERA, “LA UNIVERSIDAD” procederá a aplicar lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA de este contrato.

DÉCIMA

NOVENA.
EXCEDENTES AL IMPORTE.- Las modificaciones, trabajos  extraordinarios o trabajos derivados de obra inducida que sean necesarios, sólo podrán ser definidos y solicitados mediante escrito por “LA UNIVERSIDAD”, a través de lo cual se hará del conocimiento de “EL CONTRATISTA” para que presente el presupuesto correspondiente y se proceda a lo conducente.


En este caso y en el momento que surja la necesidad, “LA UNIVERSIDAD” podrá autorizar a “EL CONTRATISTA” un incremento hasta del 25% del monto original establecido en la cláusula TERCERA del presente contrato, en este caso se deberá firmar el convenio modificatorio respectivo.


El porcentaje autorizado no implicará obligación para “LA UNIVERSIDAD” de ser utilizado totalmente. En este caso, dicha cantidad se sumará al monto establecido en la cláusula TERCERA del presente contrato.  


Las modificaciones, trabajos extraordinarios o trabajos derivados de obra inducida que requiera “LA UNIVERSIDAD”, se determinará en la nota de bitácora correspondiente, y se precisarán mediante las estimaciones de los trabajos que formarán parte de este contrato.

VIGÉSIMA.
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando “LA UNIVERSIDAD” estime conveniente llevar a cabo trabajos no establecidos en los conceptos y precios convenidos en este contrato, éstos serán considerados como trabajos extraordinarios.


Cuando no existieren conceptos y precios unitarios para la  realización de  los trabajos  extraordinarios, las partes procederán a determinar  los nuevos conceptos y programación de éstos, y una vez acordados “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los citados trabajos, los que, junto a las especificaciones correspondientes en el anexo único, queden incorporados al presente contrato para todos sus efectos.
VIGÉSIMA

PRIMERA.
MODIFICACIONES.- Cualquier adición o modificación prevista en las cláusulas DÉCIMA SÉPTIMA, DÉCIMA OCTAVA, DÉCIMA NOVENA y VIGÉSIMA, se formalizará a través del correspondiente convenio modificatorio, el cual obligará a las partes a partir de la fecha de su suscripción, por lo que queda expresamente estipulado que "LA UNIVERSIDAD" no reconocerá ninguna reclamación de "EL CONTRATISTA”, cuando éste por cuenta propia ejecutare trabajos no contemplados en el presente instrumento legal y sus anexos o sin ampararlos con el convenio modificatorio correspondiente.

VIGÉSIMA

SEGUNDA.
APLICABILIDAD A CONVENIOS MODIFICATORIOS.- Las declaraciones y cláusulas del presente contrato se entenderán como aplicables a los convenios modificatorios, salvo estipulación expresa en contrario.

VIGESIMA

TERCERA.
DIVULGACIÓN DE RESULTADOS.- Los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato son propiedad de “LA UNIVERSIDAD”, en virtud de lo cual,  “EL CONTRATISTA” no podrá publicarlos o divulgarlos a través de informes, publicaciones o por cualquier otro medio, sin la autorización por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

VIGÉSIMA

CUARTA.
RESCISIÓN DEL CONTRATO.- Las partes convienen que "LA UNIVERSIDAD" podrá rescindir el presente contrato por alguna de las causas que a continuación se enumeran, las cuales son de manera enunciativa, mas no limitativa:

1.
Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él no inicia la obra objeto de este contrato en la fecha acordada por “LA UNIVERSIDAD”.

2.
Si suspende injustificadamente o se niega a reparar la obra o reponer alguna cantidad y calidad de los materiales, o partes que hubieren sido irregulares o rechazadas como defectuosas por “LA UNIVERSIDAD”.

3.
Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acepta las órdenes dadas por escrito por “LA UNIVERSIDAD”.

4.
Si no registra la obra, objeto del presente contrato, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

5.
Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de "LA UNIVERSIDAD", el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de las obras en el plazo estipulado por retraso injustificado de más de 10 (diez) días de calendario en la ejecución de los trabajos, en relación con los plazos estipulados.

6.
Si subcontrata o cede a terceros la ejecución de la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados del mismo.

7.
Si “EL CONTRATISTA” no da a los representantes de “LA UNIVERSIDAD” y a todas las personas que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

8.
Si “EL CONTRATISTA” no otorga las fianzas solicitadas.

9.
Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes, en forma que afecte este contrato.

10. En general, por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA” similar a las antes expresadas, o bien, las contenidas en la parte de las responsabilidades.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA" a cualesquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "LA UNIVERSIDAD" comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA" su intención de dar por terminado el presente contrato y estará en aptitud de recurrir por la vía judicial a la reclamación que a su derecho convenga.

VIGÉSIMA

QUINTA.
PENA CONVENCIONAL.- Independientemente de lo señalado en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA, para el caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a las obligaciones que contrae en virtud de este contrato, "LA UNIVERSIDAD" aplicará una pena convencional, la que podrá ser compensatoria y moratoria, de acuerdo a lo siguiente:


En lo que se refiere a penalizaciones moratorias, conforme a lo señalado en el artículo 1846 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, si “EL CONTRATISTA” incumple con cualquiera de las obligaciones pactadas, "LA UNIVERSIDAD" le formulará una notificación por correo certificado o mediante entrega a domicilio con efectos de requerimiento, para que en un plazo de dos días hábiles ponga efectivo remedio a la falla u omisión de que se trate; si persistiere el incumplimiento, se generará entonces automáticamente a cargo de “EL CONTRATISTA”, una pena equivalente al 1% (uno por ciento) sobre el monto total del contrato por cada día de retraso durante los primeros diez días hábiles de mora.


La compensatoria se paga a "LA UNIVERSIDAD" con el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, por el incumplimiento total de la obligación que conlleve a la rescisión del contrato.

VIGÉSIMA

SEXTA.
RECEPCIÓN DE OBRAS Y LIQUIDACIÓN.- “LA UNIVERSIDAD”, a través de su representante recibirá los trabajos objeto del presente contrato, que deberán estar terminados en su totalidad de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato y sus anexos.


“LA UNIVERSIDAD” podrá disponer discrecionalmente que se efectúen recepciones parciales de los trabajos en los casos que a su criterio sean procedentes.


La recepción de los trabajos contratados, se llevará a cabo dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de su terminación, o de la fecha en  que se presente la circunstancia que origine la recepción parcial, firmando al efecto el acta respectiva, a fin de formular la liquidación correspondiente.


"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar a “LA UNIVERSIDAD” su documentación para pagar debidamente conciliada con la supervisión, y finiquitar administrativamente el objeto de este contrato, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes, a partir de la fecha de terminación autorizada. En caso de no recibir dicha documentación en el término señalado, “LA UNIVERSIDAD” podrá dar por hecho que han sido cubiertas la totalidad de las contraprestaciones y podrá finiquitar el contrato con la información disponible a la fecha.

VIGÉSIMA

SÉPTIMA.
JURISDICCIÓN.- Las partes manifiestan que el presente contrato es producto de su buena fe, pero en caso de duda o discrepancia sobre su contenido o interpretación, voluntariamente y de común acuerdo, se someterán expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.
Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance jurídico, de común acuerdo lo firman por cuadruplicado, correspondiendo tres ejemplares a "LA UNIVERSIDAD" y un ejemplar a "EL CONTRATISTA", en la ciudad de México, Distrito Federal, a los __ días del mes de _________ de 2000.

POR “LA UNIVERSIDAD”
POR “EL CONTRATISTA”



LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA

SECRETARIO GENERAL



ING. ROBERTO HEATLEY CORTÉS

DIRECTOR DE OBRAS




